

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

„Litoměřice, Růžovka – oprava chodníků“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika

IČO: 00263958,

DIČ: CZ 00263958

zastoupené: Mgr. Václavem Červínem, místostarostou města

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné a

SMOLA STAVBY s.r.o.

se sídlem: Dukelská 2050/3, 412 01 Litoměřice

IČO: 28731492

DIČ: CZ28731492

jednající: Janem Smolou, jednatelem společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 29252

Bankovní spojení: XXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavírají tento:

Dodatek ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky

„Litoměřice, Růžovka – oprava chodníků“

(dále jen „**Dodatek**“):

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 7. 2017 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Litoměřice, Růžovka – oprava chodníků“ (dále jen „**Smlouva**“).

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění, čímž článek 2. Předmět smlouvy, odst. 2.3 Smlouvy nově zní takto:

2.2 Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit v souladu s touto Smlouvou a předat jej Objednateli v termínu nejpozději do 10. 11. 2017.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému registru smluv (dále jen „**ISRS**“).
- 3.3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Objednatel

V Litoměřicích dne 17.10.2017

Zhotovitel

V Litoměřicích dne 17.10.2017

.....
Mgr. Václav Červín
místostarosta

.....
Jan Smola
jednatel společnosti