

SMLOUVA O DÍLO

KUJCP01GBEEY

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

I. Smluvní strany**Objednatel: Jihočeský kraj,**

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Ing. Jiří Klása, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ, tel. č. 386 720 134

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Jaroslav Mrázek, ODSH, tel. č. 386 720 544

K výkonu technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna firma:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., České Budějovice,

č. účtu 994404-0147137001/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C,
ve vložce 8032

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu tel. č. 777 162 133

Odpovědný geodet: GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář tel. č. 382 210 552

Vedením stavby je pověřen: Štěpán Vachta

tel. č. 724 325 794

e-mail: s.vachta@swietelsky.cz

Zástupce stavbyvedoucího: Richard Dub

tel. č. 725 560 960

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Mgr. Přemysl Berka tel. č. 602 166 059

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné

dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, skládkovné apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle zadávací dokumentace, zavazuje k provedení díla:

„Písek, Hradiště – rozšíření silnice III/1401“ (okr. Pl)

3. Místo stavby: Silnice III/1401, Písek - Hradiště, okres Písek.
4. Druh výstavby: stavební objekty financované Jihočeským krajem jsou investičního charakteru.
5. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové, resp. zadávací dokumentace a zadávacích podmínek výběrového řízení, které bude případně nutné realizovat na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede podle platných českých technických norem a v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP.
7. Součástí díla je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení veškerých potřebných geodetických prací.
8. Zhotovitel, kterému je tato veřejná zakázka přidělena, ji **nepředá dále jinému subjektu jako celek** a to pod pokutou ve výši **25%** z ceny veřejné zakázky. Stavební práce může provádět s pomocí smluvně zajištěných subdodavatelů.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
Výstavba bude zahájena: **dnem předání staveniště, tj. cca říjen 2017** (se souhlasem obou stran je možné dohodnout jiný termín).
Výstavba bude dokončena: **do max. prosince 2017 (60 kalendářních dnů ode dne předání staveniště)**.
2. Dokončením díla jako celku, dle čl. II. odst. 1. a 2. smlouvy, se rozumí jeho předání objednateli samostatným předávacím protokolem.
3. Doba realizace zakázky uvedená v bodě 1. je podmíněna vydáním pravomocných stavebních povolení pro celou zakázku. Uchazeč bere na vědomí, že termín realizace může být v této souvislosti posunut.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

<u>Stavební objekt:</u>	<u>Cena:</u>
SO 100.1 – Vozovka	1 536 586,42 Kč
SO 300 – Odvodnění komunikace	184 156,43 Kč
Celkem bez DPH	1 720 742,85 Kč
DPH 21%	361 356,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 082 098,85 Kč

2. Dílo je zadáno podle nabídkového rozpočtu a v důsledku toho nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají – li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se ZVZ

4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Způsob sjednání změny ceny
 - a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím stavebního dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
6. Cena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých věcí a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele dosavadní postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady.
7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
 - 7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit technickému dozoru stavebníka (TDS) a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.
 - 7.2. Vícepráce budou oceněny takto
 - a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Ceníku stavebních konstrukcí a prací staveb pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.
 - 7.3. Méněpráce budou oceněny takto
 - a) do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
 - 7.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5-ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v čl. IV., odst. 1 této smlouvy.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna **jedenkrát za měsíc** dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dní ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2. Daňové doklady musí být doloženy k zaplacení zhotoviteli do podatelny Krajského úřadu – Jihočeského kraje nebo příslušnému investičnímu techniku ODSH KÚ nejpozději

- do 7. kalendářního dne v měsíci, následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny.
3. Stavební či montážní práce jsou prováděny **výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti**. Dodavatel je povinen **vystavit fakturu v běžném režimu DPH**, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad.
 4. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 80039-77620021/0710 s následující identifikací platby:
Variabilní symbol: 48035599 (DIČ zhotovitele bez CZ)
Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1
Konstantní symbol: 1148
 5. Splatnost daňového dokladu bude **do 21 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
 6. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
 7. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek TDS). Pozastávka bude činit u každé faktury **10 %** z fakturované částky včetně DPH. Celá pozastávka bude uvolněna ve výši **5 %** po převzetí stavby a zbývajících **5 %** potom na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako celku a odstranění příp. drobných vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce. Ustanovení čl. V., odst. 1., se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.

VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon).
4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchází věta zde platí obdobně. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor stavebníka nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.. Investor a technický dozor stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je

- povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru stavebníka a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
 9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
 10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávnění na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
 11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s třídním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
 12. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést změnovým listem podepsaným technickým dozorem stavebníka a osobou oprávněnou jednat ve věci provádění stavby dle této smlouvy.
 13. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany technického dozoru nese zhotovitel a technický dozor je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit technickému dozoru do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
 14. Zhotovitel si smluvně zajistí u oprávněné organizace provedení Záchraného archeologického výzkumu podle zákona č.20/1987 Sb. v platném znění. Prokazatelné náklady na jeho provedení uhradí objednatel. Smlouva o provedení výzkumu bude objednateli předána ještě před zahájením výkopových prací a bude obsahovat i kalkulaci nákladů na jeho provedení. Zahájení výkopových prací oznámí dodavatel v předstihu oprávněné organizaci, se kterou bude smlouva uzavřena.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště bude předáno objednatelem vybranému zhotoviteli po podpisu smlouvy o dílo a v závislosti na klimatických podmínkách pokud se obě strany nedohodnou jinak. V případě nepříznivých klimatických podmínek, znemožňujících provádění prací dle příslušných TP, TKP a ČSN, lze termín předání staveniště posunout, avšak po vzájemné a písemné dohodě objednatele a zhotovitele, ve které bude určen přesný datum předání staveniště. Termín předání staveniště lze také posunout na základě požadavku objednatele a to z důvodu koordinace dalších prací na silnicích II. a III. třídy a s tím spojených nařízených objížděk a uzavírek.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1.
3. Právní mocné stavební povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Předmět díla bude předán na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele resp. technický dozor stavebníka, včas a ve vhodnou dobu pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele resp. jeho technického dozoru.
3. Převzetím předmětu díla nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci.
4. Objednatel může převzít dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení díla do užívání, zároveň se smluvní strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 60 dní, umožňují – li to klimatické podmínky.
5. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní a vady v dokladech nutných pro užívání věci, které má dílo v době předání.
6. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 3 kalendářní dny předem, kdy bude stavba připravena k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přijímací řízení a řádně v něm pokračovat.
7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
8. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání ve vhodném termínu a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přijímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání stavby.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Záruční doba se poskytuje na dobu uvedenou v nabídce zhotovitele, tzn. **60 měsíců** na celý předmět plnění.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
5. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 5 dní od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
6. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 5 dní v případě vážné závady, jinak do 30 dní po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

7. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
8. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
9. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

X. Zvláštní ujednání

1. Přílohou této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
 - Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem
2. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo oceněný soupis prací shodný s cenovou nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude orazítkovaný a podepsaný statutárním zástupcem.
3. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
4. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
5. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
6. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
7. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
8. Nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle zákona č. 309/2006 Sb.).
9. Poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.).
10. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel řádně nedokončí dílo v rozsahu dle čl. II. odst. 1. smlouvy ve sjednané době, pak zhotovitel zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Tato platba nezabývá zhotovitele jeho povinností práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků nebo stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý den prodlení.
3. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla.
4. Z důvodu nedodržení termínu předání díla jako celku, tzn. dodání veškerých chybějících podkladů a dokladů nutných pro řádné provedení závěrečné kontrolní prohlídky a úspěšné dokončení a finanční vypořádání stavby jako celku, je zhotovitel povinen zadavateli uhradit smluvní pokutu 2.500,- Kč (bez DPH) za každý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně objednatele.
6. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla.
7. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
8. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen poskytnout ve formě slevy z faktury.

XIII. Všeobecná ustanovení

1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit předmět díla a uzavřít pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami formou číslovaných dodatků.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
6. Smlouva obsahuje 8 stran textu.

Smlouvu přezkoumal: Ing. Pavel Kodr


V Českých Budějovicích dne 16.10.2014

V Českých Budějovicích dne 9.10.2017

za objednatele:

za zhotovitele:

Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného závodu

SWIETELSKY
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
70 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Písek, Hradiště - rozšíření silnice III/1401	Objednatel:	Jihočeský kraj	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	rekonstrukce	Projektant:	STAREKO CZ Písek s.r.o.	IČ/DIČ:	25159674/
Lokalita:	Hradiště u Písku	Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	IČ/DIČ:	48035599/CZ48035599
Začátek výstavby:	10/2017	Konec výstavby:	12/2017	Položek:	142
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Milan Novotný	Datum:	9.10.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 608 226,72	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00		0,00
	Montáž 899 854,26	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00		0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka 0,00	Uzemní vlivy 0,00		0,00
	Montáž 0,00		Provozní vlivy 0,00		0,00
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 0,00		0,00
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 0,00		0,00
Ostatní materiál	71 712,63				
Přesun hmot a sutí	140 949,23				
ZRN celkem	1 720 742,85	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	
Základ 15%	0,00	
Základ 21%	1 720 742,85	
	DPH 15%	0,00
	DPH 21%	361 356,00
	Celkem bez DPH	1 720 742,85
	Celkem včetně DPH	2 082 098,85

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

SWIETELSKY

stavební s.r.o.
odštěpný závod Dobruška Spolny Jih
04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
C. 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Poznámka:

Krycí list objektu (100.1 - Vozovka)

Název stavby:	Písek, Hradiště - rozšíření silnice III/1401	Objednatel:	Jihočeský kraj	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	rekonstrukce	Projektant:	STAREKO CZ Písek s.r.o.	IČ/DIČ:	25159674/
Lokalita:	Hradiště u Písku	Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	IČ/DIČ:	48035599/CZ48035599
Začátek výstavby:	10/2017	Konec výstavby:	12/2017	Položek:	45
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Milan Novotný	Datum:	9.10.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 572 582,70	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00		0,00
	Montáž 810 888,37	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00		0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka 0,00	Územní vlivy 0,00		0,00
	Montáž 0,00		Provozní vlivy 0,00		0,00
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 0,00		0,00
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 0,00		0,00
Ostatní materiál	18 750,66				
Přesun hmot a sutí	134 364,68				
ZRN celkem	1 536 586,42	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
				ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	1 536 586,42
DPH 15%	0,00
DPH 21%	322 683,15
Celkem bez DPH	1 536 586,42
Celkem včetně DPH	1 859 269,57

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis Poznámka:	Datum, razítko a podpis	9.10.2017 Datum, razítko a podpis



SWIETELSKY

stavební s.r.o.
odštěpený závod Dopravní stavby, s.p.
0 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Krycí list objektu (300 - Odvodnění komunikace)

Název stavby:	Písek, Hradiště - rozšíření silnice III/1401	Objednatel:	Jihočeský kraj	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	rekonstrukce	Projektant:	STAREKO CZ Písek s.r.o.	IČ/DIČ:	25159674/
Lokalita:	Hradiště u Písku	Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	IČ/DIČ:	48035599/CZ48035599
Začátek výstavby:	10/2017	Konec výstavby:	12/2017	Položek:	37
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Milan Novotný	Datum:	9.10.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 35 644,02	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00		0,00
	Montáž 88 965,89	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00		0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka 0,00	Územní vlivy 0,00		0,00
	Montáž 0,00		Provozní vlivy 0,00		0,00
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 0,00		0,00
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 0,00		0,00
Ostatní materiál	52 961,97				
Přesun hmot a sutí	6 584,55				
ZRN celkem	184 156,43	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
				ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	184 156,43
Základ 21%	184 156,43	DPH 21%	38 672,85	Celkem včetně DPH	222 829,28

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	9.10.2017
Poznámka:		Datum, razítko a podpis: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



SWIETELSKY
Stavební s.r.o.
odštěpný závod Úpravní stavby JH
70 04 C. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
DIČ: CZ480 35 599

Stavební rozpočet

Název stavby:		Písek, Hradiště - rozšíření silnice III/1401		Doba výstavby:		60 kalendářních dnů		Objednatel:		Jihočeský kraj		
Druh stavby:		rekonstrukce		Začátek výstavby:		10/2017		Projektant:		STAREKO CZ Písek s.r.o.		
Lokalita:		Hradiště u Písku		Konec výstavby:		12/2017		Zhotovitel:		SWIETELSKÝ stavební s.r.o.		
JKSO:				Zpracováno dne:		9.10.2017		Zpracoval:		Ing. Milan Novotný		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
			Rozměry				Dodávka	Montáž				
100.1			Vozovka				591 333,36				1 107,01	
100.1	11		Průpravné a přídržné práce				0,00	945 253,05			1 536 586,42	
100.1	11	113151319R00	Fréz. živič. krytu nad 500 m ² , s překážkami, tl. 10cm	m ²	624,69	83,95	0,00	52 442,73		0,22	137,43	RTS II / 2016
100.1	2	113108310R00	Odstranění podkladu pl. do 50 m ² , živice tl. 10 cm	m ²	6,71	97,72	0,00	655,21		0,22	1,48	RTS II / 2016
100.1	3	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m ² , kam. drcené tl. 15 cm	m ²	462,17	93,27	0,00	43 106,13		0,33	152,51	RTS II / 2016
100.1	4	113202111R00	Vytřetí obrub. obrubníků silničních	m	15,80	73,56	0,00	1 162,25		0,15	2,29	RTS II / 2016
100.1	12		Odkopávky a překopávky				0,00	16 326,04			0,00	
100.1	12	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m ³	m ³	210,36	77,61	0,00	16 326,04		0,00	0,00	RTS II / 2016
100.1	16		Přánístění výkopku				0,00	12 529,92			0,00	
100.1	6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m - 2x (deponie, stavba)	m ³	3,24	49,38	0,00	159,99		0,00	0,00	RTS II / 2016
100.1	7	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m ³	208,74	59,26	0,00	12 369,93		0,00	0,00	RTS II / 2016
100.1	17		Konstrukce ze zemí				0,00	5 185,15			0,00	
100.1	8	171101103R00	Uložení sypání do násypů zhuštěných na 100% PS	m ³	1,62	56,97	0,00	92,29		0,00	0,00	RTS II / 2016
100.1	9	171201101R00	Uložení sypání do násypů nezhuštěných - na skládku	m ³	208,74	23,22	0,00	4 846,94		0,00	0,00	RTS II / 2016
100.1	10	171201101R00	Uložení sypání do násypů nezhuštěných - deponie	m ³	1,62	23,22	0,00	37,62		0,00	0,00	RTS II / 2016
100.1	11	171201101R00	Uložení sypání do násypů nezhuštěných - povrch krajnic z drceného kamenu S3, S5	m ³	8,97	23,22	0,00	208,30		0,00	0,00	RTS II / 2016
100.1	18		Povrchová úprava terénu				0,00	25 770,47			0,00	
100.1	12	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhuštěním	m ²	720,86	23,29	0,00	16 788,71		0,00	0,00	RTS II / 2016
100.1	13	182001112R00	Plášťová úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	m ²	73,76	71,78	0,00	5 294,49		0,00	0,00	RTS II / 2016
100.1	14	182201101R00	Svahování násypů - povrch krajnic S3, S9	m ²	73,76	49,99	0,00	3 687,26		0,00	0,00	RTS II / 2016
100.1	56		Podkladní vrstva komunikace zpevněných ploch				390 962,67	171 335,04			577,78	
100.1	15	565141211R2	Podklad z obal. kam. ACP 16+ ACP 22+, nad 3 m, tl. 6 cm, plochy 201-1000 m ²	m ²	849,40	324,45	113 316,81	275 587,83		0,16	134,43	RTS II / 2016
100.1	16	567211108R00	Podklad z kamenu zpevněného cementem tloušťky 8 cm - SC C 8/10	m ²	681,41	200,33	102 011,91	136 507,47		0,20	138,23	RTS II / 2016
100.1	17	564852113R00	Podklad z mechanicky zpevněného kamenu tl. 17 cm	m ²	728,64	204,97	125 911,07	149 349,39		0,42	304,64	RTS II / 2016
100.1	18	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam. obal. asfaltem	t	0,25	2 253,18	518,47	34,87		1,00	0,25	RTS II / 2016
100.1	19	566905111R00	Vyspravení podkladu po překopech podklad. betonem	m ³	0,09	3 097,81	240,11	292,59		2,50	0,24	RTS II / 2016
100.1	57		Kryt železobetonový a živých pozemních komunikací zpevněných ploch				135 738,84	73 963,64			88,21	
100.1	20	577112123R2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl. 4 cm, plochy 201-1000 m ²	m ²	849,40	243,07	132 712,08	206 463,66		0,10	88,11	RTS II / 2016
100.1	21	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ²	m ²	167,99	19,31	3 026,76	217,07		0,00	0,10	RTS II / 2016
100.1	89		Ostatní konstrukce a práce tržním vedením				2 960,80	2 723,55			1,32	
100.1	22	899432111R00	Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte	kus	5,00	1 136,71	2 960,00	5 683,55		0,26	1,32	RTS II / 2016
100.1	91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				42 931,28	368 733,38			25,37	
100.1	23	919735112R00	Rezáni stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	43,30	111,84	3 049,13	4 843,01		0,00	0,00	RTS II / 2016
100.1	24	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	134,94	488,87	39 882,15	65 965,67		0,19	25,37	RTS II / 2016
100.1	25	910-0080VD	Dočasná dopravní značení - DIO	soub	1,00	150 278,87	0,00	150 278,87		0,00	0,00	RTS I / 2014
100.1	26	911-0083VD	Zařízení staveniště	soub	1,00	16 790,93	0,00	16 790,93		0,00	0,00	RTS II / 2016
100.1	26a	100-0083VD	Archeologický průzkum	soub	1,00	13 432,75	0,00	13 432,75		0,00	0,00	RTS II / 2016
100.1	27	911-00003VD	Geodet. práce - vytyčení stavby	soub	1,00	15 111,84	0,00	15 111,84		0,00	0,00	RTS II / 2016
100.1	28	911-0081VD	Vytýčení a ochrana ing. sítí	soub	1,00	30 223,68	0,00	30 223,68		0,00	0,00	RTS II / 2016
100.1	29	912-0002VD	Ostatní technické práce (zkoušky materiálů, zkoušky hutnění a pod)	soub	1,00	29 384,13	0,00	29 384,13		0,00	0,00	RTS I / 2014
100.1	30	911-00001VD	Geodetické práce - zaměření skutečného provedení	soub	1,00	26 865,50	0,00	26 865,50		0,00	0,00	RTS I / 2014

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka		Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Genová soustava
									Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
31	100.1	911-0003VD	Dokumentace skutečného provedení	soub	1,00	25 186,41	0,00	25 186,41	0,00	25 186,41	0,00	0,00	RTS II / 2016
32	100.1	911-0002VD	Geodet práce - geometrický plán pro majetkoprávní vypořádání	soub	1,00	33 581,87	0,00	33 581,87	0,00	33 581,87	0,00	0,00	RTS II / 2016
33	100.1	961021311R00	Bourání základů ze zdiva kamenného - odhad	m3	38,21	960,24	0,00	36 946,87	0,00	36 946,87	2,50	95,54	RTS II / 2016
34	100.1	966006131R00	Odstranění doprav. značek se sloupky, uklínovými	kus	1,00	251,87	0,00	251,87	0,00	251,87	0,05	0,05	RTS II / 2016
35	100.1	H22	Komunikace pozemní a letecké	t	717,23	26,06	0,00	18 691,08	0,00	18 691,08	0,00	0,00	RTS II / 2016
36	100.1	S	Přesuny sutí	t	137,43	75,56	0,00	115 673,60	0,00	115 673,60	0,00	0,00	RTS II / 2016
37	100.1	979082318R00	Vodovodná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m - recyklat	t	251,82	60,45	0,00	10 384,35	0,00	10 384,35	0,00	0,00	RTS II / 2016
38	100.1	979082313R00	Vodovodná doprava sutí a hmot po suchu do 1000 m - podkl. vrstvy, základ zdivo, živit	t	0,04	302,20	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	RTS II / 2016
39	100.1	979084215R00	Vodovodná doprava vybor. hmot po suchu do 3 km - kovy	t	0,02	503,50	0,00	10,07	0,00	10,07	0,00	0,00	RTS II / 2016
40	100.1	979081111R00	Odvoz sutí a vybor. hmot na skládku do 1 km - obalový materiál	t	389,25	8,97	0,00	3 491,56	0,00	3 491,56	0,00	0,00	RTS II / 2016
41	100.1	979098311R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	250,36	335,82	0,00	84 076,40	0,00	84 076,40	0,00	0,00	RTS II / 2016
42	100.1	979990011R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,48	1 679,09	0,00	2 476,83	0,00	2 476,83	0,00	0,00	RTS II / 2016
43	100.1	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt	t	141,68	100,75	0,00	18 750,66	0,00	18 750,66	0,08	11,63	RTS II / 2016
44	100.1	59217472	Obrubník sliční 1000/150/250 šedý	kus	6,70	325,74	0,00	2 181,83	0,00	2 181,83	1,00	6,70	RTS II / 2016
45	100.1	583417064	Kamenivo drcené frakce 0/32 B - krajnice S9	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,39	1,00	6,70	RTS II / 2016
46	100.1	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B - krajnice S3	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,39	1,00	6,70	RTS II / 2016
47	100.1	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B - krajnice S3	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,39	1,00	6,70	RTS II / 2016
48	100.1	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B - krajnice S3	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,39	1,00	6,70	RTS II / 2016
49	100.1	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B - krajnice S3	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,39	1,00	6,70	RTS II / 2016
50	100.1	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B - krajnice S3	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,39	1,00	6,70	RTS II / 2016
51	100.1	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B - krajnice S3	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,39	1,00	6,70	RTS II / 2016
52	100.1	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B - krajnice S3	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,39	1,00	6,70	RTS II / 2016
53	100.1	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B - krajnice S3	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,39	1,00	6,70	RTS II / 2016
54	100.1	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B - krajnice S3	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,39	1,00	6,70	RTS II / 2016
55	100.1	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B - krajnice S3	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,39	1,00	6,70	RTS II / 2016
56	100.1	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B - krajnice S3	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,39	1,00	6,70	RTS II / 2016
57	100.1	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B - krajnice S3	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,39	1,00	6,70	RTS II / 2016
58	100.1	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B - krajnice S3	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,39	1,00	6,70	RTS II / 2016
59	100.1	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B - krajnice S3	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,39	1,00	6,70	RTS II / 2016
60	100.1	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B - krajnice S3	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,39	1,00	6,70	RTS II / 2016
61	100.1	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B - krajnice S3	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,39	1,00	6,70	RTS II / 2016
62	100.1	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B - krajnice S3	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,39	1,00	6,70	RTS II / 2016
63	100.1	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B - krajnice S3	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,39	1,00	6,70	RTS II / 2016
64	100.1	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B - krajnice S3	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,39	1,00	6,70	RTS II / 2016
65	100.1	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B - krajnice S3	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,39	1,00	6,70	RTS II / 2016
66	100.1	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B - krajnice S3	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,39	1,00	6,70	RTS II / 2016
67	100.1	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B - krajnice S3	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,39	1,00	6,70	RTS II / 2016
68	100.1	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B - krajnice S3	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,39	1,00	6,70	RTS II / 2016
69	100.1	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B - krajnice S3	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,39	1,00	6,70	RTS II / 2016
70	100.1	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B - krajnice S3	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,39	1,00	6,70	RTS II / 2016
71	100.1	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B - krajnice S3	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,39	1,00	6,70	RTS II / 2016
72	100.1	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B - krajnice S3	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,39	1,00	6,70	RTS II / 2016
73	100.1	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B - krajnice S3	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,39	1,00	6,70	RTS II / 2016
74	100.1	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B - krajnice S3	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,39	1,00	6,70	RTS II / 2016
75	100.1	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B - krajnice S3	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,39	1,00	6,70	RTS II / 2016
76	100.1	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B - krajnice S3	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,39	1,00	6,70	RTS II / 2016
77	100.1	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B - krajnice S3	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,39	1,00	6,70	RTS II / 2016
78	100.1	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B - krajnice S3	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,39	1,00	6,70	RTS II / 2016
79	100.1	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B - krajnice S3	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,39	1,00	6,70	RTS II / 2016
80	100.1	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B - krajnice S3	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,39	1,00	6,70	RTS II / 2016
81	100.1	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B - krajnice S3	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,39	1,00	6,70	RTS II / 2016
82	100.1	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B - krajnice S3	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,39	1,00	6,70	RTS II / 2016
83	100.1	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B - krajnice S3	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,39	1,00	6,70	RTS II / 2016
84	100.1	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B - krajnice S3	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,39	1,00	6,70	RTS II / 2016
85	100.1	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B - krajnice S3	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,39	1,00	6,70	RTS II / 2016
86	100.1	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B - krajnice S3	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,39	1,00	6,70	RTS II / 2016
87	100.1	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B - krajnice S3	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,39	1,00	6,70	RTS II / 2016
88	100.1	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B - krajnice S3	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,39	1,00	6,70	RTS II / 2016
89	100.1	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B - krajnice S3	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,39	1,00	6,70	RTS II / 2016
90	100.1	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B - krajnice S3	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,39	1,00	6,70	RTS II / 2016
91	100.1	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B - krajnice S3	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,39	1,00	6,70	RTS II / 2016
92	100.1	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B - krajnice S3	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,39	1,00	6,70	RTS II / 2016
93	100.1	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B - krajnice S3	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,39	1,00	6,70	RTS II / 2016
94	100.1	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B - krajnice S3	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,39	1,00	6,70	RTS II / 2016
95	100.1	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B - krajnice S3	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,39	1,00	6,70	RTS II / 2016
96	100.1	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B - krajnice S3	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,39	1,00	6,70	RTS II / 2016
97	100.1	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B - krajnice S3	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,39	1,00	6,70	RTS II / 2016
98	100.1	583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63 B - krajnice S3	t	6,70	342,53	0,00	2 294,39	0,00	2 294,3			

Příloha č. 4 - Nabídkový rozpočet Písek - Hradiště - rozšíření III-1401_ Jihočeský kraj_Z1

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka		Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Genová soustava
									Montáž		Jednot.	Celkem	
131	300	963300013RA0	Bourání stropů ŽB deskových tl. 20 cm - šachty Š1, Š2	m2	6,48	2 730,61	569,09	17 125,26	17 694,35	0,48	3,12	RTS II/2016	
	300	97	Prográzení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	151,12	151,12		0,25		
132	300	976085211R00	Vypouštění kanál.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	2,00	75,56	0,00	151,12	151,12	0,13	0,25	RTS II/2016	
	300	H27	Vedení trubní drákové a přípojné				0,00	3 610,78	3 610,78		0,00		
133	300	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	30,27	119,30	0,00	3 610,78	3 610,78	0,00	0,00	RTS II/2016	
	300	S	Přesuny sutí				0,00	2 973,77	2 973,77		0,00		
134	300	979082313R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 1000 m - zdvivo a stropy šachet	t	7,21	60,45	0,00	436,09	436,09	0,00	0,00	RTS II/2016	
135	300	979084215R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 3 km - kovy	t	0,25	201,48	0,00	50,37	50,37	0,00	0,00	RTS II/2016	
136	300	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	7,21	8,97	0,00	64,71	64,71	0,00	0,00	RTS II/2016	
137	300	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	7,21	335,82	0,00	2 422,61	2 422,61	0,00	0,00	RTS II/2016	
	300		Ostatní materiál				52 961,97	0,00	52 961,97		3,18		
138	300	55343910	Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm	kus	3,00	913,43	2 740,29	0,00	2 740,29	0,01	0,02	RTS II/2016	
139	300	55343911	Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 230 mm	kus	1,00	627,98	627,98	0,00	627,98	0,00	0,00	RTS II/2016	
140	300	553-40382VD	Mříž obrubníková zkosená "RADBUZA"	ks	2,00	12 275,85	24 551,70	0,00	24 551,70	0,09	0,18	RTS II/2016	
141	300	55340380	Mříž M1 D400 litinová s pantem 500/500	kus	2,00	3 442,14	6 884,28	0,00	6 884,28	0,06	0,12	RTS II/2016	
142	300	592239015	TBV 3Z15P skruž 450/550 se zápach. uz. DN 150 PVC	kus	3,00	1 472,56	4 417,68	0,00	4 417,68	0,15	0,44	RTS II/2016	
143	300	592239005	TBV 1eP dno 450/376/400 průtočné DN 150 PVC	kus	1,00	441,60	441,60	0,00	441,60	0,17	0,17	RTS II/2016	
144	300	552 - 0001VD	poklop TBN-Q begu A15	ks	2,00	2 119,02	4 238,04	0,00	4 238,04	0,07	0,14	RTS II/2016	
145	300	592243502	Deska přechodová zákrtyová TZK-Q 1000(600)/200	kus	2,00	3 774,60	7 549,20	0,00	7 549,20	0,92	1,84	RTS II/2016	
146	300	59224349.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW 600/120/120	kus	4,00	377,80	1 511,20	0,00	1 511,20	0,07	0,27	RTS II/2016	
Celkem:											1 720 742,85		

Poznámka: