

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

**uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
v platném znění**

I. Smluvní strany

| | |
|--|--|
| 1.1 Objednatel | Město Bohumín |
| Sídlo: | Masarykova 158 735 81, Bohumín |
| Zastoupený: | Ing. Petrem Víchou, starostou města |
| Zástupce pověřený k jednání ve věcech: | |
| a) smluvních: | Ing. Petr Vícha |
| b) technických: | Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic Ing. Markéta Urgácsová, referent odboru rozvoje a investic |
| IČ: | 00297569 |
| DIČ: | CZ00297569 |
| Daňový režim: | plátce DPH |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín |
| Číslo účtu: | 27-1721638359/0800 |

| | |
|--|--|
| 1.2 Zhotovitel | OSBAU s.r.o |
| Sídlo: | Přespolní 1377 735 14 Orlová-Poruba |
| Zastoupený: | Tomášem Hrtánkem, jednatelem |
| Zástupce pověřený k jednání ve věcech: | |
| a) smluvních: | Tomáš Hrtánek, jednatel |
| b) technických: | Václav Hrtánek, jednatel |
| IČ: | 02117436 |
| DIČ: | CZ02117436 |
| Bankovní spojení: | KB a.s., pobočka Ostrava |
| Číslo účtu: | 107-5569120237/0100 |

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění uzavřené smlouvy o dílo ze dne 25. 4. 2017 na provedení díla „**Přepojení ÚT a TUV bytových domů v ul. Dělnická a Mládežnická na CZT v Bohumíně**“ v následujícím znění:

II. Předmět a místo plnění

Předmět plnění se upravuje takto:

Vícepráce na domech ul. Dělnická 521, 522, 523 a ul. Mládežnická 519, 520, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 555, 556, 557, 558 – osazení korytek u ležatých rozvodů, provádění elektro-prací v koupelnách a kuchyních, osazení světel v koupelnách, opravy komponentů u plynových spotřebičů.

Méněpráce na domech ul. Dělnická 521, 522, 523 a ul. Mládežnická 519, 520, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 555, 556, 557, 558 – neprovedení otopných těles v komorách, změna provedení skladby podlah, neprovádění dozdívek parapetů včetně povrchových úprav.

IV. Cena díla

Cena za provedení díla dle odst. 4.1 se upravuje takto:

| | Cena díla bez DPH | DPH 15% | Cena díla |
|--|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| Cena dle SOD a dodatku č. 1 a č. 3 celkem | 13 005 501,99 Kč | 1 950 825,30 Kč | 14 956 327,29 Kč |
| Cena dle dodatku č. 4 Vícepráce | 436 000,35 Kč | 65 400,05 Kč | 501 400,40 Kč |
| Cena dle dodatku č. 4 Méněpráce | -975 603,82 Kč | -146 340,57 Kč | -1 121 944,39 Kč |
| Konečná cena díla dle SOD a dodatku č. 1-4 celkem | 12 465 898,52 Kč | 1 869 884,78 Kč | 14 335 783,30 Kč |

Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Bohumíně dne 17. 10. 2017

V Ostravě dne 13. 10. 2017

Za objednatele:
Ing. Petr Vícha v. r.
starosta města

Za zhotovitele:
Tomáš Hrtánek v. r.
jednatel

