

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. S928/2016/345

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Radkem Pomíjem, ředitelem Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: Ondřej Pecháček (technický pracovník pro stavební činnost)

[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

JINDŘICH PARUS, voda-plyn-topení, spol. s.r.o.

IČO: 41879236

DIČ: CZ41879236

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1174

sídlo.: Ostrov 38, 383 01 Prachatice

zastoupený : panem Jindřichem Parusem (jednatelem)

ve věcech technický jedná autorizovaný stavbyvedoucí: František Bouda

[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:

IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **286 286,02 Kč** bez DPH, slovy dvěštosmdesátšesttisícdvěštosmdesátšest korun dva haléře bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Původní cena za dílo bez DPH	6 510 230,00 Kč
Vícepráce bez DPH	229 006,25 Kč
Konečná cena za dílo bez DPH	6 739 236,25 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek smlouvy vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku smlouvy vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem smlouvy upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha – změnový list 1 a 2, zápisy z KD, cenový rozpočet

V Ostrově, dne: 15/9 .2017

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: 1.10.2017



.....
Jindřich Parus
jednatel společnosti


.....
Ing. Radek Pomije
ředitel KR České Budějovice

Vícepráce LS Vodňany

položka	
Zabezpečovací práce IPA	2 960,85 Kč
Bourání betonu	42 067,30 Kč
Věvec na nové obvod. Zdi	4 258,98 Kč
Bourání betonu pod podl.topení	8 975,35 Kč
Přizdívka špalet	2 544,80 Kč
Obklady	11 370,37 Kč
Rozvody ZTI	2 145,00 Kč
Vyrovnána fasády tepelnou maltou	6 767,30 Kč
Vyrovnání fasády zateplením	7 356,32 Kč
Čištění kanalizace	9 575,00 Kč
Úprava špalet u půvdpních oken a dveří	6 434,59 Kč
Věvec pod vikýřem	2 227,30 Kč
Příčky v inspekčním pokoji	20 298,14 Kč
Podlahová zásuvková krabice	777,00 Kč
Oprava omítek fasády	4 419,52 Kč
Nová vaznice se sloupkem v místnosti2 a 9	8 764,50 Kč
Vyzdívka obvodové zdi ve vikýři	34 284,00 Kč
oprava omítek fasády	4 420,09 Kč
SDP- podhled schodiště	3 186,19 Kč
výměna trámů v krovu	7 840,17 Kč
změna pozice vchodových dveří	5 412,08 Kč
dřevěný obklad rozšíření	32 921,40 Kč
	229 006,25 Kč



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 21.9.2017	
Název veř. zakázky: Rekonstrukce lesní správy Vodňany			
Zhotovitel:		Jindřich Parus, voda-plyn-topení, spol. s.r.o.	
Objednatel:		Lesy ČR s.p., Lesní správa Vodňany	
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:
REKONSTRUKCE LS	<input checked="" type="radio"/> I N IP NP		
Popis změny:			
BĚHEM REKONSTRUKCE OBJEKTU PO ODKRYTÍ ZAKRYTÝCH ČÁSTÍ BYLY OBJEVENY NESOULADY, KTERÉ BYLO POTŘEBA VYŘEŠIT STAVEBNÍMI PRÁCEMI MAD RÁMCE PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A TÍM DOŠLO KE VZNIKU VÍCE NÁKLADŮ			
Zdůvodnění změny:			
DŘEVĚNÝ OBKLAD OSTĚNÍ SE NAUČŠUJE Z DŮVODU ENORMNÍ NEROVNOSTI PŮVODNÍ FASÁDY NA ZÁPADNÍ STĚNĚ.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum:	Podpis:
do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO	
do časového plánu (Ano/Ne):		NE	Termín dokončení do: BEZE ZMĚN
Dopady: do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance: 229 006,25 Kč bez DPH
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	<input checked="" type="radio"/> I: N:	
Konečná celková cena akce po změně		6 739 236,25 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		6 739 236,25 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum:	Podpis: 
Zástupce objednatele - jméno: ONDŘEJ PECHAČEK		Datum: 21.9.2017	Podpis: 
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)			
VÝKAZ VÝMĚR A KOPIE STAVEBNÍHO DENÍKU			
Poznámka:			



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce lesní správy Vodňany

Objekt: Zabezpečení terasy IPOU proti zatékání dopočet č.9

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Zhotovitel: Jindřich Parus, voda-plyn-topení, spol. s r.o.

Zpracoval: Jan Pech

Datum: 7.8.2017


Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
711 Izolace proti vodě							2 960,85
1	R	711001	Hydroizolační asfaltová pás Polyelast (19,5*1,1)	m2	21,450	76,00	1 630,20
			Součet		21,450		21,450
2	R	711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci "terasa" (7,8*2,5)	m2	19,500	55,00	1 072,50
			Součet		19,500		19,500
3	711	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné (19,5)	m2	19,500	9,71	189,35
			Součet		19,500		19,500
4	R	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,089	773,00	68,80

Celkem bez DPH

2 960,85

INVESTOR SOUHLASÍ S UVEDENOU CENOU



Lesy České republiky
Sádová 2388/19, 373 16 Dobruška, Česká republika

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce lesní správy Vodňany
Objekt: Bourání betonu na terase dopočet č. 1

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Zhotovitel: Jindřich Parus, voda-plyn-topení, spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval: Jan Pech

Datum: 1.8.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

96 Bourání konstrukcí 19 754,10

1	965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	14,010	1 410,00 ✓	19 754,10
---	-----------	--	----	--------	------------	-----------

D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 20 370,00

2	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	25,200	102,00 ✓	2 570,40
3	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	730,800	6,00 ✓	4 384,80
4	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	25,200	132,00 ✓	3 326,40
5	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	201,600	12,00 ✓	2 419,20
6	979087112	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	25,200	47,00 ✓	1 184,40
7	979093111	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	25,200	12,00 ✓	302,40
8	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	t	25,200	226,00 ✓	5 695,20
9	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,280	1 740,00 ✓	487,20

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 086,40

10	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné dvě vrstvy původní IPA	m2	56,000	19,40	1 086,40
----	-----------	--	----	--------	-------	----------

713 Izolace tepelné 856,80

11	713110821	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm - původní izolace v podlaze - vata	m2	56,000	15,30	856,80
----	-----------	---	----	--------	-------	--------

Celkem bez DPH 42 067,30

INVESTOR ROZHLASÍ S UVEDENOU CENOU

Lesy České republiky, s.p.
 se sídlem Přemyslova 1106/19,
 500 03 Hradec Králové
 IČ: 42196451, DIČ: CZ421
 Krajské ředitelství České B
 Sadeč. a 2358/19, 373 16 Dobruška

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce lesní správy Vodňany
Objekt: Dopočet č. 3 - věnec na nové obvodové zdi úprava

Objednatel: Lesy České republiky s.p.
Zhotovitel: Jindřich Parus, voda-plyn-topení, spol. s r.o.
Místo:

Zpracoval: Jan Pech
Datum: 1.8.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
4			Vodorovné konstrukce				4 216,23
1	R	417321315	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 (6,28+0,15+3,07+0,6+4,35-1,4-1,4)*0,25*0,3 Součet	m3	0,874	2 610,00 ✓	2 281,14
					0,874		
					0,874		
2	R	417351115	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení (6,28+0,15+3,07+0,6+4,35-1,4-1,4)*0,25 Součet	m2	2,913	241,00 ✓	702,03
					2,913		
					2,913		
3	R	417351116	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	2,913	51,00 ✓	148,56
4	R	417361721	Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel 10425 (BSt 500 S)	t	0,045	24 100,00 ✓	1 084,50
99			Staveništní přesun hmot				42,75
5	R	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,710	25,00 ✓	42,75
Celkem bez DPH							4 258,98

INVESTOR SOUHLASÍ S UVEDENOU CENOU

se sídlem Přemyslova 1108/19, Nový
 500 08 Hradec Králové
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
 Krajské ředitelství České Budějovic
 Sadová 2388/19, 373 16 Dobrá Voda u Č.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce lesní správy Vodňany

Objekt: Dopečet č. 5 - bourání betonů a vyrovnání betonů na terase pod podlahové topení -úprava

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Zhotovitel: Jindřich Parus, voda-plyn-topení, spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval: Jan Pech

Datum: 1.8.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

63 Podlahy a podlahové konstrukce

4 965,12

1	R	631312711	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 (B 30)	m3	1,724	2 880,00	4 965,12
			"2.20" (4,28*6,265*0,05)		1,341		
			"2.21" (2,5*3,06*0,05)		0,383		
			Součet		1,724		

96 Bourání konstrukcí

2 355,71

2	946	460030181	Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 10 cm	m	7,060	101,00	713,06
			"2.20" (2+2)		4,000		
			"2.21" (3,06)		3,060		
			Součet		7,060		
3	R	965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	1,165	1 410,00	1 642,65
			"2.20" (4*0,1)		0,400		
			"2.21" (2,5*3,06*0,1)		0,765		
			Součet		1,165		

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

1 654,52

4	R	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,097	102,00	213,89
			(1,165*1,8)		2,097		
			Součet		2,097		
5	R	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	60,813	6,00	364,88
			(29*2,097)		60,813		
			Součet		60,813		
6	R	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,097	132,00	276,80
7	R	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	16,776	12,00	201,31
			(8*2,097)		16,776		
			Součet		16,776		
8	R	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,097	47,00	98,56
9	R	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,097	12,00	25,16
10	R	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,097	226,00	473,92

Celkem bez DPH

8 975,35

INVESTOR SOUHLASÍ S UVEDENOU CENOU

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1108/19, N
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství České Bud
Sadová 2380/19, 373 16 Dobruška

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce lesní správy Vodňany

Objekt: Přizdívka špalety okna a jiné členění okna místnost 2.19 - dopočet č. 10

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Zhotovitel: Jindřich Parus, voda-plyn-topení, spol. s r.o.


Místo:

Zpracoval: Jan Pech

Datum: 7.8.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
3			Svislé a kompletní konstrukce				1 444,80
1	R	311271177	Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 30 cm "2.19" (0,3*1,6) Součet	m2	0,480 0,480 0,480	3 010,00	1 444,80
766			Konstrukce truhlářské				1 100,00
2	R	611006	Okno plast.238x158cm,2kř, příplatek za členění okna	kus	1,000	1 100,00	1 100,00
Celkem bez DPH							2 544,80

INVESTOR SOUHLASÍ S UVEDENOU CENOU



se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství České Budějovice
Sadová 2386/19, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce lesní správy Vodňany
Objekt: Dopočet č.6 - obklady v sociálech-úprava

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Zhotovitel: Jindřich Parus, voda-plyn-topení, spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval: Jan Pech

Datum: 1.8.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

61 Upravy povrchů vnitřní -1 168,51

1	R	612473181	Omlítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká (34,368)	m2	34,368	112,00 ✓	3 849,22
			Součet		34,368		
2	R	612473182	Omlítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková rohovníky, omítníky (-34,368)	m2	-34,368	146,00 ✓	-5 017,73
			Součet		-34,368		

781 Obklady keramické 13 707,39

3	R	59760104.A	Lišta rohová nerez na obklad ukončovací 10 mm	m	-91,828	133,00 ✓	-12 213,12
4	R	59760104.B	Lišta rohová plast na obklad ukončovací 10mm	m	91,828	49,00 ✓	4 499,57
5	R	597813708	Obkládačka keramická UPŘESNĚNÍ DLE INVESTORA (34,368*1,1)	m2	37,805	253,00 ✓	9 564,67
			Součet		37,805		
6	R	781475116	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele "2.3" (2,48*0,6+8,64*0,6+0,8*0,6) "2.11" (2,08*0,6+9,2*0,6+0,8*0,6+0,8*0,6) "2.15" (3*0,6+10,36*0,6+0,8*3*0,6) "2.16" (3,06*0,6+11,26*0,6+0,8*3*0,6)	m2	34,368	336,00 ✓	11 547,65
			Součet		34,368		
7	R	781479705	Přípl.za spárovací hmotu - plošně (34,368)	m2	34,368	7,00 ✓	240,58
			Součet		34,368		
8	R	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,840	81,00 ✓	68,04

784 Malby -1 168,51

9	R	784191101	Penetrace podkladu univerzální 1x (-34,368)	m2	-34,368	9,00 ✓	-309,31
			Součet		-34,368		
10	R	784195212	Malba tekutá Plus, bílá, 2 x (-34,368)	m2	-34,368	25,00 ✓	-859,20
			Součet		-34,368		

Celkem bez DPH

11 370,37

INVESTOR SOUHLASÍ S UVEDENOU CENOU

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce lesní správy Vodňany
 Objekt: Dopočet č. 2 - rozvody ZTI pračka byt úprava

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Zhotovitel: Jindřich Parus, voda-plyn-topení, spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval: Jan Pech

Datum: 1.8.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

61 Upravy povrchů vnitřní 29,00

1	R	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m2	0,200	145,00	✓ 29,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	---------

63 Podlahy a podlahové konstrukce 146,00

2	R	631311121	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3	0,050	2 920,00	✓ 146,00
			"2.4" (2,5*0,2*0,1)		0,050		
			Součet		0,050		

96 Bourání konstrukcí 575,50

3	R	946	460030181	Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 10 cm	m	5,000	101,00	✓ 505,00
				"2.4" (2,5*2)		5,000		
				Součet		5,000		

4	R	965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	0,050	1 410,00	✓ 70,50
				"2.4" (2,5*0,2*0,1)		0,050	
				Součet		0,050	

97 Prorážení otvorů 76,00

5	R	974031664	Vysekání rýh zeď cihelná drážka do 15 x 15 cm	m	1,000	76,00	✓ 76,00
---	---	-----------	---	---	-------	-------	---------

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace a

721 vodovod 1 318,50

6	R	721 00111	Napojení a rozvod přípojky odpadu pro pračku	soubor	1,000	465,00	✓ 465,00
7	R	72100222	D+M sifon pračkový	kus	1,000	290,00	✓ 290,00
8	R	722174311	Potrubi z PP-R 80 PN 20, DN 20	m	3,500	161,00	✓ 563,50

Celkem bez DPH 2 145,00

INVESTOR SOUHLASÍ S UVEDENOU CENOU

Lesy České republiky, s.p.
 se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový
 500 08 Hradec Králové
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
 Krajské ředitelství České Budějovice
 Sadevů 2388/19, 373 16 Dobruška u

[18]

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce lesní správy Vodňany

Objekt: Dopočet č.14 - vyrovnávání omítek fasády tepelnou maltou pod nově navržený dřevěný obklad

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Zhotovitel: Jindřich Parus, voda-plyn-topení, spol. s r.o.

Zpracoval: Jan Pech

Datum: 10.8.2017

Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 6 767,30

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 767,30

1	011	622811002	Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn flouštky do 30 mm	m2	18,500	315,80	5 842,30
2	011	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	18,500	50,00	925,00

Celkem bez DPH 6 767,30

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce lesní správy Vodňany
 Objekt: Vyrovnávání fasády - podlepením - dopočet č.12

Objednatel: Lesy České republiky s.p.
 Zhotovitel: Jindřich Parus, voda-plyn-topení, spol. s r.o.
 Místo:

Zpracoval: Jan Pech
 Datum: 7.8.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				7 356,32
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 356,32
1	011	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	10,000	255,00	2 550,00
2	283	283760310	deska fasádní polystyrénová Isover EPS GreyWall 1000 x 500 x 30 mm	m2	10,200	76,60	781,32
					10 * 1,02	10,200	
3	R	6220001	Příplatek za spotřebu lepidla pro vyrovnávání západní fasády	m2	115,000	35,00	4 025,00
Celkem bez DPH							7 356,32

INVESTOR SOUHLASÍ S UVEDENOU CENOU



Lesy České republiky, s.p. [18]
 se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
 500 08 Hradec Králové
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
 Krajské ředitelství České Budějovice
 Sadová 2388/19, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce lesní správy Vodňany

Objekt: Čištění ležaté splaškové a dešťové kanalizace - dodatek č.13

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Zhotovitel: Jindřich Parus, voda-plyn-topení, spol. s r.o.

Zpracoval: Jan Pech

Místo:

Datum: 10.8.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

9 575,00

1	R	7210001	Vyčištění ležaté a dešťové kanalizace (provedla firma KANAL SERVIS České Budějovice)	soubor	1,000	9 075,00	9 075,00
2	R	7210002	Ruční čištění dvorních vpustí na parkovišti	hod	2,000	250,00	500,00

Celkem bez DPH

9 575,00

INVESTOR SOUHLASÍ S UVEDENOU CENOU

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství České Budějovice
Saco:á 2388/19, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce lesní správy Vodňany

Objekt: Dopočet č. 15 - úpravy špalet u původních oken a dveří

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Zhotovitel: Jindřich Parus, voda-plyn-topení, spol. s r.o.

Zpracoval: Jan Pech

Datum: 10.8.2017

Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
62			Úpravy povrchů vnější				5 264,98
1	R	622311563	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm parap.lišty (3,5+3,5+1,8+1,8+2,5+2,5)*0,25	m2	3,900	715,00	2 788,50
			Součet		3,900		3,900
2	011	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů (APU lišt) (3,5+2,3+2,3+3,5+2,3+2,3+1,8+1,5+1,5+1,8+1,5+1,5+2,5 +1,5+1,5+2,5+1,5+1,5+1,8+2,5+2,5)	m	43,600	22,36	974,90
			Součet		43,600		43,600
3	590	590514750	profil okenní začíšťovací s tkaninou -Thermospoj 6 mm/2,4 m	m	45,780	32,80	1 501,58
			43,6 * 1,05		45,780		45,780
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 169,61
4	005	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn tl od 30 mm do 50 mm - parapety (3,5+3,5+1,8+1,8+2,5+2,5)*0,25	m2	3,900	299,90	1 169,61
			Součet		3,900		3,900
Celkem bez DPH							6 434,59

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce lesní správy Vodňany

Objekt: Dopročet č.16 - zhotovení věnce pod novou pozednicí na stříšce pod vikýřem

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Zhotovitel: Jindřich Parus, voda-plyn-topení, spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval: Jan Pech

Datum: 17.8.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

4 Vodorovné konstrukce

2 213,80

1	R	417321315	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 "věnec" (6,7*0,25*0,08) Součet	m3	0,134 0,134 0,134	2 610,00	349,74
2	R	417351115	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení (6,7*0,2*2) Součet	m2	2,680 2,680 2,680	241,00	645,88
3	R	417351116	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění (2,68) Součet	m2	2,680 2,680 2,680	51,00	136,68
4	R	417361721	Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel 10425 (BSt 500 S)	t	0,015	24 100,00	361,50
5	R	41750000	Vrtání děr a vložení kotev	ks	12,000	60,00	720,00

99 Staveništní přesun hmot

13,50

6	R	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,540	25,00	13,50
---	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

Celkem bez DPH

2 227,30

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce lesní správy Vodňany

Objekt: Dopočet č. 7 - příčky v inspekčním pokoji místo SDK úprava

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Zhotovitel: Jindřich Parus, voda-plyn-topení, spol. s r.o.

Zpracoval: Jan Pech

Místo:

Datum: 15.8.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
3			Svislé a kompletní konstrukce				7 560,92
1	R	317168111	Překlad POROTHERM plochý 115x71x1000 mm	kus	1,000	161,00	161,00
2	R	342248112	Příčky 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm (3,95*2,75+2,82*2,75-0,9*2)	m2	16,818	440,00	7 399,92
			Součet		16,818		16,818
61			Upravy povrchů vnitřní				8 181,28
3	011	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm (16,818*2)	m2	33,636	89,23	3 001,34
					33,636		
4	R	612481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu (16,818*2)	m2	33,636	154,00	5 179,94
			Součet		33,636		33,636
96			Bourání konstrukcí				3 518,47
5	946	460030181	Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 10 cm (5,68*2) (3,51*2) (2,51*2) (3*2)	m	29,400	100,54	2 955,88
			Součet		29,400		
6	R	965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 (5,68*0,2*0,1) (3,51*0,2*0,1) (2,51*0,2*0,1) (3*0,55*0,1)	m3	0,399	1 410,00	562,59
			Součet		0,399		
99			Staveništní přesun hmot				50,50
7	R	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,020	25,00	50,50
D96			Přesuny suti a vybouraných hmot				566,52
8	R	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km (0,399*1,8)	t	0,718	102,00	73,24
			Součet		0,718		0,718
9	R	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (29*0,718)	t	20,822	6,00	124,93
			Součet		20,822		20,822
10	R	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,718	132,00	94,78
11	R	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m (8*0,718)	t	5,744	12,00	68,93
			Součet		5,744		5,744
12	R	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,718	47,00	33,75

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce lesní správy Vodňany

Objekt: Dopočet č. 7 - přičky v inspekčním pokoji místo SDK úprava

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Zhotovitel: Jindřich Parus, voda-plyn-topení, spol. s r.o.

Zpracoval: Jan Pech

Datum: 15.8.2017

Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
13	R	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,718	12,00	8,62
14	R	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,718	226,00	162,27

766 Konstrukce truhlářské

420,45

15	R	767137803	Demontáž přiček sádrokartonových, desek do suti	m2	16,818	25,00	420,45
			(16,818)		16,818		
			Součet		16,818		

Celkem bez DPH

20 298,14

INVESTOR SOUHLASÍ S UVĚDĚNOU CENOU

500 08 Hrádec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství České Budějovice
Sadová 2388/19, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce lesní správy Vodňany

Objekt: Dopčet č.18 - podlahová zásuvková krabice v místnosti č.2,19

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Zhotovitel: Jindřich Parus, voda-plyn-topení, spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval: Jan Pech

Datum: 17.8.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
61			Upravy povrchů vnitřní				73,00
1	R	612473182	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková rohovníky, omítníky	m2	0,500	146,00	✓ 73,00
63			Podlahy a podlahové konstrukce				279,20
2	R	631311121	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3	0,010	2 920,00	✓ 29,20
3	R	63150000	Oprava vystěrkované podlahy	hod	1,000	250,00	✓ 250,00
96			Bourání konstrukcí				424,80
4	946	460030181	Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 10 cm (1*2+0,4*4) Součet	m	3,600	101,00	✓ 363,60
5	013	965042121	Bourání mazanin betonových tl do 100 mm pl do 1 m2 (0,4*0,4*0,1+1*0,05*0,07) Součet	m3	0,020	1 690,00	✓ 33,80
6	013	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	0,500	54,80	✓ 27,40
Celkem bez DPH							777,00

INVESTOR SOUHLASÍ S UVEDENOU CENOU

Lesy České republiky
se sídlem Přemysl
500 08 Hradec
IČ: 42196451,
Krajské ředitelství
Sadová 2388/19, 37

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce lesní správy Vodňany

Objekt: Dopočet č.19 - oprava špatných omítek fasády

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Zhotovitel: Jindřich Parus, voda-plyn-topení, spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval: Jan Pech

Datum: 23.8.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 4 419,52

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 761,15

1	011	622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně (4,25*1,6-2+7,2*0,6+3,2*1,6)	m2	14,240	84,60	1 204,70
			Součet		14,240		

2	011	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně (4,25*1,6-2+7,2*0,6+3,2*1,6)*2	m2	28,480	29,88	850,98
			Součet		28,480		

3	R	612481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu (4,25*1,6-2+7,2*0,6+3,2*1,6)	m2	14,240	154,00	2 192,96
			Součet		14,240		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 616,59

4	013	978036161	Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 50 % (4,25*1,6-2+7,2*0,6+3,2*1,6)	m2	14,240	12,00	170,88
			Součet		14,240		

Celkem bez DPH

4 419,52

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce lesní správy Vodňany

Objekt: Dopočet č.17 - montáž a dodání nové vaznice se sloupkem v místnosti č.2.9

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Zhotovitel: Jindřich Parus, voda-plyn-topení, spol. s r.o.

Zpracoval: Jan Pech

Místo:

Datum: 17.8.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
3			Svislé a kompletní konstrukce				695,00
1	R	310239211	Zazdívka otvorů cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi (0,5*0,5*0,3+0,5*0,5*0,1+0,5*0,5*0,6) Součet	m3	0,250	2 780,00 ✓	695,00
4			Vodorovné konstrukce				120,50
2	R	417361721	Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel 10425 (BSt 500 S)	t	0,005	24 100,00 ✓	120,50
61			Upravy povrchů vnitřní				197,10
3	R	612473182	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková rohovníky, omítníky (0,5*0,5+0,5*0,5*2+0,5*0,6*2) Součet	m2	1,350	146,00 ✓	197,10
63			Podlahy a podlahové konstrukce				116,80
4	R	631311121	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm (0,8*0,5*0,1) Součet	m3	0,040	2 920,00 ✓	116,80
96			Bourání konstrukcí				1 341,40
5	946	460030181	Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 10 cm (0,8+0,5+0,5) Součet	m	1,800	101,00 ✓	181,80
6	013	965042121	Bourání mazanin betonových tl do 100 mm pl do 1 m2 (0,8*0,5*0,1) Součet	m3	0,040	1 690,00 ✓	67,60
7	013	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	3,000	364,00 ✓	1 092,00
762			Konstrukce tesařské				6 293,70
8	R	762712140	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly "vaznice" (6,7) "sloupek" (2,6) Součet	m	9,300	361,00 ✓	3 357,30
9	R	762795000	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce (6,7*0,25*0,25+2,6*0,2*0,2) Součet	m3	0,523	776,00 ✓	405,85
10	762	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně (0,523) Součet	m3	0,523	1 350,00 ✓	706,05
11	R	76250000	Úprava stávající konstrukce krovu	hod	3,000	250,00 ✓	750,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce lesní správy Vodňany

Objekt: Dopočet č. 21 - vyzdívka obvodové zdi v inspekčním pokoji ve vikýři

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Zhotovitel: Jindřich Parus, voda-plyn-topení, spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval: Jan Pech

Datum: 23.8.2017


Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

3	Svislé a kompletní konstrukce	34 284,00
----------	--------------------------------------	------------------

1	R	311271176	Zdivo z tvárníc Ytong hladkých tl. 25 cm (7,2*1,5)	m2	10,800	3 010,00	32 508,00
			Součet		10,800		
2	R	954000	Demontáž konstrukce sádkartonu ve vikýři (7,2*1,5)	m2	10,800	95,00	1 026,00
			Součet		10,800		
3	R	955000	Úklid prostoru za zdí	hod	3,000	250,00	750,00

Celkem bez DPH

34 284,00



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR


Stavba: Rekonstrukce lesní správy Vodňany
 Objekt: Dopočet č.19 - oprava špatných omítek fasády

Objednatel: Lesy České republiky s.p.
 Zhotovitel: Jindřich Parus, voda-plyn-topení, spol. s r.o.
 Místo:

Zpracoval: Jan Pech
 Datum: 4.9.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				4 420,09
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 249,21
1	011	622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezalížená vnějších stěn nanášena ručně (4,25*1,6-2+7,2*0,6+3,2*1,6) Součet	m2	14,240	84,60	1 204,70
					14,240		
					14,240		
2	011	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně (4,25*1,6-2+7,2*0,6+3,2*1,6)*2 Součet	m2	28,480	29,90	851,55
					28,480		
					28,480		
3	R	612481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu (4,25*1,6-2+7,2*0,6+3,2*1,6) Součet	m2	14,240	154,00	2 192,96
					14,240		
					14,240		
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				170,88
4	013	978036161	Odlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 50 % (4,25*1,6-2+7,2*0,6+3,2*1,6) Součet	m2	14,240	12,00	170,88
					14,240		
					14,240		
Celkem bez DPH							4 420,09

INVESTOR SOUHLASÍ S UVEDENOU CENOU



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR


Stavba: Rekonstrukce lesní správy Vodňany
 Objekt: Dopočet č.22 - SDP pohled schodiště

Objednatel: Lesy České republiky s.p.
 Zhotovitel: Jindřich Parus, voda-plyn-topení, spol. s r.o.
 Místo:

Zpracoval: Jan Pech
 Datum: 4.9.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
763			Konstrukce suché výstavby				3 186,19
1	763	763135109	Montáž SDK rastru na zavěšenou nosnou konstrukci na schodišti "schodiště" (3,5*2,3) Součet	m2	8,050	305,00	2 455,25
					8,050		
					8,050		
2	763	763135829	Demontáž rastru sádrokartonového zavěšeného na schodišti "schodiště" (3,5*2,3) Součet	m2	8,050	90,80	730,94
					8,050		
					8,050		
Cellkem bez DPH							3 186,19

INVESTOR souhlasí s uvedenou cenou



Lesy České republiky, s.p.
 56 skáňská Přemyslova 1106/19, Horní Hradec Králové
 500 08 Hradec Králové
 IČ: 42196151, DIČ: CZ42196151
 Krajské ředitelství České Budějovice
 Sídlo: 2309/13, 373 16 Dolní Vojna u Čestlých Budějovic

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce lesní správy Vodňany

Objekt: Dopočet č.24 - změna pozice vchodových dveří ve fasádě

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Zhotovitel: Jindřich Parus, voda-plyn-topení, spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval: Jan Pech

Datum: 15.9.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
97 Prorážení otvorů							84,80
1	R	978013191	Odlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % vč.keramických či dřevěných obkladů	m2	5,300	16,00	84,80
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							2 276,88
2	014	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,120	554,00	1 174,48
3	014	619995001	obkladů	m	5,300	123,00	651,90
4	R	6185000	Příplatek za zabudované rohovníky	m	5,300	85,00	450,50
766 Konstrukce truhlářské							2 490,40
5	766	766622862	Vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných nebo plastových dveřních přes 1,5 m2	kus	2,000	58,00	116,00
6	766	766681819	Demontáž dveřních plastových zárubní plochy přes 2 m2 k opětovnému použití	m	6,400	135,00	864,00
7	R	766711021	Montáž plastových vstupních dveří s vypěněním	m	6,400	106,00	678,40
8	R	76690090	Přesun pracovníků	km	52,000	16,00	832,00
M Práce a dodávky M							560,00
21-M Elektromontáže							560,00
9	R	21001001	Úprava elektroinstalace ve špaletě	hod	2,000	280,00	560,00
Celkem bez DPH							5 412,08

MONTÁŽ DVEŘÍ 8 1000x2000, 1000x2000

Lesy České republiky, s.p. (18)
 se sídlem Přemyslova 1103/19, Nový Hradec Králové
 300 08 Hradec Králové
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
 Krajské ředitelství České Budějovice
 Selská 1138/12, 373 16 Dobruška u Českých Budějovic

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce lesní správy Vodňany
 Objekt: Dopočet č.25 - změna západní fasáda - dřevěný obklad

Objednatel: Lesy České republiky s.p.
 Zhotovitel: Jindřich Parus, voda-plyn-topení, spol. s r.o.
 Místo:

Zpracoval: Jan Pech
 Datum: 17.9.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

62 Úpravy povrchů vnější -27 840,00

1	R	622311733	Zatep.syst.fasáda,miner.desky 120mm,roh,sokl lišty s omítkou silikon.3,2 kg/m2, lepidlo,hmoždinky	m2	-32,000	870,00	-27 840,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

766 Konstrukce truhlářské 60 761,40

2	R	60517100	Lat' SM/JD 1 pod 25 cm2,imregnovaná	m3	0,250	5 600,00	1 400,00
3	R	61191741	Palubka obkladová MD tloušťka 20 šíře 97 mm nátěr Remers	m2	35,200	530,00	18 656,00

(32*1,1) 35,200
 Součet 35,200


4	R	762911121	Impregnace řeziva tlaková stříkaná	m3	0,845	1 220,00	1 030,90
					(35,2*0,024) 0,845		
					Součet 0,845		

5	R	766412123	Obložení stěn nad 1 m2 palubkami MD, š. do 10 cm nerez kolvení	m2	32,000	620,00	19 840,00
6	R	766417111	Podkladový rošt pod obložení stěn kolvení	m	75,000	53,00	3 975,00
7	R	766500001	Obklad ostění palubkami	m	22,700	450,00	10 215,00
					(2,3*6+0,9*3+2,1*2+1*2) 22,700		
					Součet 22,700		


8	R	766500002	Montáž a dodávka difúzní folie	m2	32,000	165,00	5 280,00
9	R	998766102	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,500	729,00	364,50

Celkem bez DPH 32 921,40

"NÚP 2007" SVOJÍMÍRE S OUPĚRACÍU PŘÍKAL



ca. ul. Františkova 1100/15, 370 01 Vodňany
 500 03 Hradec Králové
 IČ: 42196151, DIČ: CZ42196151
 Krajské ředitelství České Budějovice
 Smlouva 2335/19, 373 16 Dolní Bělá v Českých Budějovicích



Datum

22.5.2017 - Pondělí

Denní záznamy stavby

DNEŠNÍ DEN BYLA NA STAVENISTI PROVEDENA INFORMATIVNÍ
SCHŮZKA ZA ÚČASTI:

2x LS - J. PECHČEK

2x PROJEKT - ING. ŠPAČEK

2x ZHOTOVITEL - J. PECH, J. HLAVIČEK

① BYL ŘEŠEN TĚŽ V MÍSTNOSTI Č. BYLO DOHODNUTO,
ŽE POD PŮVODNÍ VARNICI BUDE VLOŽENA NOVÁ VARNICE
O ROZMĚRU 16 x 20, KTERÁ BUDE OSAZENA NA LEVNĚ STRANĚ
DO KAPKY V OBLUBOVĚ 201 A NA DRUHÉ STRANĚ DO KAPKY V
MOŽNĚ 201. DÁLŠE BUDE U VÝZOBNĚ PŘÍČKY OSAZEN SLoup,
KTERÝ BUDE TUTO VARNICI PODPÍRAT. POD SLoupEM
UDEJŮ JONDU DO PODLAHY NA NOSNou VRSTVU STROPY
VLOŽIT ROZMĚRNĚI PODLAŽKU (L PROFIL NABĚ). DÁLŠE SE
V KROUVY ZACHOVÁÍ FALŠIVĚ TĚŽY, KTERĚ BUDEU UMĚJTY
JAKO KONSTRUKCE PRO ZVĚŠENÍ SOK PODHLĚ. OZDOBNÁ
PRKNA Z TĚŽŮ BUDEU JEDNUTA.

② BYLY ŘEŠENY DETAILY STŘEŠNÍ KONSTRUKCE A PODHLĚŮ.
PODHLĚD NA JIŽNÍ STRANĚ FASÁDY BUDE PROVEDEN Z PALUBEK.
POD PALUBKY BUDE PROVEDENO ZATELENÍ A PŘESTĚKOVÁNÍ.

③ PŘI DEMONTÁŽI SOK STROPŮ V INSPEKČNÍM POKOJĚ SE
ZJISTILO, ŽE DO ČÁSTI STĚŽŮ ZADĚKALO A TĚŽŮ I PRKNA
V TOMTO MÍSTĚ JSOU SHNILE - BUDE PROVEDENO JEJICH
VYPLNĚNÍ.


④ V NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI BUDE PROVEDENO OPLECHOVÁNÍ KOFÍNA

⑤ ZHOTOVITEL PROVEDĚ NALICENÍ ~~PLAZOVÝCH~~ BALKONOVÝCH DVŮŘÍ
POZI SCHODIŠTI. BALKONOVĚ DVŮŘĚ BUDEU UZATYKOVANĚ A
SKLO - DVŮŘSKLO MATNĚ.

22.5.2017

ZÁPIS OBJEDNATELE

TDI S VÝŠE UVEDENÝM ZÁPISEM SOUHLASÍ A POŽADUJE
PO ZHOTOVITELI PŘEDLOŽENÍ GENOVĚHO ROZDÍČU
DLE VÝŠE UVEDENĚHO



Datum	Denní záznamy stavby
ÚPRK	- NEBYL HUSŤEN
BOPV	- BOPV UŠUP
	ZA SPRAVNOST ÚDASÍ ODPOVÍDÁ - PECH JAN
25.5.2017	ZÁPIS OBJEDNATELE
	- PROVEDENÁ KONTROLA PROVAZENÝCH PRACÍ
	- MEZI ZÁSTUPCI ZADAVATELE A OBJEDNATELE BYLO DOMLUENO ŽE STAVAJÍCÍ SKD ZPŮSOBA MEZI
	MÍSTNOSTMI 2.8 A 2.10 BUDE NAHRAZENA
	PŘÍČNO ZDENOU TLOUŠŤKOU 10 CM A TO Z DŮVODU
	UCHYČENÍ SKŘÍŤEK LINKY
	- ZHOTOVITELI BYL PŘEDÁN POŘÁDÁTEK NA VENUOVÁNÍ
	PARAPETY - THAVĚ HUEDA' RAL 8019
	- PROBÍHÁJÍ PRÁCE - NATAHOVÁNÍ OMÍTEK NA CHODBÁCH
	SECHODIŠTĚ KANCEL. PROSTOR, ROZVODY ELEKTRO V ČÁSTI
	INSPEKČNÍCH POLOŽKÍ
Datum	25.5.2017 - Čtvrtek
Počasí	- AT +9°C OT +23°C
REL. DOBA	- 7" - 18" 2 M" - 12"
PRACOVNÍCI	- P. PAVUS BUK - PECH, RUSTON, VOJÁČEK, VIKO, DAVIDANEC, BANER DÚRA
POSTUP	- NAMAZOVÁNÍ OMÍTEK 201
PRÁCE	- STŘIKOVÁNÍ 201
	- BOURÁNÍ SOK PŘÍČEK
	- ROZVODY NEBESŮ V 2. ETAPĚ
	- BEDNĚNÍ A BĚTOMĚZ SCHOUDŮ
ÚPRK	- NEBYL HUSŤEN
BOPV	- BOPV UŠUP
	ZA SPRAVNOST ÚDASÍ ODPOVÍDÁ - PECH JAN
Datum	26.5.2017 - Pátek
Počasí	- AT +10°C OT +25°C
REL. DOBA	- 7" - 18" 2 M" - 12"
PRACOVNÍCI	- P. PAVUS BUK - PECH, VOJÁČEK, RUSTON, VIKO, DAVIDANEC, BANER, DÚRA, PECHA, KOTUŘ, RŮŽIČKA
POSTUP	- NAMAZOVÁNÍ OMÍTEK
PRÁCE	- STŘIKOVÁNÍ 201
	- STŘIKOVÁNÍ SCHOUDIŠTĚ

Datum	Denní záznamy stavby
17.5.2017	<p>ZÁPIS OBJEDNATELE - KONTROLNÍ DENÍČEK - 20</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZHOTOVITEL BYL PŘEDÁN NAVRH ROZMÍSTĚNÍ NABÝTKU V KANCELÁŘÍCH VČETNĚ A LESNÍHO SPRÁVCE - V TĚ BUDE PROVEDENO DODĚLÁNÍ ELEKTROINSTALACE DO PODLAHY - STAŇAJÍCÍ SÁDROKLATONOVÁ PŘÍČKA MEZI MÍSTNOSTMI 2.1 A 2.9 JE JIŽ NATOUK POSLOŽENA ŽE BUDE NAHRAZENA ZDĚNOU PŘÍČKOU TLOUSTĚKÝ 10CM Z YTONGU - OBJEDNATEL SE VYJÁDRIL V CO MOŽNĚ METRATŘÍM MISTNĚM TERMÍNŮM K OPRAVĚ OMÍTEK NA CHODBE MEZI 1. A 2. NP, KTERÉ NEJSOU V ROZPOČTU - ZHOTOVITEL ŽÁDÁ O STATICKÉ POSOUZENÍ ZPEVNĚNÍ VAZNĚHO TRÁMU V INSPEKČNÍM BYTĚ V MÍSTNOSTI 2.9 - ZHOTOVITEL NAVRHNE VYUŽITÍ BOČNÍCH DŘEVĚNÝCH PŘÍLOZEK A POSILUTÍ PODPĚRNĚHO SOUPĚKŮ DO PŘÍČKY
DATUM	16.5.2017 - ÚTERÝ
POČASÍ	- RT + 8°C OT + 20°C
PRAC. DOBA	- 7" - 18" 0" - 12"
PŘÍSLUŠNÍCI	- P. PATAS - PRK. - PECH, RUSTEN, VOJÁČEK, VIKO, DAVIDANČ, DURA, PECHA, BAUER, DUNKO, RF. LEŠENÍ - 3 PRAC.
POSTUP	- ZALOŽENÍ PŘÍČEK V 2. ETAPĚ
PRÁCE	<ul style="list-style-type: none"> - BOUŘACÍ PRÁCE - II - - DEMONTÁŽ POLYSTYRENU Z FASÁDY A GARÁŽÍ - ZÁPADNÍ STRANA - SKLÁDÁNÍ DOVOZENÝCH MATERIÁLŮ - KOMPLETACE ELEKTRO - ŽISUVKY, SVĚTLA - BÍLENÍ POD ŽISUVKAMA, SVĚTLAMA, ZA RADIÁTORAMA - MONTÁŽ LEŠENÍ - ZÁPADNÍ STRANA - ZATOPLOVÁNÍ JIŽNÍ STRANA FASÁDY - VYBOURÁNÍ OKNA V SOCIÁLNÍ INSPEKČNÍM BYTĚ
ÚMR	- NEBYL HLÁŠĚN
BOZP	- BEZ ZÁHAD
	ZA SPRÁVNOST ÚDAJŮ ODPOVÍDÁ - PECH JAN

ZDE ODTŘHNĚTE ↓

Datum	Denní záznamy stavby
ZÁPIS	- 3.5.2017
	- DNEŠNÍ DEN BOJA PROJEKTOVÝ DETAIL K DŘEVĚNÝM OBLUŽENÍ FASÁDY.
	- DNE 4.5.2017 - BUDOŠ PROVEDENÍ ČIŠTĚNÍ LOŽATE KANALIZACE A KAPOROVÁ ZKOUŠKA.
Datum	4.5.2017
ZÁPIS	- DNEŠ BYLO PROVEDENO ČIŠTĚNÍ SPRAŠKOVÉ KANALIZACE - POKROČILÝ
	SMĚREM. KAPOROVOU ZKOUŠKOU BYLO ZJIŠTĚNO ŽE NA ČÁSTI
	OD ŠACHTY U GARŽE SMĚREM POD OBJEKT JSOU MÍSTO, KDE
	STOJÍ VODNÍ A VŠ DVOU SPŘÍČK KANALIZACE JSOU ROULF
	ZPŘÍČK 2 ASFALTU, KTERÝM SE SPOIS UHÉVALI, O TYTO
	PŘEVÝŠKY SE ZKOUŠÍ UHÉVATÍ POKROČILÝ A SPŘÍČKY - TATO ZPŘÍČKOVÁ
	ZKOUŠKOVÁ KANALIZACE.
	V DRUHÉ ČÁSTI KANALIZACE - OD ŠACHTY PŘES GARŽE
	SMĚREM K JÍMCE A PŘEČERŤOVÁNÍM BYLO ZJIŠTĚNO
	KAPOROVOU ZKOUŠKOU PO ODSÁTI SPRAŠKY, ŽE JE KANALIZACE
	PŘEPRAVÍ.
	VŠE JE VYZNAMOVÁNO NA CD, KTERÉ BUDE PŘEDÁNO
	INVESTORU.
	- DÁLŠ BYLO PROVEDENO PŘEČIŠTĚNÍ DEJTOVÉ KANALIZACE
	NA PŘÍKROVĚ. PO ODSÁTI NAPLNĚNÉ ZEMINY JE
	TATO KANALIZACE PLNĚ FUNKČNÍ.
	- DNEŠ BYLY PŘEDÁNY KANALIZACE A PROSTORY PŘES ZKOUŠKOVÝ
	DRAHÝ STADY. ZKOTOUVITEL PŘEVOD UHÉVÁNÍ PROSTORY
	SÁDROKAMTONOVOU PŘÍČKOU A TO U DVOURU DO ZÍSĚDACÍ
	MÍSTNOSTI U T.N.Č.
4.5.2017	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE C. 11
	- PROVEDENO PŘOMĚŘENÍ OMIŤEK V KANCELÁRI L.19,
	NEPŘEVZATO - DOLADIT PRAVÝ ÚHON NA KŘATĚÍ STĚNĚ
	SMĚREM OD DVEŘÍ
	- OPRAVIT POLYESTR. ŠPALETY NA JIŽNÍ STRANĚ BUDOVY
	V PRÍZEMÍ
	- PŘEDÁNY VZORKY BARVY FASÁDY
	- ZKOTOUVITEL PŘEDÁ ZÁZNAM KAMEROVÉ ZKOUŠKY
	POTRUBÍ ODPADY DO PŘÍŠTÍHO KONTROLNÍHO DNE
	- NESTROUVALOST V PD MEZI CHODBAMI 2.1 A 2.12
	BUDE ŘEŠENA S LS

ZDE ODTŘHNĚTE ↓

Datum	Denní záznamy stavby
11. 4. 2017 - ÚTERÝ	
Počasí	- RT + 6°C OT + 14°C
Pracovní doba	- 7 ^h - 18 ^h 5 ^h - 12 ^h
Pracovníci	- f. PRUBA PRK. - PECH, VOJÁČEK, RUSTEK, BEYERLE, UIGO
Postup	- ŠTĚROVÁNÍ VOÍ
Práce	- OPRAVA OKNÍTEK
	- PRÁČNÍ STROJEM
	- MÍČKY PRO GI
	- MONTÁŽNÍ PRÁCE V USTAVOVÁNÍ U VÁTY
Úprava	- NEBIL HLÁŠEN
Borů	- BEZ ÚVAD
	ZA SPRAVNOST ÚVADŮ ODPOVÍDÁ - PECH JAN
Datum	- 12. 4. 2017 - STŘEDA
Počasí	- RT + 3°C OT + 13°C
Pracovní doba	- 7 ^h - 18 ^h 5 ^h - 12 ^h
Pracovníci	- f. PRUBA - PRK. - VOJÁČEK, VANÍČEK, RUSTEK, BEYERLE, UIGO
Postup	- OPRAVA ŠTUKŮ A OKNÍTEK
Práce	- BOURÁNÍ PRŮSTŘEŠÍ STROPŮ PRO ROZVEDY TOPENÍ
	- OSAZOVÁNÍ ROHŮ U OKNÍTEK
Úprava	- NEBIL HLÁŠEN
Borů	- BEZ ÚVAD
	ZA SPRAVNOST ÚVADŮ ODPOVÍDÁ - PECH JAN
13. 4. 2017	- ZÁPIS Z KD 0.16
	PŘÍTOMNÍ: - ZA BS - f. PECHÁČEK
	- A. PROJEKT. ING. ŠPÍČEK
	- ZA ZKOTOVITEL - f. PECH
	- ZA DOPRAVATELE STŘECHY f. HLAVÁČEK
	<p>① BYLY ŘEŠENY DETAILY STŘECHY, TECHNOLOGICKÉ POSTUPY NÁSTŘEŠÍ</p>
	<p>ŘEŠOVÁNÍ KONSTRUKCE BUDŮ DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ DANÉHO</p>
	MATERIÁLŮ (VÍROBLE)
	<p>② POPRÁVĚNÍ BUDŮ ŘEŠENÝ Z PÁNEBŮ V KOMBINACI S KUMBUKEM</p>
	<p>③ NÁSTŘEŠNÍ ŽEBRY BUDŮ NAHROMY PODSTŘEŠNÍ, V</p>
	<p>ŘÍDCI ÚTĚRACÍ BUDŮ PŘEDČINĚNÁ DOŠŤOVÁ KANALIZACE KE SPODÍ F1</p>
	<p>④ VE STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCI</p>
	<p>ATIKOVÉ TAHEČY Z DŮ</p>

Datum	Denní záznamy stavby
22.3.2013 - STÁNEK	<p>WRS - DNES BYLO NA STAVBĚ PŘÍTOMNA FIRMA NA PROVĚŘENÍ STAVU LEŽATÉ KANALIZACE. PO OTEVŘENÍ DOKLADY REVIZNÍ ŠACHTY NA PARKOVIŠTI BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE ŠACHTA JE PLNÁ SPLÁČKŮ. PO ČÁSTĚNĚM PROCÍŠTĚNÍ TLAKOVOU VODOU BYLO DO POTRUBÍ SPŮSTĚNA KAMERA, TA UŽAR NIC NEUKÁZALA, PROTOŽE POTRUBÍ BYLO STAŽE POD VODOU.</p> <p>- NÁVRH PŘELIVNÉ FIRMY: NEJPRVE VYŠAT OBSAH Z LEŽATÉ KANALIZACE A POTÉ PROVĚST PROVĚŘENÍ KANALIZACE KAMEROU. DÁLĚ JE NUTNÉ PROVĚST POSATÍ A PROCÍŠTĚNÍ I DĚŠŤOVÉ KANALIZACE.</p>
DATUM	23.3.2013 - ČTVRTEK
POČASÍ	- R T + 4°C OT + 8°C
PRŮLIVNÁ DOBA	- 8" - 12"
PRŮLIVNÍK	- f. PŘEUS - PEK. - PECHO, BOČEK
POSTUP	- VYROVNÁVÁNÍ DNÍŠŤEK V SOCIÁLU POD ODKLAD
PRÁCE	- VYBOURÁVÁNÍ STAVBYH ROZVODŮ ODVĚTVNÍ A STAVBYH ROZVODŮ VODY.
UŘAD	NOVĚ PŘÍSTUPNÍ PRŮLIVNÍK BYLI SEZNÁMOM S
BOČEK	- NOVĚ KLÍŠEN
BOČEK	- BOČEK LÍVAŘ
BOČEK	ŽA SPRÁVNOST ÚDANÍ ODPOVÍDÁ - PEK JAM
DATUM	- 24.3.2013 - PÁTEK
UŘAD	- DNĚŠNÍ DEN PRŮBĚHL KONTROLNÍ OBH NA STAVBYH Č. 13
UŘAD	ŽA ÚČASTI - ŽA LS - f. PECHUČEK
UŘAD	ŽA PRŮLIVNÍK - f. ING. ŠRÁČEK
UŘAD	ŽA ZHOTOVITEL - f. PECH, ING. KOVÁŘEK
UŘAD	- BYLO PROVĚDĚNO PŘEBOŘENÍ ČÁSTI FASÁDY NA ÚPRAVNÍ STANOVĚ,
UŘAD	KTERÁ VYKAZUJE NEBOVNOSTI VE VELIKOSTI AŽ 5 CM. PO ZHOTOVNĚ
UŘAD	LEŠENÍ BUDE FASÁDA PŘEBOŘĚNA SVISLE I VODROVNĚ A POTĚ
UŘAD	BUDE DODLUVEN POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ.
UŘAD	- ŽA INVESTOR WRS K POŘADNĚ ÚPŘESNIT TORZUM STAVBYH ČI
UŘAD	VYKLIKOVÁNÍ DALŠÍH PRŮBĚHU OBJEKTU PRO DALŠÍ STAVBY.

Datum	Denní záznamy stavby
2017	<p>DNEŠ BYLA NA STAVBĚ PŘÍTOMNA FIRMA NA PROVĚŘENÍ STAVU LEŽATÉ KANALIZACE. PO OTEVŘENÍ DOKLADU REVIZNÍ ŠACHTY NA PARKOVIŠTI BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE ŠACHTA JE PLNÁ SPLAŠKŮ. PO ČÁSTIČNĚM PROCÍŠTĚNÍ TLAKOVOU VODOU BYLA DO POTRUBÍ SPŮSTĚNA KANČERA, TA VŠAK NIC NEUKÁZALA, PROTOŽE POTRUBÍ BYLO STAŽENO POD VODOU. NÁVRH PŘÍLOŽNÉ FIRMY: NEJPRVE VYŠÁT OBSAH Z LEŽATÉ KANALIZACE A POTÉ PROVĚŘENÍ KANALIZACE KANČEROU. DÁLĚ JE NUTNÉ PROVĚŘIT POSÁTÍ A PROCÍŠTĚNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE.</p>
Datum	03.3.2017 - čtvrtek
Přehled	- RT + 4°C OT + 8°C
Prac. doba	- 8 ^h - 12 ^h
Pracovníci	- f. RMBUB - PEK. - PECHO, BOČEK
Postup	- VYROVNÁVÁNÍ PLYŇEK V SOCIÁLU POD ODKLADY
Práci	- VYROVNÁVÁNÍ STAVBY ROZVODŮ ODVĚTRNÍ A STAVBY ROZVODŮ VODY.
Účast	NOVĚ PŘÍTOMNÍ PRACOVNÍCI BYLI SEZNÁMENI S A4
Bozp	- NEBYL HLÁŠEN
Bozp	- BOZ ŽIVÁ
Bozp	ZA SPRÁVNOST UDANŮ ODPOVÍDÁ - PEKLI JAN
Datum	- 24.3.2017 - PÁTEK
Místo	- DNĚŠNÍ DEN PROBĚHL KONTROLNÍ DEN NA STAVIŠTĚ č. 13
Místo	ZA ÚČASTI - ZA LS - f. PECHÁČEK
Místo	ZA PROJEKT - f. ING. ŠRÁČEK
Místo	ZA ZHOTOVITEL - f. PECH, ING. KOVÁŘEK
Místo	- BYLO PROVEDENO PŘEBĚŽNÉ ČÁSTI FASÁDY NA VÝPORNÉ STĚNĚ, KTERÁ VYKAZUJE NEBOVNOSTI VELIKOSTI AŽ 5 CM. PO ZHOTOVENÍ
Místo	LEŽENÍ BUDE FASÁDA PŘEMĚŘENA S VISLO I VODOROVNĚ A POTÉ BUDE DOPLNĚN POSTUP PROVÁDĚNÍ ZADĚLENÍ.
Místo	- INVESTOR URČUJE K POŽADAVKŮM UPŘESNIT TYPY STĚHOVÁNÍ ČI VYKRESLENÍ DALŠÍCH PRŮJEMŮ OBJEKTU PRO DALŠÍ ETAPY.

Datum	Denní záznamy stavby
14.2.2017	<p>ZÁPIS PRÁČNÍKŮ</p> <p>BĚHEM STAVEBNÍCH PRÁČÍ BYLO ZJIŠTĚNO ŽE V BYTNĚ</p> <p>TEPLOTE U 2. NP MENÍ V PD ŽEBENO PŘÍPOTENÍ</p> <p>PRÁČKY A PROTO BYLO PO DOHODĚ SE ZHOTOVITELI</p> <p>ROZHOVDNUTO, ŽE BUDE UMÍSTĚNA V CHODBĚ (2.4)</p> <p>S PŘIVODEM VODY Z KOUPELNY, KTERÁ BUDE</p> <p>VEDENA V PODLAŽÍ A ODPAD BUDE NAPUJEN</p> <p>DO ODPADU KUCHYNSKÉHO KOUTA KANCELÁŘI.</p>
Datum	13.2.2017 - úterý
Počasí	- RT - 3°C OT +4°C
Prac. doba	- 7:00 - 17:00
Pracovníci	- PŘÍKAZ - BOK - PECH, FURŠ, JURKO, PROKOPČEK, DÍM, VOJÁČEK, BOYERUS, RUSTON, TEBESHCHENSKIS
Postup	- SEŘADNÍ PRŮSTUPU A DRÁŽEK
Práci	- OBRUBA DRÁŽEK - KUCHYŇ, CHODBICHA
	- SEŘADNÍ PRŮSTUPU A DRÁŽEK
	- ROZVODY ZTI A EI
Záměr	- ÚVODNÍ ČER. SKLADNÍM ZKOUŠENÍM TUKA UG VOZBEHAVIŇ BOYERUS -
	- TUKA SE OD PŘÍKAZU, KOTI BYLO NASTAVENO NA 10 ATM. NOSTROML
Materiál	- MOBILNÍ MŮSTKŮ
Bozr	- BYLA PRACOVANA BEZ ŽIVAD
	V SPRÁVNOSTI ÚDANÍ DOPROVA - PECH JAN
Datum	- 14.2.2017 - úterý
Počasí	- RT - 4°C OT +3°C
Prac. doba	- 7:00 - 17:00
Pracovníci	- PŘÍKAZ - BOK - FURŠ, PECH, DÍM, TUKA, PROKOPČEK, VOJÁČEK, BOYERUS, RUSTON, TEBESHCHENSKIS
Postup	- ROZVODY ZTI A EI
Práci	- ZHOTOVENÍ PŘÍKAZU PRO PĚNĚNÍ - VODA + ODPAD
	- OBRUBA DRÁŽEK KUCHYŇ + SOCIÁLA
	- DOPRAVA MATERIÁLU
	- ZHOTOVENÍ PŮTĚBY
Materiál	- MOBILNÍ MŮSTKŮ
Bozr	- BEZ ŽIVAD
	V SPRÁVNOSTI ÚDANÍ DOPROVA - PECH

ZDE ODRHNETE ↓

Datum	Denní záznamy stavby
7.2.2017. úterý	
POČASÍ	- RT -1°C OT +2°C
PŘEČ. PRÁCA	- 7' - 17' : 0' - 12'
PRACOVNÍCI	- f. PARAS - FURIS, PECH, VOŠÁČEK, RUSTON, BEYERLE, TEBESHE VIKO
POSTUP	- OČENA OTVOR 206
PRÁCE	- NAINSTALACE OTVOR STROHU V KUCHYNI
	- STROHOVÉ ZOB
	- NAINSTALACE PÁROVODNÍ
KVAL.	- NEBYL KLÁSK
BOZP	- BEZ ÚRAH
	V SPOJENOSTI ÚDAJŮ POKRYVA - PECH JAN
7.2.2017	ZÁPIS OBJEDNATELE
	- PROVEDENA KONTROLA PROVEDENÍ PRÁCE, PROBĚHA
	STROHOVÝ CHODBY KAMERÁČNÍCH PROSTOR OMIČANÍ
	STROHU V KUCHYNI SLEDEJÍCÍHO BYTU A ROZVEDY
	SOCIÁLNÍCH ZARIŽENÍ - VODOINSTALACE.
8.2.2017	ZÁPIS Z KP Č. 8
PRÁVNÍ	- ZA LS = f. PECHÁČEK, ING. ŠEJDL
	- ZA BOZP = f. BĚLOHUB
	- ZA ZKONTROLAČE = f. PECH, f. PARAS
	① BYLA PROVEDENA PRÁCE STAVBY
	② V PŘÍŠTÍM TÝDNĚ BYLO PROVEDENA KONTROLA S
	DODÁNÍ UMĚTNĚHO ÚTVARU A S NÍM SEJENÉ UMĚLNĚ
	ELECTROINSTALACE A SUBORDINACE
	③ BYLO UPŘESNĚNO OTVĚRNÍ OKRAJ 1. STAVBY
	④ V PRÁCOVNĚ V NĚJISTOSTI Č. 2.19 BYLO DĚLA VODOVODNÍ
	ČLOVĚK S

↓ ZDE ODTRHNĚTE ↓

Datum	Denní záznamy stavby
3. 1. 2017 - ÚTERY	
POČASÍ	- RT - OT -
PRAM. DOBA	- 4" - 17" 0" - 12"
PRACOVNÍCI	- J. PARUS - PRAM. BOYERLE, VOJÁČEK, RUSTEM
POSTUP	- VYDÍVÁNÍ PŘÍČEK
PRÁK	- PŘEZOVÁNÍ DRÁŽEK PRO EI
	- ÚMLC STAVBY
ÚMLC	- NEBYL MĚŘEN
BOVP	- BEZ ZÁVAD
	ZA SPRAVNOST ÚDAGŮ ODBORNÁK - PECH JAN
4. 1. 2017.	. ZÁPIS Z K.D. 4 (4)
PŘÍTOMNI	= ZA LS - J. PECHÁČEK
	ZA PROJEKT - ING. SPÁČEK
	ZA BOVP - KONTROLOR - ING. BOUHLAV
	ZA ZKOTOVITELE - J. PARUS, J. PECH
	1) BLS. PROVEDENA PRŮMĚRNÁ STAVBA
	2) ZKOTOVITEL PROSÍ O VYHÁŘENÍ INVESTORA K DALŠÍM PRÁMŮM V DRUHÉ ČÁSTI OBJEKTU.
	3) NA ZÁKLADĚ DOBROUŘNĚ VYKONÁVĚNÍ VESTUV KONSTANCOU TERASY BLS. OBAMĚŘEN DALŠÍ SPRÁVA PŮVODNÍ VESTVA MŮŽE VYKONAT V ŠÍŘKY 7-14 CM, Z DŮVODŮ MŮŽE NOVĚ KONSTANCOU PODLAŽKY.
	POUČKOVANÉ VYHÁŘENÍ JE POTŘEBA TUTO PODLAŽKY SMĚŘIT NA CELÉ
	MĚRO 2/3 PLOCHY, BUDE MALSIVNĚ
	TOD A AD. ZÁDA O DŮSLEDNĚ DEMONSTRACI VÁČPILŮ ČIŤŮ
	POUČKY A PŘOČ MĚNĚNÍ DŮMŮ DO VÝROBY PROVĚST
	KONTROLU STÁVAJÍCÍCH ŽELEZ.

ZDE ODRHNEŤE ↓

Datum	Denní záznamy stavby	
14. 12. 2016 - STŘEDA		
Počasí	- RT +2°C	OT +5°C
Prac. doba	- 7 ^h 17 ^m	OT 11 ^h 12 ^m
Pracovníci	- J. PAVUS - PRAC. - PAVLÍK, PECO, BOHOLEL, VOJNÍČEK, RUSTAV, TUMA, JURKO, PAREŠ, PROCHÁZKA	
Postup	- VYZOUMÁNÍ PŘÍLEH	
Práci	- BOUBENÍ PRÁCE	
	- SOUČ. MATERIÁLŮ	
	- VÝKOPY PRO KVALIZACE	
	=	
Upraz	- MĚŘENÍ MĚŘENÍ	
Boje	- BEZ ZÁVAD	
	ZA SPOUŠTĚNÍ ÚKADU ODZOVINA - PECO JAN	
(2)	20. 12. 2016 - ÚT 15. 12. 2016	
	- PŘÍPRAVA - ZA L.S. - J. PAVLÍČEK	
	ZA PRÁCE - ING. ŠEČEK	
	A ZKONTROLA - J. PAVUS, J. PECO	
	<p>1) ZKONTROLA PRÁCE DOČASNĚ VYBOURÁNÍ PODLAHY NA TERASE. NA ZÁKLADĚ ZÁKAD V PD BYE PO DOBRANĚM VŘEČNÍ POKUŠENÉ KONSTRUKCE TERASY BYE PŘÍZVÁN PRÁCEMANT.</p> <p>PO POKUŠENÍ KONSTRUKCE JE NACHÁZÍ KOLACE Z TĚŽKÝCH NATAVENÝCH PÁŠŮ, NOVĚ NAVRŽOVANÁ BĚŽNÁ VYTŘIŽOVÁ VRSTVA VYROVNÁVAČNÁ BĚŽNÁ PŮVODNÍ TERASY, DALŠÍ IZOLČNÍ VRSTVA A PŮVODNÍ ŽEB. PODLAHOVÁ KONSTRUKCE TERASY S IZOLČNÍ VRSTVOU POL., CELKOVÁ VRSTVA SKLADBY JE 28 CM. ASFALTOVÉ ŽIVIČNÉ PÁŠY BUDEY ODŠKODNĚ ZLIKVIDOVÁNY.</p>	
	<p>2) NOVĚ NAVRŽOVÁ STŘEŠNÍ DŠ - ZATEPLENÁ - ZATEPLENÍ BUDE PONORČENO, DOŠLO K POSUNUTÍ NOVĚ VYRŽENÉ PŮVODNĚ ZDI A ZACH</p>	

ZDE ODTRHNĚTE ↓