

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy objednatele: E618-S-11870/2016/sij

číslo smlouvy zhotovitele: 16 321 205

ISPROFOND: 531 371 0008

na zpracování aktualizace studie proveditelnosti

„Aktualizace studie proveditelnosti IV. TŽK, doplnění 2016“

Čl. 1 - Smluvní strany

1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234, DIČ: CZ 70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrušešem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [redacted] tel.: [redacted]
(mimo podpisu této SOD a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted] tel: [redacted]
e-mail: [redacted]

Kontaktní adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

zastoupená: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

bankovní spojení: č.ú. [redacted] vedený u [redacted]

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí Střediska koncepce dopravy,
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]
(mimo podpisu této SOD a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted], e-mail:
[redacted]

Kontaktní adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů:

SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření dodatku č. 1 je: Oproti původním předpokladům byla získána jednotlivá stanoviska dotčených subjektů k dosud odevzdané dokumentaci později, proto se smluvní strany dohodly na úpravě dílčích termínů plnění počínaje čtvrtým dílčím termínem. Nově koncipované dílčí termíny plnění již zohledňují dosavadní zkušenosti smluvních stran se získáváním potřebných stanovisek jednotlivých dotčených subjektů. Smluvní strany dále konstatují, že z důvodu prodloužení termínů plnění díla nevznikají a ani nenárokují žádné dodatečné náklady.

II.**Čl. 4 – Termíny plnění:***ruší se stávající text v článku 4 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění*

1. **zahájení prací** **ihned po podpisu Smlouvy o dílo**
2. **První dílčí termín** – Zpracování zakázky v rozsahu části A (dle dokumentu „Vymezení zadání doplnění studie proveditelnosti“) k připomínkám
do 21.11.2016
(odevzdání: v digitální podobě v počtu 10 ks na CD v uzavřené formě ve formátu .pdf a .xls, 1 ks na CD v otevřené formě ve formátu .doc, .xls, apod.)
3. **Druhé dílčí termín** – Výsledné zpracování zakázky v rozsahu části A (dle dokumentu „Vymezení zadání doplnění studie proveditelnosti“)
do 12.12.2016 (fakturační termín)
(odevzdání: v digitální podobě v počtu 10 ks na CD v uzavřené formě ve formátu .pdf a .xls, 1 ks na CD v otevřené formě ve formátu .doc, .xls, apod.; v tištěné podobě v počtu 4 paré)
4. **Třetí dílčí termín** – Zpracování zakázky v rozsahu částí B a C (dle dokumentu „Vymezení zadání doplnění studie proveditelnosti“) k připomínkám
do 28.02.2017
(odevzdání: v digitální podobě v počtu 10 ks na CD v uzavřené formě ve formátu .pdf a .xls, 1 ks na CD v otevřené formě ve formátu .doc, .xls, apod.)
5. **Čtvrté dílčí termín** – Výsledné zpracování zakázky v rozsahu částí B a C (dle dokumentu „Vymezení zadání doplnění studie proveditelnosti“)
do 09.05.2017 (fakturační termín)
(odevzdání: v digitální podobě v počtu 10 ks na CD v uzavřené formě ve formátu .pdf a .xls, 1 ks na CD v otevřené formě ve formátu .doc, .xls, apod.; v tištěné podobě v počtu 4 paré)
6. **Páté dílčí termín** – Zpracování zakázky v rozsahu částí D a E (dle dokumentu „Vymezení zadání doplnění studie proveditelnosti“) k připomínkám
do 30.06.2017
(odevzdání: v digitální podobě v počtu 10 ks na CD v uzavřené formě ve formátu .pdf a .xls, 1 ks na CD v otevřené formě ve formátu .doc, .xls, apod.)

7. **konečný termín** – Výsledné zpracování zakázky v rozsahu částí D a E (dle dokumentu „Vymezení zadání doplnění studie proveditelnosti“)

do 27.09.2017 (fakturační termín)

(odevzdání: v digitální podobě v počtu 10 ks na CD v uzavřené formě ve formátu .pdf a .xls, 1 ks na CD v otevřené formě ve formátu .doc, .xls, apod.; v tištěné podobě v počtu 4 paré)

III.

Čl. 5 - Cena za provedení díla:

ruší se stávající text v článku 4 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění

1. Cena za provedení díla celkem bez DPH	1 800 000,- Kč
DPH (základní sazba)	378 000,- Kč
Cena za provedení díla celkem včetně DPH	2 178 000,- Kč

2. Z toho dle předmětu plnění

a) Z celkové ceny vlastní aktualizace studie proveditelnosti:

Cena bez DPH	1 785 000,- Kč
DPH (základní sazba)	374 850,- Kč
Celková cena	2 159 850,- Kč

b) Z celkové ceny digitální zpracování aktualizace studie proveditelnosti:

Cena bez DPH	15 000,- Kč
DPH (základní sazba)	3 150,- Kč
Celková cena	18 150,- Kč

3. Z toho dle termínů dílčích plnění:

a) Rozsah plnění dle 1. a 2. dílčího termínu plnění v termínu **do 12.12.2016** (fakturace ceny ve výši **15 %** celkové ceny díla):

Cena bez DPH	270 000,- Kč
DPH (základní sazba)	56 700,- Kč
Celková cena	326 700,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do **15 dnů** po předání a převzetí této části díla.

b) Rozsah plnění dle 3. a 4. dílčího termínu plnění v termínu **do 09.05.2017** (fakturace ceny ve výši **35 %** celkové ceny díla):

Cena bez DPH	630 000,- Kč
DPH (základní sazba)	132 300,- Kč
Celková cena	762 300,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do **15 dnů** po předání a převzetí této části díla.

c) Rozsah plnění dle 5. dílčího termínu plnění a konečného termínu plnění v termínu **do 27.09.2017** (fakturace ceny ve výši **50 %** celkové ceny díla):

Cena bez DPH	900 000,- Kč
DPH (základní sazba)	189 000,- Kč
Celková cena	1 089 000,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do **15 dnů** po předání a převzetí této části díla.

4. Cena za provedení díla je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo ukončit práce po jakémkoliv dílčím termínu plnění, v takovém případě nebudou další dílčí termíny fakturace plněny a hrazeny.

IV.

Ostatní ujednání

1. Tento dodatek č.1 je vyhotovena v sedmi (7) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran obdrží objednatel pět (5) vyhotovení a zhotovitel dvě (2) vyhotovení této smlouvy.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo E618-S-11870/2016/sij, č. smlouvy zhot. 16 321 205 nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti

V Praze dne - 6 -04- 2017

V Praze dne 31 -03- 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Lubor Hruběš
ředitel
Stavební správa západ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.