

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy objednatele: E618-S-11870/2016/sij

číslo smlouvy zhotovitele: 16 321 205

ISPROFOND: 531 371 0008

na zpracování aktualizace studie proveditelnosti

„Aktualizace studie proveditelnosti IV. TŽK, doplnění 2016“

Čl. 1 - Smluvní strany

1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234, DIČ: CZ 70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [redacted] tel.: [redacted]
(mimo podpisu této SOD a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted] tel. [redacted]
e-mail: [redacted]

Kontaktní adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

zastoupená: **Ing. Tomášem Slavíčkem**, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klímtovou, místopředsedou představenstva

bankovní spojení: č.ú. [redacted] vedený u [redacted]

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí Střediska koncepce dopravy,
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(mimo podpisu této SOD a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted], e-mail:
[redacted]

Kontaktní adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů:

SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření dodatku č. 2 je skutečnost, že stanovisko iniciativy JASPERS k dokumentaci pátého dílčího termínu plnění bylo získáno později než do konce srpna 2017. Dalším důvodem je rozsah požadavků JASPERS na doplnění dokumentace v konečném termínu plnění. Smluvní strany se proto dohodly na úpravě konečného termínu plnění. Smluvní strany dále konstatují, že z důvodu prodloužení termínu plnění díla nevznikají a ani nenárokuje žádné dodatečné náklady.

II.

Čl. 4 – Termíny plnění:

ruší se stávající text v článku 4 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

1. **zahájení prací** **ihned po podpisu Smlouvy o dílo**
2. **První dílčí termín** – Zpracování zakázky v rozsahu části A (dle dokumentu „Vymezení zadání doplnění studie proveditelnosti“) k připomínkám
do 21.11.2016
(odevzdání: v digitální podobě v počtu 10 ks na CD v uzavřené formě ve formátu .pdf a .xls, 1 ks na CD v otevřené formě ve formátu .doc, .xls, apod.)
3. **Druhý dílčí termín** – Výsledné zpracování zakázky v rozsahu části A (dle dokumentu „Vymezení zadání doplnění studie proveditelnosti“)
do 12.12.2016 (fakturační termín)
(odevzdání: v digitální podobě v počtu 10 ks na CD v uzavřené formě ve formátu .pdf a .xls, 1 ks na CD v otevřené formě ve formátu .doc, .xls, apod.; v tištěné podobě v počtu 4 paré)
4. **Třetí dílčí termín** – Zpracování zakázky v rozsahu částí B a C (dle dokumentu „Vymezení zadání doplnění studie proveditelnosti“) k připomínkám
do 28.02.2017
(odevzdání: v digitální podobě v počtu 10 ks na CD v uzavřené formě ve formátu .pdf a .xls, 1 ks na CD v otevřené formě ve formátu .doc, .xls, apod.)
5. **Čtvrtý dílčí termín** – Výsledné zpracování zakázky v rozsahu částí B a C (dle dokumentu „Vymezení zadání doplnění studie proveditelnosti“)
do 09.05.2017 (fakturační termín)
(odevzdání: v digitální podobě v počtu 10 ks na CD v uzavřené formě ve formátu .pdf a .xls, 1 ks na CD v otevřené formě ve formátu .doc, .xls, apod.; v tištěné podobě v počtu 4 paré)
6. **Pátý dílčí termín** – Zpracování zakázky v rozsahu částí D a E (dle dokumentu „Vymezení zadání doplnění studie proveditelnosti“) k připomínkám
do 30.06.2017
(odevzdání: v digitální podobě v počtu 10 ks na CD v uzavřené formě ve formátu .pdf a .xls, 1 ks na CD v otevřené formě ve formátu .doc, .xls, apod.)
7. **konečný termín** – Výsledné zpracování zakázky v rozsahu částí D a E (dle dokumentu „Vymezení zadání doplnění studie proveditelnosti“)
do 30.11.2017 (fakturační termín)

(odevzdání: v digitální podobě v počtu 10 ks na CD v uzavřené formě ve formátu .pdf a .xls, 1 ks na CD v otevřené formě ve formátu .doc, .xls, apod.; v tištěné podobě v počtu 4 paré)

III.

Čl. 5 - Cena za provedení díla:

ruší se stávající text v článku 5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

1.	Cena za provedení díla celkem bez DPH	1 800 000,- Kč
	DPH (základní sazba)	378 000,- Kč
	Cena za provedení díla celkem včetně DPH	2 178 000,- Kč

2. Z toho dle předmětu plnění

a) Z celkové ceny vlastní aktualizace studie proveditelnosti:

Cena bez DPH	1 785 000,- Kč
DPH (základní sazba)	374 850,- Kč
Celková cena	2 159 850,- Kč

b) Z celkové ceny digitální zpracování aktualizace studie proveditelnosti:

Cena bez DPH	15 000,- Kč
DPH (základní sazba)	3 150,- Kč
Celková cena	18 150,- Kč

3. Z toho dle termínů dílčích plnění:

a) Rozsah plnění dle 1. a 2. dílčího termínu plnění v termínu **do 12.12.2016** (fakturace ceny ve výši **15 %** celkové ceny díla):

Cena bez DPH	270 000,- Kč
DPH (základní sazba)	56 700,- Kč
Celková cena	326 700,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do **15 dnů** po předání a převzetí této části díla.

b) Rozsah plnění dle 3. a 4. dílčího termínu plnění v termínu **do 09.05.2017** (fakturace ceny ve výši **35 %** celkové ceny díla):

Cena bez DPH	630 000,- Kč
DPH (základní sazba)	132 300,- Kč
Celková cena	762 300,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do **15 dnů** po předání a převzetí této části díla.

c) Rozsah plnění dle 5. dílčího termínu plnění a konečného termínu plnění v termínu **do 30.11.2017** (fakturace ceny ve výši **50 %** celkové ceny díla):

Cena bez DPH	900 000,- Kč
DPH (základní sazba)	189 000,- Kč
Celková cena	1 089 000,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do **15 dnů** po předání a převzetí této části díla.

- Cena za provedení díla je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná.
- Zadavatel si vyhrazuje právo ukončit práce po jakémkoliv dílčím termínu plnění, v takovém případě nebudou další dílčí termíny fakturace plněny a hrazeny.

IV.

Ostatní ujednání

1. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v sedmi (7) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran obdrží objednatel pět (5) vyhotovení a zhotovitel dvě (2) vyhotovení této smlouvy.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo E618-S-11870/2016/sij, č. smlouvy zhot. 16 321 205 nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.

V Praze dne 23-09-2017

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Lubor Hruběš
ředitel
Stavební správa západ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.