




DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č.: SMLJ 24/713/2016
č. zhotovitele: 16//024

OBJEDNATEL:	Název	- Správa Krkonošského národního parku
	Adresa	- Dobrovského č. p. 3, 543 01 Vrchlabí
	Zástupce	- ing. Jan Hřebačka, ředitel
	IČO	- 00088455
	DIČ	- CZ 00088455
	Bank. spoj.	
	Technický dozor investora	
ZHOTOVITEL:	Název	- ARCO F.P.S. Pexidr s.r.o.
	Adresa	- Sokolovská 205/194, 190 03 Praha 9
	Zástupce	- Ing. Tomáš Pexidr, jednatel společnosti
	IČO	- 28239351
	DIČ	- CZ28239351
	Bank. spoj.	
	K smluvnímu jednání zmocněn – Ing. Tomáš Pexidr, jednatel společnosti	

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je: **Instalace komínu v objektu Rýchorské boudy dle VZ 24-02/2016**

V souladu se čl. 9, bodem 2 smlouvy se smluvní strany dohodly na změně termínu akce z provozních důvodů, a to do 30. 5. 2017.

Mění se tedy čl. 2, bod 1 takto:

2. Doba plnění

1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době.


Termín dokončení prací: 30. 05. 2017

Ostatní části zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

Dne: - 3 -10- 2016


Za objednatele:



Ing. Jan Hřebačka
ředitel

Za správnost:

.....



Dne: 26.09.2016

Za zhotovitele:



Ing. Tomáš Pexidr
jednatel společnosti