

## Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. SMLJ 38-755/2016, PPK-104/1/2016

uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku  
č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

### I. SMLUVNÍ STRANY

**1.1 Zhotovitel:** David Kašpárek  
Hajnice 257  
544 66  
**IČO:** 02709147  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]

**1.2 Objednatel:** Správa KRNAP Vrchlabí  
Dobrovského 3  
543 11 Vrchlabí  
**Odpovědný zástupce:** Ing. Jan Hřebačka, ředitel  
**Odborný garant:** [REDACTED]  
**IČO:** 088 455  
**DIČ:** CZ00088455  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]

Účastníci smlouvy se dohodli, v souladu s ustanovením smlouvy o dílo č. SMLJ 38-755/2016, PPK-104/1/2016 ze dne 4. 8. 2016, na změně smlouvy takto:

**Po zhodnocení průběhu vegetační sezony a průběhu prací došlo ke změnám v odstavci 2. 1 - oprava výměry u akce 1401 a změna termínu vyhotovení prací:**

### II. PŘEDMĚT SMLOUVY

**2.1** Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení těchto prací:

**Akce 104/2 Lokalita Bouda pod Studniční horou**


[REDACTED]

**celková výměra 0,77 ha**

- Na uvedených pozemcích **Akce 104/2** bude proveden pokos travní hmoty křovinořezem. Posečená travní hmota bude uklizena a odvezena z místa na deponie zhotovitele.
- Veškeré činnosti na pozemcích budou provedeny šetrně, jakékoli poškození vegetačního krytu či technických zařízení bude zhotovitelem konzultováno s odpovědnou osobou objednatele a poté uvedeno do co nejpůvodnějšího stavu.

Zhotovitel se zavazuje sjednané práce provést **do 15. 10. 2016.**

### Akce 1401 Lokalita Adolfka



**celková výměra 0,69 ha**

- Na uvedených pozemcích **Akce 1401** bude proveden pokos travní hmoty křovinořezem. Posečená travní hmota bude uklizena a odvezena z místa na deponie zhotovitele. Na lokalitě bude ponechána neposečená část jako refugium pro bezobratlé živočichy, dle pokynů objednatele. Plocha bude vyznačena viditelně v terénu odborným pracovníkem objednatele.
- Veškeré činnosti na pozemcích budou provedeny šetrně, jakékoli poškození vegetačního krytu či technických zařízení bude zhotovitelem konzultováno s odpovědnou osobou objednatele a poté uvedeno do co nejpůvodnějšího stavu.

Zhotovitel se zavazuje sjednané práce provést **do 30. 9. 2016.**


Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Ve Vrchlabí dne.....


V.....dne.....

Za objednatele:



Ing. Jan Hřebačka, ředitel

Za zhotovitele:



David Kašpárek

.....

