

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. OStRM /2017/96 ze dne 16.08.2017

Objednatel:

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.**
Sídlo: Vančurova 1425, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: Radek Lizec, Miloslav Neuman, jednatelé
IČO: 475 51 984 DIČ: CZ47551984
Obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 22798
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: gr9n9g4

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Radek Lizec, Miloslav Neuman

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: ing. Pavel Urda

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2017/96 ze dne 16.08.2017 (Akce: „Dětské hřiště v ul. Tábořská, Mladá Boleslav“), kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených odstavcích a člancích:

I. Preambule

1.1. Smluvní strany si ujednaly změnu termínu zhotovení díla. Důvodem vedoucím k prodloužení termínu zhotovení díla je výstavba plotu výšky 180cm a dispoziční změny umístění herních prvků pro zachování roviny v dopadových plochách.

II. Předmět dodatku:

Mění se čl. 4 – Termín zhotovení díla, odst. 4.2. se ruší a nově bude znít takto:

2.1. Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v bodě 3.1 v termínu **nejpozději do 20. října 2017.**

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2017/96 ze dne 16.08.2017 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Mladé Boleslavi dne 09.10.2017

Objednatel
Statutární město Mladá Boleslav

Zhotovitel
COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.

DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu (tento dodatek) uzavřít v souladu s ustanovením §103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 z 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne

.....
Ing. Bohuslav Devátý
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města
Magistrátu města Mladá Boleslav