

**Dodatek č. 1**  
**ke SoD ze dne 19. 6. 2017**  
**č. 2017054045**

na stavební práce a dodávky

**„Rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně MŠ Mezi Domy, Praha 4 -  
Písnice“**

**Článek 1 – Smluvní strany:**  
**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ  
**Se sídlem:** Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš  
**Zastoupeno:** Mgr. Jiřím Koubkem – starostou  
**IČ:** 00231142  
**DIČ:** CZ00231142

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat:

Mgr. Jiří Koubek – starosta městské části Praha-Libuš

Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat na základě plné moci, která je nedílnou součástí této smlouvy:

Telefon:

E-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** MASO-PROFIT s.r.o.  
**Se sídlem:** Hrdlořezská 197/6, 190 00 Praha 9  
**Zastoupeno:** Ing. Jiří Lukášek CSc. – jednatel společnosti  
**IČ:** 406 12 848  
**DIČ:** CZ40612848

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat Ing. Jiří Lukášek CSc.

Telefon

E-mail:

Ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat na základě plné moci

Telefon

E-mail:

(dále jen zhotovitel)

*uzavírají tento Dodatek č. 1,  
který mění a doplňuje Smlouvu o dílo ze dne 19. 6. 2017  
(dále jen „Smlouva“) takto:*

*Ve znění smlouvy Článek II odst.1 – Předmět a rozsah díla se doplňuje*

V průběhu realizace stavby byly zjištěny skutečnosti, které nebyly při přípravě zakázky požadovány. Součástí nového zařízení a to technologické myčky v jednotlivých výdejnách (4 ks) je i změkčovač vody, který je napojen a volně postaven vedle mycího stroje. Na žádost ředitelky MŠ [redacted] z důvodu bezpečnosti procházejících dětí, byl navržen zhotovitelem a schválen objednatelem nerezový stolek, který změkčovač vody ochrání od případného kontaktu s dítětem.

**Pracovní stůl jednoduchý nerez rozměr 400x600x850 mm, 4 ks cena celkem s DPH 22.380,16 Kč**

*Ve znění Smlouvy, Čl. VI - Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny,  
Výše sjednané ceny se mění takto:*

	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Původní cena díla	1 241 757,00 Kč	1 502 526,00 Kč
Méněpráce v Kč		
Vícepráce v Kč	+18 496,00 Kč	+22 380,16 Kč
Celková změna ceny díla v Kč	1 260 253,00 Kč	1 524 906,10 Kč

Jedná se o objektivní náklady vzešlé na straně objednatele nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů stavební akce a dokončení díla dle SOD.

*Ve znění Smlouvy, Čl. 18 – Ostatní a závěrečná ustanovení včetně řešení sporů, odstavec 18. 9. se doplňuje text:*

K uzavření Dodatku č. 1 této smlouvy má objednatel souhlas Rady městské části udělený usnesením č. 205/2017 ze dne 18. 9. 2017

V Praze-Libuši, dne 16.10.2017

V Praze, dne 1.10.2017

Za objednatele:  
Mgr. Jiří Koubek  
starosta MČ Praha-Libuš



Za zhotovitele:  
Ing. Jiří Lukášek CSc  
jednatel společnosti

