

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0518-2017-031 „Oprava – výměna PVC, prahů a dveří“  
uzavřené dne 24. 8. 2017

### 1.

#### Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: [REDACTED]

Za kterou jedná: Iveta Vamberová,

Vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury, Agentury  
hospodaření s nemovitým majetkem ( dále jen AHNM ), oprávněná k jednání ve smyslu  
ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000.Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování  
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoby :

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová,  
Vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury  
[REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: AHNM,  
Oddělení provozu Pardubice  
Odboru provozu nemovité infrastruktury,  
Teplého 1899,  
530 02 Pardubice

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

**RESTOS s.r.o.**

se sídlem: Hrádek 25, 562 01 Ústí nad Orlicí

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32040

IČ: 01544390

DIČ: CZ01544390

jejímž jménem jedná

**Zbyněk Navrkal**

telefon: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat ve věcech technických : [REDACTED]

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

osoba odpovědná za předání a převzetí díla: [REDACTED]

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č.1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

## II. Účel dodatku

Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací a množství demolovaného materiálu ze strany zhotovitele oproti původního rozsahu dle smlouvy č- 6440-0518-2017-031, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy.

Při odstranění podlahové krytiny byla pod ni nalezená další podlahová krytina z dřívějších dob. Tím vznikl nesouhlas s množstvím materiálu, odvozem odpadu a požadovanými pracemi  
Podrobný popis rozsahu prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Dodatkem se zvyšuje celková cena díla o částku 7.262,84 bez DPH. Navýšení činí 3,88 % z původní ceny díla.

## III. Předmět dodatku

### I. V článku 3 Smlouvy „Cena za dílo“,

#### odstavec 3.1. se mění takto :

smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodli na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 výše uvedené Smlouvy a ceny, která je určena podle přílohy č.1 tohoto Dodatku ( položkový rozpočet ) a je jeho nedílnou součástí. Cena za dílo činí :

**194 594,82 Kč bez DPH**

(slovy : **jednostodevadesátčtyřitisícpětsetdevadesátčtyři korun českých 82/100**)

#### odstavec 3.2. se mění takto :

k celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření tohoto Dodatku je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 40.684,91 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **235.459,73 Kč**

Ostatní odstavce v čl. 3 Smlouvy zůstávají beze změny.

### 2. V článku 4 Smlouvy „Čas a místo plnění“,

#### odstavec 4.3. se mění takto :

Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla : **do 50-ti kalendářních dnů od termínu zahájení plnění**

Ostatní odstavce v čl. 4 Smlouvy zůstávají beze změny.

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem se doplňuje příloha č. 1 Smlouvy, a to přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.
3. Tento Dodatek tvoří nedílnou součást Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

Příloha... Příloha č. 1... položkový rozpočet

