

Dolní Kotojedka km 0,000-5,800

Dodatek č.1
SMLOUVA O DÍLO

č. S957/2016/067, 16CDS378

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

ve věcech technických jedná:

(dále jen „objednatel“)

a

AQUATEST a.s.

IČO: 447 94 843

DIČ: CZ44794843

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189

sídlo: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

zastoupený: Daniel Kraft, předseda představenstva

ve věcech technických jedná:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

„Dolní Kotojedka km 0,000-5,800“

I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je cena za dílo v návaznosti na méněpráce při stavbě díla „Dolní Kotojedka km 0,000-5,800“

Méněpráce se týkají zmenšení objemu vodorovného přemístění a nakládání sedimentu, protože zůstane uložen v koruně hráze. Na základě těchto skutečností dojde k zmenšení objemu zemních prací tj. zmenšení objemu vodorovného přemístění a nakládání sedimentu. Přesný výpočet kubatur je uveden ve výkazu výměr zpracovaném projektantem stavby. Tyto méněpráce byly odsouhlaseny ve Změnovém listu č. 1 a jsou vyčísleny v rozpočtu zhotovitele, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1 a je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

1.1 Zhotovitel i objednatel se změnami souhlasí.

Dodatek-Smlouva o dílo č S957/2016/067

II. Cena za dílo a platební podmínky

Cena za dílo se mění takto:

Celková cena za dílo dle SoD	- bez DPH	2 319 642,19 Kč
Měněpráce	- bez DPH	- 92 842,69 Kč

Celková cena za dílo bez DPH **2 226 799,50 Kč**

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.


Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí.
9. Dodatek č. 1 výše uvedené smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou stejnopisech.

Dolní Kotojedka km 0,000-5,800

10. Dále zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo č. S957/2016/067.

Ve Vsetíně dne: 10.10.2016




Za objednatele

Lesy České republiky, s.p.
Ing. Pavel Pernica
vedoucí Správy toků – oblast povodí Moravy
se sídlem ve Vsetíně


Příloha č.1 – Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

V Praze dne: 29.9.2016



Za zhotovitele

AQUATEST a.s.
Daniel Kraft
předseda představenstva



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 150906

Stavba: Dolní Kotojedka ,km 0,000 - 5,800

KSO: 833 29

Místo: Dolní Kotojedka

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Uchazeč:

AQUATEST a. s., Geologická 4, 152 00 Praha 5

Projektant:

AgPOL s.r.o.,Jungmanova 153/12,Olomouc

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

CC-CZ:
Datum: 1.9.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 44794843

DIČ: CZ44794843

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 226 799,50

DPH základní snížená	sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 2 226 799,50 0,00	Výše daně 467 627,90 0,00

Cena s DPH

V CZK

2 694 427,40

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 150906

Stavba: Dolní Kotojedka ,km 0,000 - 5,800

Místo: Dolní Kotojedka

Datum:

01.09.2017

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

AgPOL s.r.o., Jungmanov

Uchazeč: AQUATEST a. s., Geologická 4, 152 00 Praha 5

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

2 226 799,50 2 694 427,40

2633/06
0

Dolní Kotojedka, km 0,000 - 5,80

2 084 841,79 2 522 658,57

STA

SO M

Méněpráce

-92 842,69 -112 339,65

STA

2633/06
0_2

Vedlejší a ostatní náklady

234 800,40 284 108,48

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Dolní Kotojedka , km 0,000 - 5,800

Objekt:

2633/060 - Dolní Kotojedka, km 0,000 - 5,80

KSO: 833 29

Místo: Dolní Kotojedka

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Uchazeč:

AQUATEST a. s., Geologická 4, 152 00 Praha 5

Projektant:

AgPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, Olomouc

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

CC-CZ:
Datum: 01.09.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 44794843

DIČ: CZ44794843

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 084 841,79

DPH základní
snížená

Základ daně
2 084 841,79
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
437 816,78
0,00

Cena s DPH

V CZK

2 522 658,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dolní Kotojedka ,km 0,000 - 5,800

Objekt:

2633/060 - Dolní Kotojedka, km 0,000 - 5,80

Místo:

Dolní Kotojedka

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Uchazeč:

AQUATEST a. s., Geologická 4, 152 00 Praha 5

Datum: 01.09.2017

Projektant AgPOL s.r.o.,Jungm:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 084 841,79

HSV - Práce a dodávky HSV

2 084 841,79

1 - Zemní práce

1 876 758,99

5 - Komunikace

207 500,00

99 - Přesuny hmot a sutí

582,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dolní Kotojedka ,km 0,000 - 5,800

Objekt:

2633/060 - Dolní Kotojedka, km 0,000 - 5,80

Místo:

Dolní Kotojedka

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Uchazeč:

AQUATEST a. s., Geologická 4, 152 00 Praha 5

Datum: 01.09.2017

Projektant AgPOL s.r.o., Jungmannova 153/12,

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

2 084 841,79

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 084 841,79

D 1

Zemní práce

1 876 758,99

1	K	111R03213	Kosení ve vegetačním období divokého porostu hustého	m2	33 456,000	0,90	30 110,40	
---	---	-----------	--	----	------------	------	-----------	--

Kosení s ponecháním na místě ve vegetačním období divokého porostu hustého

"plocha na břehu k okapání sedimentu

5576*6

Součet

2	K	129203101	Čištění otevřených koryt vodotečí s dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3	m3	5 044,000	82,00	413 608,00	CS URS 2017
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------	-------------

Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozem rozpáleného nářozu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině tř. 3

"dle výkazu pod. prof. úsek 1 km (0,334-2,5) započteno 80 % výkopku"

528/100*80

"úsek 2 (km 2,5-4,4) započteno 80 % výkopku"

5138/100*80

"úsek 3 (km 4,4-5,91) započteno 80 % výkopku"

639/100*80

Součet

3	K	129203109	Příplatek k čištění otevřených koryt vodotečí v hornině tř. 3 za lepišost	m3	2 522,000	13,00	32 786,00	CS URS 2017
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	-------------

Čištění otevřených koryt vodotečí Příplatek k cenám za lepišost horniny v hornině tř. 3

"50 % výkopku "

5044/2

Součet

2 522,000

2 522,000

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava CS URS 2017
4	K	129303101	Čištění otevřených koryt vodotečí s dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 4	m3	1 261,000	132,00	166 452,00	01
PP			Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na přepravní prostředek při šířce původního dna do 5m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině tř. 4					
VV			"dle technické zprávy 20 %celkového výkopku dle úseků "					
VV			"1 úsek"					
VV			528/100*20		105,600			
VV			"2 úsek"					
VV			5138/100*20		1 027,600			
VV			"3 úsek"					
VV			639/100*20		127,800			
VV			Součet		1 261,000			
5	K	129303109	Příplatek k čištění otevřených koryt vodotečí v hornině tř. 4 za lepitost	m3	630,500	18,00	11 349,00	CS URS 2017 01
PP			Čištění otevřených koryt vodotečí Příplatek k cenám za lepitost horniny v hornině tř. 4					
VV			"50% výkopku v"					
VV			1261/2		630,500			
VV			Součet		630,500			
6	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	413,733	122,00	50 475,43	CS URS 2017 01
PP			Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo vybušení v horninách jakékoliv třídy					
VV			"km 3,966, výust z ČOV DN 250 dl. 5m"		7,255			
VV			((1+0,5)*(0,5+0,5))-3,14*0,25*0,25/4)*5					
VV			"km 4,034, kanalizace DN225, dl. 11,2m",		16,355			
VV			((1+0,5)*(0,5+0,5))-3,14*0,225*0,225/4)*11,2					
VV			"km 4,100, výust kanalizace DN600, dl. 5m"		6,087			
VV			((1+0,5)*(0,5+0,5))-3,14*0,6*0,6/4)*5					
VV			"km 4,143, výust kanalizace DN500, dl. 5m"		6,519			
VV			((1+0,5)*(0,5+0,5))-3,14*0,5*0,5/4)*5					
VV			"km 4,146, STL plynovod PE80, dl. 11m"		16,500			
VV			((1+0,5)*(0,5+0,5))*11					
VV			"km 4,209-4,365 + př. řez, přípojka NN Tel., dl. 156+8,8-164,8m"		247,200			
VV			((1+0,5)*(0,5+0,5))*164,8					
VV			"km 4,311, vodovod PVC110, dl.10m"		15,000			
VV			((1+0,5)*(0,5+0,5))*10					
VV			"km 4,334, přípojka NN Tel., dl. 10m"		15,000			
VV			((1+0,5)*(0,5+0,5))*10					
VV			"km 4,340, výust kanalizace DN500, dl. 4,7m"		6,128			
VV			((1+0,5)*(0,5+0,5))-3,14*0,5*0,5/4)*4,7					
VV			"km 4,369, podz. vedení Telefonica, dl.10,7"		16,050			
VV			((1+0,5)*(0,5+0,5))*10,7					
VV			"km 4,440, výust kanalizace DN500, dl. 5m"					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(((1+0,5)*(0,5+0,5))-3,14*0,5*0,5/4)*5 "km 4,654, výust kanalizace DN400, dl. 5,6m"		6,519			
	VV		(((1+0,5)*(0,5+0,5))-3,14*0,4*0,4/4)*5,6 "km 5,72 kanalizace PE160 dl. 8,8m"		7,697			
	VV		(((1+0,5)*(0,5+0,5))-3,14*0,16*0,16/4)*8,8 "ztřížené práce pod mosty km 0,334" 3,5		13,023			
	VV		" km 1,935 " 4,5		3,500			
	VV		" km 4,15 +km 4,162 " 4,5+4,5		4,500			
	VV		"km 4,357 " 3,5		9,000			
	VV		"km 4,6585 " 3,8		3,500			
	VV		"km 5,1325 " 3,4		3,800			
	VV		"km 5,7145 " 3,5		3,400			
	VV		"lávka " 3,2		3,500			
	VV		Součet		3,200			
					413,733			
7	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneu nářadím v soudrých horninách tř. 3	m3	9,216	950,00	8 755,20	CS ÚRS 2017 01
	PP		Hloubení zapážených i nezapážených jam ručním nebo pneu nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudrých					
	VV		"viz. TZ		9,216			
	VV		"80% výkopku 8 ks sond křížení se sítěmi"		9,216			
	VV		8*1,2*1,2*1/100*80		2,765	110,00	304,15	CS ÚRS 2017 01
	VV		Součet		2,765			
8	K	131203109	Příplatek za lepišost u hloubení jam ručním nebo pneu nářadím v hornině tř. 3	m3	2,765	110,00	304,15	CS ÚRS 2017 01
	PP		Hloubení zapážených i nezapážených jam ručním nebo pneu nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepišost horniny tř. 3					
	VV		"viz hloubení hor.3		2,765			
	VV		9,216*0,3		2,765			
	VV		Součet		2,323	950,00	2 206,85	CS ÚRS 2017 01
9	K	131303101	Hloubení jam ručním nebo pneu nářadím v soudrých horninách tř. 4	m3	2,323	950,00	2 206,85	CS ÚRS 2017 01
	PP		Hloubení zapážených i nezapážených jam ručním nebo pneu nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudrých					
	VV		"viz. TZ		2,323			
	VV		"20% výkopku pro sondy v místě křížení"		2,323			
	VV		(8*1,2*1,21/100*20		2,323			
	VV		Součet		0,697	132,00	92,00	CS ÚRS 2017 01
10	K	131303109	Příplatek za lepišost u hloubení jam ručním nebo pneu nářadím v hornině tř. 4	m3	0,697	132,00	92,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Hloubení zapážených i nezapážených jam ručním nebo pneu nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepišost horniny tř. 4					
	VV		"viz hloubení hor.3					

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
VV			2,323*0,3		0,697			
VV			Součet		0,697			
11	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	38,400	142,00	5 452,80	CS URS 2017 [01]
PP			Zřízení pažení sdh výkopu bez rozepření nebo vzpříení příložné, hloubky do 4 m					
VV			"viz TZ					
VV			"pažení pro výkopek 8 ks sond"					
VV			8*(1,2+1,2)*2*1		38,400			
VV			Součet		38,400			
12	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	38,400	52,00	1 996,80	CS URS 2017 [01]
PP			Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažen na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m					
VV			"viz zřízení pažení"					
VV			38,40		38,400			
VV			Součet		38,400			
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	11,539	128,00	1 476,99	CS URS 2017 [01]
PP			Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny s uložením výkopu ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
VV			"viz hloubení jam"					
VV			9,216+2,323		11,539			
VV			Součet		11,539			
14	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťněných	m3	6 305,000	8,00	50 440,00	CS URS 2017 [01]
PP			Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním nezhuťněných z jakýchkoli hornin					
VV			"rozprostření sedimentu na místě"					
VV			6305		6 305,000			
VV			Součet		6 305,000			
15	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 463,949	26,00	38 062,67	CS URS 2017 [01]
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
VV			dle původní PD					
VV			"odvoz vytěženého sedimentu na meziskládku k odkapání z úseku km 4,000-4,6585"					
VV			4224/1,9*0,6585		1 463,949			
VV			Součet		1 463,949			
16	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6 305,000	48,00	302 640,00	CS URS 2017 [01]
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m					
VV			dle původní PD					

PČ	Týp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"naložení výkopku"					
W			"úsek 2" 6305		6 305,000			
W			Součet		6 305,000			
17	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	6 305,000	28,00	176 540,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neuhlího výkopku nebo sypaviny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
W			dle původní PD					
W			"naložení odvodněného sedimentu z břehů					
W			úsek 2		6 305,000			
W			6305		6 305,000			
W			Součet					
18	K	181451122	Založení lučního trávníku výševem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	17 879,000	2,00	35 758,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výševem včetně					
W			utváření lučního na svahu přes 1:5 do 1:2					
W			"viz TZ - včetně prvního sečení		17 879,000			
W			17879		17 879,000			
W			Součet					
19	K	181451121	Založení lučního trávníku výševem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	10 800,000	1,30	14 040,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výševem včetně					
W			utváření lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
W			"viz TZ - včetně prvního sečení		10 800,000			
W			10800		10 800,000			
W			Součet					
20	M	005R72410	osivo směs travní luční	kg	443,091	88,00	38 992,01	
PP			osivo směs travní luční					
W			17879*0,015*1,03		276,231			
W			10800*0,015*1,03		166,860			
W			Součet		443,091			
21	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	23 462,305	16,70	391 820,49	CS ÚRS 2017 01
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním					
W			výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4					
W			"úsek 1 dle vv 0,334-2,122 "					
W			2280,455		2 280,455			
W			"úprava dna					
W			1788		1 788,000			
W			"úsek 2 km 2,122-4,716 "					
W			13709,5		13 709,500			
W			"úprava dna					
W			2594		2 594,000			
W			"úsek 3 km 4,716-5,918 "					

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		1888,35		1 888,350			
	W		"úprava dna					
	W		1202		1 202,000			
	W		Součet		23 462,305			
22	K	183551111	Úprava půdy první orbou hl. do 0,3 m ploch do 5 ha sklonu do 5°	ha	8,961	3 200,00	28 675,20	CS URS 2015
	PP		Úprava zemědělské půdy - orba první hl. do 0,30 m, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5 st.					01
	W		" úprava plochy 10800 m2 "		1,080			
	W		10800/10000					
	W		"rozproštěný sediment					
	W		6305/0,08/10000		7,881			
	W		Součet		8,961			
23	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	89 612,500	0,40	35 845,00	CS URS 2017
	PP		Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5					01
	W		" úprava plochy 10800 m2 "					
	W		10800		10 800,000			
	W		"rozproštěný sediment					
	W		6305/0,08		78 812,500			
	W		Součet		89 612,500			
24	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	10 800,000	0,80	8 640,00	CS URS 2017
	PP		Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5					01
	W		" úprava plochy 10800 m2 " viz, TZ					
	W		10800		10 800,000			
	W		Součet		10 800,000			
25	K	183403151	Obdělání půdy smykáváním v rovině a svahu do 1:5	m2	10 800,000	0,80	8 640,00	CS URS 2017
	PP		Obdělání půdy smykáváním v rovině nebo na svahu do 1:5					01
	W		" úprava plochy 10800 m2 " viz, TZ					
	W		10800		10 800,000			
	W		Součet		10 800,000			
26	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	10 800,000	1,00	10 800,00	CS URS 2017
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5					01
	W		" úprava plochy 10800 m2 " viz, TZ					
	W		10800		10 800,000			
	W		Součet		10 800,000			
27	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	10 800,000	1,00	10 800,00	CS URS 2017
	PP		Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5					01
	W		" úprava plochy 10800 m2 " viz, TZ					
	W		10800		10 800,000			
	W		Součet		10 800,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5 Komunikace								
28	K	569801010	Oprava přístupových komunikací (vyspravení výtluků makadamelem se zakalením)	m2	830,000	250,00	207 500,00	
PP								
	VV		Oprava přístupových komunikací (vyspravení výtluků makadamelem se zakalením)					
	VV		"dotčení pozemky k.ú. Střížovice u Kvasnic: 561, 573/2"					
	VV		"dotčení pozemky k.ú. Trávník: 103/11, 525, 530"					
	VV		"dotčení pozemky k.ú. Kvasnice: 190, 1471/3"					
	VV		"celkem" 830		830,000			
D 99 Přesuny hmot a sutí								
29	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	0,470	1 240,00	582,80	CS URS 2017
PP								
			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m				582,80	01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Dolní Kotojedka ,km 0,000 - 5,800

Objekt:

SO M - Měněpráce

KSO: 833 29

Místo: Dolní Kotojedka

Zedavatel:

Lesy ČR, s.p.

Uchazeč:

AQUATEST a. s., Geologická 4, 152 00 Praha 5

Projektant:

AgPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, Olomouc

Poznámka:

Měněpráce vzniklé na základě kontrolního dne konaného 24.7.2017

CC-CZ:

Datum: 01.09.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 44794843

DIČ: CZ44794843

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-92 842,69

DPH základní
sazba

Základ daně
-92 842,69
0,00

Sazba daně
21,00%
19,00%

Výše daně
-19 494,96
0,00

Cena s DPH

v CZK

-112 339,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Datum: 01.09.2017	
Dolní Kotojedka ,km 0,000 - 5,800		Projektant AgPOL s.r.o.,Jungmas	
Objekt:			
SO M - Měněpráce			
Místo:	Dolní Kotojedka		
Zadávatel:	Lesy ČR, s.p.		
Uchazeč:	AQUATEST a. s., Geologická 4, 152 00 Praha 5		
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem		-92 842,69	
HSV - Práce a dodávky HSV		-92 842,69	
1 - Zemní práce		-92 842,69	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dolní Kotojedka, km 0,000 - 5,800

Objekt:

SO M - Méněpráce

Místo:

Dolní Kotojedka

Zadávatel:

Lesy ČR, s.p.

Uchazeč:

AQUATEST a. s., Geologická 4, 152 00 Praha 5

Datum: 01.09.2017

Projektant: AgPOL s.r.o., Jungmannova 153/12,

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-92 842,69

D HSV Práce a dodávky HSV

-92 842,69

D	1	Zemní práce						
1	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/aparatury z horniny tř. 1 až 4	m3	-159,642	26,00	-4 150,69	CS URS 2017

Vodorovné přemístění výkopku nebo aparatury po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměry z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

obnova PD

"odvoz vytěženého sedimentu na mestiskádku k odkapání z úseku km

4,000-4,6385

5138/2,594*0,6585

odpočet původní

-(4224/1,5*0,6585)

Součet

2	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/aparatury z horniny tř. 1 až 4	m3	-1 167,030	48,00	-56 016,00	CS URS 2017
---	---	-----------	---	----	------------	-------	------------	-------------

Vodorovné přemístění výkopku nebo aparatury po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměry z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m

obnova PD

"naložení výkopku"

"úsek 2"3138

odpočet původní

-6305

Součet

3	K	167101102	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-1 167,030	28,00	-32 676,00	CS URS 2017
---	---	-----------	--	----	------------	-------	------------	-------------

Nakládání, skládání a překládání nelehkého výkopku nebo aparatury nakládání, měřiči přes 100 m3, z horniny tř. 1 až 4

obnova PD

"naložení obvodního sedimentu z břehů

úsek 2

5138

odpočet původní

-6305

Součet

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Dolní Kotojedka ,km 0,000 - 5,800

Objekt:

2633/060_2 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 833 29

Místo: Dolní Kotojedka

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Uchazeč:

AQUATEST a. s., Geologická 4, 152 00 Praha 5

Projektant:

AgPOL s.r.o.,Jungmanova 153/12,Olomouc

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

CC-CZ: 01.09.2017
Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 44794843

DIČ: CZ44794843

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

234 800,40

DPH základní

snížená

Základ daně

234 800,40

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

49 308,08

0,00

Cena s DPH

V CZK

284 108,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dolní Kotojedka , km 0,000 - 5,800

Objekt:

2633/060_2 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Dolní Kotojedka

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Uchazeč:

AQUATEST a. s., Geologická 4, 152 00 Praha 5

Datum: 01.09.2017

Projektant AgPOL s.r.o.,Jungm.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

234 800,40

002 - Vedlejší a ostatní náklady

234 800,40

OST - Ostatní

204 800,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dolní Kotojedka ,km 0,000 - 5,800

Objekt:

2633/060_2 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Dolní Kotojedka

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Uchazeč:

AQUATEST a. s., Geologická 4, 152 00 Praha 5

Datum: 01.09.2017

Projektant AgPOL s.r.o., Jungmanova 153/12,

pč	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

234 800,40

D 002

Vedlejší a ostatní náklady

234 800,40

D OST

Ostatní

204 800,40

1	K	ost 1	Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.*	soub	1,000	50 000,00	50 000,00	
Vytvoření stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.*								
2	K	ost 2	Zaměření skutečného provedení	soub	1,000	25 000,00	25 000,00	
zaměření skutečného provedení								
3	K	ost 3	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby								
4	K	ost 4	Fotodokumentace stavu před stavbou a během stavby	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	
Fotodokumentace stavu před stavbou a během stavby								
5	K	ost 5	Vytvoření inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.	soub	1,000	29 000,00	29 000,00	

PP Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.

W "die podélného profilu část 2"

W "km 3,963-4,028 podzemní vedení NN 65m*65"

W "km 4,158-4,349 LB souběh kabelového vedení VO 191 m*191"

W "km 4,17-4,357 PB souběh vodovodu 187 m*187"

W "km 4,209-4,365 souběh přípojky NN telefonika 156 m*156"

W "krázení sítí"

65,000

191,000

187,000

156,000

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			*km 3,966, výust z ČOV DN 250 dl. 5m*5		5,000			
W			*km 4,034, kanalizace DN225, dl. 11,2m*11,2		11,200			
W			*km 4,100, výust kanalizace DN600, dl. 5m*5		5,000			
W			*km 4,143, výust kanalizace DN500, dl. 5m*5		5,000			
W			*km 4,146, STL plynovod PE80, dl. 11m*11		11,000			
W			*km 4,209-4,365 + př. řez, přípojka NN Tel., dl. 156+8,8=164,8m*164,8		164,800			
W			*km 4,311, vodovod PVC110, dl.10m*10		10,000			
W			*km 4,334, přípojka NN Tel., dl. 10m*10		10,000			
W			*km 4,340, výust kanalizace DN500, dl. 4,7m*4,7		4,700			
W			*km 4,369, podz. vedení Telefonica, dl.10,7*10,7		10,700			
W			*km 4,440, výust kanalizace DN500, dl. 5m*5		5,000			
W			*km 4,654, výust kanalizace DN400, dl. 5,6m*5,6		5,600			
W			*km 5,72 kanalizace PE160 dl. 8,8m*8,8		8,800			
W			Součet		855,800			
W			1		1,000			
6	K	ost 6	Projekt uložení sedimentu na zemědělské půdě, včetně vyplněního evidenčního listu	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Projekt uložení sedimentu na zemědělské půdě, včetně vyplněního evidenčního listu					
W			*viz TZ - str. 3					
W			1		1,000			
7	K	ost 7	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu zpět jejich vlastníkům	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu zpět jejich vlastníkům					
8	K	038R08411	Čištění vozovek splachováním vodou , metením strojně	m2	13 762,000	4,20	57 800,40	
PP			Čištění vozovek splachováním vodou , metením strojně					
W			*pozn. - průběžné čištění přístupových cest po dobu stavby		13 762,000			
W			3932*3,5		13 762,000			
W			Součet					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				30 000,00	
9	K	032002001	Náklady na zbudování ,na provoz a údržbu , na likvidaci zařízení stavenišť	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	
PP			Náklady na zbudování zařízení stavenišť					