

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 17/7700/0209

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Název díla:

„ÚP v Karviné – oprava horkovodního potrubí k předávací stanici tepla“

Článek 1.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název: **Česká republika – Generální finanční ředitelství**
Sídlo: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
Zastoupena: Ing. Miroslavem Neumitkou, vedoucím Oddělení dlouhodobého hmotného majetku

Osoby oprávněné jednat

- ve věcech technických: [REDAKCE], referent Oddělení dlouhodobého hmotného majetku

tel.: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Kontaktní adresa: Strakonice, Na Ohradě 1067, Strakonice, PSČ 386 01

1.2 Zhotovitel

Název: **POTRUBNÍ SYSTÉMY s.r.o.**
Sídlo: Zábzlatská 62/6, 713 00 Ostrava - Heřmanice
IČO: 28607155
DIČ: CZ28607155
Zastoupena: Ing. Pavlem Šeligou, jednatelem společnosti
Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vl. 34390

Osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Šeliga, jednatel společnosti

mobil: [REDAKCE], email: [REDAKCE]

- ve věcech technických: [REDAKCE], přípravař výroby

mobil: [REDAKCE] mail: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

společně též „smluvní strany“

Článek 2.
PREAMBULE

1. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s článkem XII odst. 2 Smlouvy o dílo č. 17/7700/0209 „ÚP v Karviné – oprava horkovodního potrubí k předávací stanici tepla“ uzavřené dne 11. 8. 2017 (dále jen „Smlouva“), uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se výše uvedená Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku 3. tohoto Dodatku č. 1.
2. Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně předmětu díla o vícepráce a méněpráce specifikované v Celkovém souhrnu změnových rozpočtů, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a současně se stává Přílohou č. 3 Smlouvy.

Článek 3.
ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že se v článku I. PŘEDMĚT SMLOUVY a MÍSTO PLNĚNÍ vkládá nový odstavec 5., který zní:

„5. Součástí předmětu díla specifikovaného v bodě 1. Smlouvy jsou dodatečné práce (vícepráce a méněpráce), jejichž druh, rozsah a cena jsou uvedeny v Celkovém souhrnu změnových rozpočtů, který tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy.“

2. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. CENA ZA DÍLO odstavec 1. Smlouvy, který nově zní:

*„1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této Smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši **1.242.318,20 Kč bez DPH** (slovy: jedenmiliondvěstěčtyřicetdvatisíctřistaosmnáctkorunčeských a dvacethaléřů) jako cenu nejvýše přípustnou.“ DPH z této částky pak odvede dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy objednatel.*

3. Smluvní strany se dohodly, že se v článku XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ na konci odstavce 7. Smlouvy doplňuje třetí odrážka tohoto znění:

- *Příloha č. 3 – Celkový souhrn změnových rozpočtů*

Článek 4.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Změny tohoto Dodatku č. 1 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očíslovaných a datovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 2 stejnopisy obdrží zhotovitel.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou jeho přílohy:
Příloha č. 1 - Celkový souhrn změnových rozpočtů

V Praze dne: 16. 10. 2017

V Ostravě dne: 13. 10. 2017

Česká republika – Generální finanční
ředitelství
Ing. Miroslav Neumitka
vedoucí Oddělení dlouhodobého hmotného
majetku

POTRUBNÍ SYSTÉMY s.r.o.
Ing. Pavel Šeliga
jednatel společnosti