

Dodatek č. 1

k objednávce č. 26_645200779

uzavřené na základě Rámcové dohody na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2025-2026 – Praha východ“

č. objednatele: 645 200 020 / 2024, č. zhotovitele: 1-01-24-005-JACI

mezi

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, na základě pověření č. 2381 ze dne 21.03.2018

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

[XXXXXXXXXXXXx](#)

(dále jen „**Objednatel**“)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

Zastoupena: **JUDr. Petrem Sodomkou, prokurista**
Kristýnou Gregorovou, prokurista

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k objednávce.

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany mezi sebou dne 04.09.2024 uzavřely Rámcovou dohodu č. 645200020/2024 na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2025-2026 – Praha východ“

- 1.2** Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena objednávka, a to akceptací objednávky č. 26_645200779 vystavené dne 07.08.2026, ke které došlo dne 10.08.2026 (dále jen „objedávka“)
- 1.3** Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání objednávky s účinností ode dne podpisu obou smluvních stran.
- 1.4** Důvodem uzavření tohoto dodatku k objednávce je změna finančního objemu.

2. Změny dílčí smlouvy

- 2.1** Finanční objem (bez DPH) se mění a nově zní CZK 70 861,79.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1** Ostatní ujednání objednávky zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2** Tento dodatek k objednávce je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních, z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající.
- 3.3** Osoby uzavírající tento dodatek k objednávce za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 3.4** Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejích ceně či hodnotě a datu uzavření.
- 3.5** Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.6** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své podpisy.
- 3.7** Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku:

- 1. Změnový list č. 1 – záznam o změně závazku**
- 2. Změnový rozpočet**

V Praze dne 21.10.2026

V Praze dne 21.10.2026

V Praze dne 21.10.2026

Objednatel

Zhotovitel

Zhotovitel

Jan Ticháček, v.r.

JUDr. Petr Sodomka, v.r.

Kristýna Gregorová, v.r.

.....

.....

.....

Jan Ticháček

JUDr. Petr Sodomka „ppa“ Kristýna Gregorová „ppa“

Přednosta SPS
Oblastní ředitelství Praha

Prokurista
STRABAG Rail a.s.

Prokurista
STRABAG Rail a.s.

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku**Název zakázky:** „Strančice měnírna - oprava rampy a schodů“**Označení/číslo původní objednávky:** 26_645200779**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** 1**Iniciátor změny:** zhotovitel , investor**Cena díla dle SOD bez dodatků:** 100 454,06 Kč**Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí:** 5 045,24 Kč z ceny dle SOD.**Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí:** -34 637,51 Kč z ceny dle SOD.**Celkem po změně:** 70 861,79 Kč**BV vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO ☐ NE ☒**ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu:** ANO ☐ NE ☒**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) ☐ z rezervy stavby
c) ☒ z před schválených nákladů stavby
d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

Rekapitulace ZL. č. 1**Strančice měnírna - oprava rampy a schodů**

Název akce	Cena před ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně celkem
STRANČICE měnírna - oprava rampy a schodů	100 454,06 Kč	5 045,24 Kč	-34 637,51 Kč	70 861,79 Kč

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI ☒

ZAMÍTÁM ☐

SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐

1) Zhotovitel:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: XXXXXXXXXXXX

Datum: 21.10.2026 Podpis XXXXXXXXXXXXXXXX, v.r.

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: XXXXX, v.z. XXXXXX, v.r.

Datum: 21.10.2026 Podpis XXXXX, v.z. XXXXXX, v.r.

3) Stanovisko rozpočtář:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: XXXXXXXXXXXX

Datum: 21.10.2026 Podpis XXXXXXXXXXXXXXXX, v.r.

4) Statutární zástupce investora:

Schvaluji ☒ Neschvaluji ☐

Jméno: XXXXXXXXXXXX

Datum: 21.10.2026 Podpis XXXXXXXXXXXXXXXX, v.r.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL
Stavba: STRANČICE měnárna - oprava rampy a schodů_ZL

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 10. 2026

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-29 592,27
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	XXXX	-XXXX	-XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX
Cena s DPH	v	CZK	-XXXX

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZL

Stavba:

STRANČICE měnírna - oprava rampy a schodů_ZL

Místo:

Datum:

21. 10. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-XXXX	-XXXX
MP	méněpráce	-XXXX	-XXXX
VCP	vícepráce	XXXX	XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STRANČICE měnárna - oprava rampy a schodů_ZL
Objekt:
MP - méněpráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21. 10. 2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-XXXX
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-XXXX	XXXX	-XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX
Cena s DPH			-XXXX
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STRANČICE měnárna - oprava rampy a schodů_ZL
Objekt: **MP - méněpráce**

Místo: Datum: 21. 10. 2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-XXXX
HSV - Práce a dodávky HSV		-XXXX
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		-XXXX
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		-XXXX
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		-XXXX
998 - Přesun hmot		-XXXX
PSV - Práce a dodávky PSV		-XXXX
783 - Dokončovací práce - nátěry		-XXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		-XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STRANČICE měnárna - oprava rampy a schodů_ZL

Objekt: MP - méněpráce

Místo: Datum: 21. 10. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -XXXX

D HSV Práce a dodávky HSV -XXXX

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -XXXX

1	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	-XXXX	XXXX	-XXXX
2	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	-XXXX	XXXX	-XXXX
3	K	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	-XXXX	XXXX	-XXXX
4	K	632902221	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr spojovacím můstkem	m2	-XXXX	XXXX	-XXXX
5	K	632451436	Potěr pískocementový tl přes 20 do 30 mm tř. C 25 běžný	m2	-XXXX	XXXX	-XXXX
6	K	632451636	Potěr pískocementový tl 30 mm stupňů a schodnic tř. C 25 běžný	m2	-XXXX	XXXX	-XXXX
7	K	632682111	Vyspravení betonových schodišťových stupňů a podest rychletuhnoucím polymerem tl do 10 mm	m2	-XXXX	XXXX	-XXXX

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -XXXX

8	K	978036191	Otlučení (osekání) vnější cementové omítky tl do 20 mm v rozsahu přes 80 do 100%	m2	-XXXX	XXXX	-XXXX
9	K	985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl přes 10 do 30 mm	m2	-XXXX	XXXX	-XXXX
10	K	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	-XXXX	XXXX	-XXXX
11	K	985311311	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl 10 mm	m2	-XXXX	XXXX	-XXXX
12	K	985323112	Spojovací (adhezní) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	-XXXX	XXXX	-XXXX

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot -XXXX

13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-XXXX	XXXX	-XXXX
14	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-XXXX	XXXX	-XXXX
15	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-XXXX	XXXX	-XXXX

VV -0,505*21 "Přepočtené koeficientem množství -XXXX

VV Součet -XXXX

16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	-XXXX	XXXX	-XXXX
----	---	-----------	--	---	-------	------	-------

D 998 Přesun hmot -XXXX

17	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	-XXXX	XXXX	-XXXX
----	---	-----------	--	---	-------	------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV -XXXX

D 783 Dokončovací práce - nátěry -XXXX

18	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	-XXXX	XXXX	-XXXX
19	K	783306807	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2	-XXXX	XXXX	-XXXX
20	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-XXXX	XXXX	-XXXX
21	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	-XXXX	XXXX	-XXXX
22	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-XXXX	XXXX	-XXXX
23	K	783342101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyuretanovým tmelem	m2	-XXXX	XXXX	-XXXX
24	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	-XXXX	XXXX	-XXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	-XXXX	XXXX	-XXXX
	VV		neprovádělo se				
	VV		-27,05		-XXXX		
	VV		Součet		-XXXX		
26	K	783937153	Krycí jednonásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	-XXXX	XXXX	-XXXX
	VV		neprovádělo se				
	VV		-27,05		-XXXX		
	VV		Součet		-XXXX		
27	K	783997151	Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za protiskluznou úpravu	m2	-XXXX	XXXX	-XXXX
28	K	783997169	Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za vodorovné značení š přes 200 mm	m	-XXXX	XXXX	-XXXX
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							-XXXX
29	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč	%	-XXXX	XXXX	-XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STRANČICE měnárna - oprava rampy a schodů_ZL
Objekt:
VCP - vícepráce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

21. 10. 2026

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	XXXX	XXXX	XXXX
snížená	XXXX	XXXX	XXXX
Cena s DPH	v CZK		XXXX

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STRANČICE měnárna - oprava rampy a schodů_ZL
Objekt: **VCP - vícepráce**

Místo: Datum: 21. 10. 2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		XXXX
PSV - Práce a dodávky PSV		XXXX
783 - Dokončovací práce - nátěry		XXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STRANČICE měnárna - oprava rampy a schodů_ZL
Objekt: VCP - vícepráce

Místo: Datum: 21. 10. 2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							XXXX
D	PSV		Práce a dodávky PSV				XXXX
D	783		Dokončovací práce - nátěry				XXXX
1	K	783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2	XXXX	XXXX	XXXX
VV		10,5*1,25+0,2*(1,25+10,5)			XXXX		
VV		Součet			XXXX		
2	K	783917161	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2	XXXX	XXXX	XXXX
VV		10,5*1,25+0,2*(1,25+10,5)			XXXX		
VV		Součet			XXXX		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				XXXX
3	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč	%	XXXX	XXXX	XXXX