

DODATEK Č. 2/2016

k Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo) č. 03PT-002169

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle**
zastoupený: **ředitelem Závodu Brno,**
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: **65993390**
DIČ: **CZ65993390**
bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: **SDRUŽENÍ SUDOP GROUP**
se sídlem: **Kounicova 271/13, 602 00 Brno**

s vedoucím účastníkem Sdružení:
Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: **Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00**
zastoupeným: **předsedou představenstva**
IČ: **46347488**
DIČ: **CZ46347488**
bankovní spojení:
zapsán: **OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785**

s účastníkem sdružení:
SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem: **Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov**
zastoupeným: **, předseda představenstva**
, místopředseda představenstva
místopředseda představenstva
IČ: **25793349**
DIČ: **CZ25793349**
bankovní spojení:
zapsán: **OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088**

s účastníkem sdružení:
VPU DECO PRAHA a.s.
se sídlem: **Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6**
zastoupeným: **předseda představenstva**
místopředseda představenstva
členka představenstva
IČ: **60193280**

DIČ: CZ60193280

bankovní spojení:

zapsán: OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368

s účastníkem sdružení:

DOPRAVOPROJEKT a.s.

se sídlem: Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava, Slovenská republika

zastoupeným:

předseda představenstva
místopředseda představenstva
člen představenstva

IČ: 31322000

DIČ: SK2020524770

bankovní spojení:

zapsán: OR u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 378/B

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se v návaznosti na dodatečné požadavky Objednatele a současně z důvodu nezbytnosti zpracovat požadavky orgánů státní správy dotčených územním řízením a ostatních účastníků územního řízení do čistopisu aktualizace DÚR stavby D1 0136 Říkovice – Přerov dohodly na níže uvedené změně Prováděcí smlouvy (smlouvy o dílo) č. objednatel 03PT-002169, č. zhotovitele 15-023-A1-DUR ze dne 29. 6. 2015 ve znění Dodatku č. 1/2015 ze dne 10. 7. 2015.

Článek III Doba a místo plnění

- původní znění:

Článek III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: po podepsání smlouvy
zhotovení DÚR do 30.10.2015
podání žádosti o ÚR do 30.4.2016
nabytí právní moci ÚR do 31.8.2016

- nové znění:

Článek III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: po podepsání smlouvy
zhotovení DÚR: do 30. 10. 2015
podání žádosti o ÚR: do 10 pracovních dnů ode dne obdržení písemného pokynu objednatel k podání žádosti o ÚR zaslaného na adresu

společnosti Dopravoprojekt Brno a.s. uvedenou v záhlaví
tohoto dodatku
zajištění nabytí právní moci ÚR: do 4 měsíců ode dne podání žádosti o ÚR

Ostatní smluvní ujednání uvedená v Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo) č. objednatele 03PT-002169, č. zhotovitele 15-023-A1-DUR ze dne 29. 6. 2015 ve znění Dodatku č. 1/2015 ze dne 10. 7. 2015 zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 2/2015 se stává nedílnou součástí Prováděcí smlouvy (smlouvy o dílo) č. objednatele 03PT-002169, č. zhotovitele 15-023-A1-DUR ze dne 29. 6. 2015 ve znění Dodatku č. 1/2015 ze dne 10. 7. 2015.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2/2016 k prováděcí Smlouvě k ní
Smluvní strany připojily své podpisy:
V Brně dne

Za objednatele:

V Brně dne 15 -06- 2016

ředitel Závodu Brno
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za zhotovitele

V Brně dne

předseda představenstva Dopravoprojekt Brno a.s
„SDRUŽENÍ SUDOP GROUP“, zastoupené vedoucím účastníkem sdružení Dopravoprojekt Brno a.s
na základě Smlouvy o sdružení