

DODATEK ČÍSLO 1

smlouvy o dílo číslo ORM/1608/1/2017

na zhotovení akce „Nový most přes Knapovecký potok“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL:

Město Ústí nad Orlicí

IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676

se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města

dále jen jako „objednatel“

a

1.2 ZHOTOVITEL:

SART-stavby a rekonstrukce a.s.

IČ: 25898671, DIČ: CZ25898671

se sídlem Uničovská 2944/1B, 787 01 Šumperk

zastoupený Ing. Václavem Stonem – předsedou představenstva

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2550

dále jen jako „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/1608/1/2017 uzavřené dne 22.3.2017:

V článku V. Cena body 5.1 a 5.2 nově zní:

- 5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je totožná s předloženou cenovou nabídkou ze dne 6.3.2017 a činí dle rekapitulace:

4.292.431,19 Kč včetně daně z přidané hodnoty 21%

(slovy: čtyřimilionydvěstědevadesátdvatisícčtyřistatřicetjednakorunčeskýchdevatenácthaléřů)

5.2 Rekapitulace ceny:


Všeobecné a přípravné položky	117.066,19 Kč
Dopravně inženýrská opatření	37.486,50 Kč
Most ev. č. M02	3.260.315,91 Kč
Výměna vodovodního potrubí	0,- Kč
Veřejné osvětlení	53.094,19 Kč
Výměna kabelů Cetin	79.501,- Kč
Cena díla bez DPH	3.547.463,79 Kč
DPH 21 %	744.967,40 Kč
Cena celkem včetně DPH	4.292.431,19 Kč

III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/1608/1/2017 uzavřené dne 22.3.2017 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 9.10.2017 pod číslem usnesení 2382/99/RM/2017.
- 3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 3.6 Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých v tomto dodatku uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ:00279676. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že město Ústí nad Orlicí bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 3.8 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

V Ústí nad Orlicí, dne: 18.10.2017

V Šumperku, dne: 12.10.2017



OBJEDNATEL:
Město Ústí nad Orlicí
Petr Hájek
starosta města



ZHOTOVITEL:
SART-stavby a rekonstrukce a.s.
Ing. Václav Ston
předseda představenstva