

Dodatek č. 2

CES 02076 / 17

ke smlouvě o dílo**Číslo objednatele : CES****Číslo zhotovitele : 488 / 2016**

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:**SYNER VHS Vvsočina, a.s.**

se sídlem : Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
zapsaná u Krajského soudu : v Brně oddíl B, vložka 4147
zastoupená : Ing. Martinem Žaganem, místopředsedou představenstva
: Ing. Miroslav Lehký, člen představenstva
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 251 833 052
DIČ : CZ 25183052
Telefon : [REDACTED]
fax : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED] – vedoucí střediska sever. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

Tímto dodatkem č. 2 se mění níže uvedená ujednání. Ostatní nejmenovaná ujednání zůstávají v platnosti

II. Předmět plnění

Doplňuje se:

Doplňuje se o provedení nutných prací pro realizaci a používání stavby úpravny vody. Položky specifikované přílohou změnového listu č.2 - položkovým rozpočtem.

- 2.4 a) 1) Prodloužení NN přípojky
2) Čerpání vody
3) Úprava elektro, funkčnosti servopohonů

III. Čas plnění

Mění se:

Z důvodu nutnosti víceprací na elektro a ASŘ, doplnění projektové dokumentace.

3.2 Dokončení stavby do : 30.10.2017 :

IV. Cena za dílo

Mění se:

4.1 Cena díla se mění následujícím způsobem :

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo	5 644 200,00,-	21	6 829 482,00,-
Dodatek č.2	234 881,97,-	21	284 207,18,-
Nově sjednaná cena díla	5 879 081,97,-	21	7 113 689,18,-

XV. Závěrečná ustanovení

Doplňuje se o body :

15.10 Tento dodatek č. 2 je uzavřen ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

15.11 Součástí dodatku ke smlouvě o dílo jsou přílohy Potvrzený Změnový list č. 02/2017

15.12 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

15.13 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů

upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.

15.14 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

15.15 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 16.1 platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

15.16 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Teplicích dne


V Jihlavě dne

Objednatel :


Zhotovitel :


1689
04-10-2017

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.



Ing. Martin Žagan
místopředseda představenstva



Ing. Miroslav Lehký
člen představenstva

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2017	
Zhotovitel: SYNER VHS Vysočina, a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 23.08. 2017	
Název akce: CL062010 Česká Lípa, Svor, úpravna vody					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně x	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
		Příloha č. 1 – Rozpočet vícepráce			
Popis a zdůvodnění změny: Vícepráce - NN přípojka byla společností ČEZ ukončena na jiném místě, než předpokládala PD. V rámci stavby proto bude nutné prodloužit trasu přípojky NN o 32m a realizovat s tím spojené práce. - V průběhu stavby byl zjištěn zvýšený výskyt podzemních vod oproti PD. Z toho důvodu je nutné čerpat podzemní vodu ve zvýšeném množství oproti projektové dokumentaci. - Servopohony bude nutné doplnit o ovládací část z důvodu požadovaných funkcí. S tímto souvisí i změna lhůty dokončení.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: žádný					
Ocenění změny: Celkem + 234 881,97 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 5 879 081,97 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 30 (třicet) kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 234 881,97 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 234 881,97 Kč bez DPH , tj. 4,16 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH , tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 234 881,97 Kč bez DPH , tj. 4,16 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0 Kč bez DPH , tj. 0,00 % nabídkové ceny. Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 234 881,97 Kč bez DPH , tj. 4,16 % nabídkové ceny. Celkový nárůst ceny stavby (více-práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 234 881,97 Kč bez DPH , tj. 4,16 % nabídkové ceny					

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): Rozpočet VCP – Příloha 1

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis [redacted] Datum 25.9.2017

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / zamítnutí změny

Podpis [redacted] Datum 25.9.2017

Podpis [redacted] Datum 25.9.2017

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / zamítnutí změny

Podpis [redacted] Datum 25.9.17

Podpis [redacted] Datum 26.9.2017

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis [redacted] Datum 27-09-2017

Podpis [redacted] Datum 27.9.17

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.