

DODATEK č. 1


SMLOUVY O DÍLO Č.j.: KRPH-37944-20/ČJ-2017-0500NE-VZ, uzavřené dne 27. června 2017 pro realizaci veřejné zakázky „KŘP Královéhradeckého kraje . Územní odbor Trutnov, Roty Nazdar čp. 495 a čp. 497 – oprava střešní krytiny“

I. Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: plk. JUDr. Davidem Fulkou, ředitelem krajského ředitelství
IČ: 75151545
DIČ: CZ75151545
Bankovní spojení: 
číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: A-Z IZOL s.r.o.
Sídlo: Pardubická 1216, 503 46 Třebechovice pod Orebem
Zastoupený: Lubošem Marouškem, jednatelem
IČO: 25281046
DIČ: CZ25281046
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Zapsán v Obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12666

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

II.

Vzhledem ke ztíženým klimatickým podmínkám, které znemožňují práce na prováděném díle, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku se mění v čl. III bodě 3.1 termín dokončení díla a nahrazuje se novým zněním:

3.1 Termín dokončení díla: 31. května 2018.


III.

1. Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 včetně přílohy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

3. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

Příloha č.1: Záznam č.1 o posouzení změn stavby v průběhu realizace

V Hradci Králové dne 13. 10. 2017



plk. JUDr. David Fuška
ředitel krajského ředitelství



V Třebechovicích dne 17. 10. 2017

Za zhotovitele:



Luboš Maroušek
jednatel



KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE



Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

ČJ: KRPK-92305-1/ČJ-2015-0500MN

Hradec Králové dne 11. října 2017

Počet listů: 2
Přílohy: č. 1 změnový list ZL_1

**Záznam č. 1 o posouzení změn stavby v průběhu realizace:
"KŘP Khk-ÚO Trutnov, Roty Nazdar čp. 495 a čp. 497- oprava střešní krytiny".**

I. Sjednané smluvní údaje včetně DPH :

1. Příprava a zabezpečení stavby

Celkové náklady podle objednávky 21.780,00 Kč

2. Realizace stavby

Celkové náklady podle SoD 2.701.586,24 Kč

Dne 27. června 2017 byla pod čj.: KRPK-37944-20/ČJ-2017-0500NE-VZ uzavřena smlouva o dílo (dále jen SoD) se zhotovitelem firmou A-Z IZOL s.r.o., Pardubická 1216, 503 46 Třebechovice pod Orebem.

II. Navrhovaná změna č. 1 stavby

1. ZL 1 Změna termínu dokončení do 31.5.2018

Při realizaci prací na výše uvedené akci, téměř od zahájení, panují ztížené klimatické podmínky (vítr, vytrvalé opakované deště a pod.) proto není možné dodržet smluvní termín dokončení. Časté střídání počasí znemožňuje pohyb po šikmé střeše zpomaluje a zastavuje postup prací na demontážích stávající krytiny, provizorním zakrývání a montáži nové povlakové krytiny. Dále v nepředpokladatelném množství je prováděna výměna stávajícího bednění a některých částí krovu (krokve) za nové, i toto má zásadní vliv na postup smluvních prací.

Z těchto důvodů žádá zhotovitel o změnu termínu dokončení díla s tím, že práce přeruší a dokončí v roce 2018 .

Práce , které nebudou dokončeny: jedná se o tyto doplňkové prvky (položky ve smluvním rozpočtu), nemající vliv na vodotěsnost střešního pláště

- p.č.10 plastový falc
- p.č.17 výměna stávajících sněhových zachytávačů
- p.č.18-25 hromosvod

Ulrichovo nám. 810



Email: krph.osnm@pcr.cz

III. Souhrnné stanovisko účastníka programu

Změna termínu dokončení nemá vliv na smluvní cenu ani kvalitu provedených prací.

IV. Členění změn podle důvodů

Dodatečné stavební práce nejsou předmětem tohoto záznamu.

V. Závěr

V rámci posouzení byla provedena věcná kontrola předložených dokumentů. Výše uvedený návrh na změnu termínu dokončení navrhuji akceptovat a uzavřít se zhotovitelem dodatek č. 1k SoD.

Posouzení provedla:



vedoucí ÚSTV KRP-KHK

podpis:



Schválil:



vedoucí ÚSTV KRP-KHK

podpis:



dne 11. října. 2017

Odsouhlaseno statutárním orgánem účastníka programu:

plk. JUDr. David Fulka
ředitel KRP-KHK

podpis:



dne 11. října. 2017

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		ZL 1
Identifikace:		
Název akce:	KŘP Khk-ÚO Trutnov, Roty Nazdar čp. 495 a 497 – oprava střešní krytiny	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾		
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové	
Zhotovitel:	A-Z IZOL s.r.o., Pardubická 1216, 503 46 Třebechovice pod Orebem	
Projektant:	A-Z IZOL s.r.o., Pardubická 1216, 503 46 Třebechovice pod Orebem, IČ: 25281046	
Předmět změnového listu: změna termínu dokončení díla		
Část díla dotčená změnovým listem ZL1: : termín dokončení díla		
Popis změny, popis technického řešení:		
ZL1- ztížené klimatické podmínky a nepředpokládatelné opravy bednění a prvků krovu (viz návrh změny závazku zhotovitele ze dne 4.10. 2017).		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace		
ZL 1 – projektové řešení se nemění		
Nové řešení:		
ZL 1 – zhotovitel navrhuje posunutí termínu dokončení do 31. 5. 2018		
Zdůvodnění změny:		
Navržená změna termínu neovlivní zajištění funkčnosti a provozuschopnosti smlouveného předmětu díla (střech)		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: změna nemá vliv na výkresovou dokumentaci		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: -		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: změna má vliv na smluvní termín dokončení díla (do 31. 10.2017)		
Vliv na kvalitu díla: změny nemají vliv na kvalitu díla a nedokončené prvky nemají vliv na funkci střešní krytiny		
Vliv na cenu : změna termínu nemá vliv na smluvní cenu		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	-	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-	
DPH:	-	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	-	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za účastníka programu:
p. Luboš Maroušek 	p. Luboš Maroušek 	
Datum: 9.10.17	Datum: 9.10.17	Datum: 9.10.2017
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum: 9.10.2017		

1) EDS/SMVS – systém programového financování.

