

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:
0224002573

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:
2015160

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ Č.0224002573

(dále jen „**Dodatek**“):

Letiště Praha, a. s.

se sídlem: Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003,
IČO: 282 44 532,
DIČ: CZ699003361,
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
číslo účtu (CZK): 801812025/2700,
zastoupená na základě plné moci ze dne 30. 1. 2015 společností

Český Aeroholding, a.s.

se sídlem: Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17005
IČO: 248 21 993
DIČ: CZ699003361
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu (CZK): 2106286528/2700

(dále jen „**Objednatel**“)

a

BREMA, spol. s r.o.

se sídlem: Klánova 1535/65a, 147 00 Praha 4
zapsaná v [obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5484
IČO: 44264321
DIČ: CZ44264321
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu (CZK): 1011063968/5500

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“.

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

(A) Strany spolu uzavřely dne 11.4.2016 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Výměna kabelů 6kV mezi TS 6, TS 10 a TS 12“ ev. č. Objednatele0224002573 (dále jen „**Smlouva**“),

- (B) Došlo ke změně platnosti provozního opatření provádějící související podmíněné akce Oprava TWY G,
- (C) Objednatel má zájem změnit termín realizace Díla,
- (D) Dodavatel má zájem změnit termín realizace Díla,

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:

I. ZMĚNY SMLOUVY

- 1.1** Ustanovení čl. 2.1 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

„Dodavatel zahájí realizaci Díla nejpozději 15.4.2016 a dokončí a předá Objednateli Řádně dokončené Dílo nejpozději do 30.8.2016.

- 1.2** Ustanovení čl. 2.2 písm.(b) Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

„zahájení zhotovování Díla v úseku mezi spojkovištěm u TWY F a spojkovištěm u křížení TWY F s TWY D nejpozději do 28. 7. 2016 (den zahájení prací) a dokončení a předání Objednateli této části Řádně dokončeného Díla nejpozději do 30. 8. 2016.“

- 1.3** Ustanovení čl. 2.4 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

„Předání staveniště Dodavateli proběhne nejpozději do 15. 4. 2016 pro etapu ad (a) v odst. 2.2 Smlouvy a 28. 7. 2016 pro etapu ad (b) v odst. 2.2 Smlouvy. Zpětné předání Staveniště Objednateli proběhne nejpozději do 6.6, 2016 pro etapu ad (a) v odst. 2.2 Smlouvy a 30. 8. 2016 pro etapu ad (b) v odst. 2.2 Smlouvy.“

- 1.4** Do článku 13 Smlouvy se vkládá nový odstavec č. 13.15, který zní:

„Objednatel Dodavatele upozorňuje a Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).“

- 1.5** Do článku 13 Smlouvy se vkládá nový odstavec č. 13.16, který zní:

„Strany se dohodly, že jednotkové ceny uvedené v příloze č. 4 Smlouvy tvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a zavazují se zajišťovat jeho utajení a odpovídajícím způsobem jej chránit. Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že jiné skutečnosti uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách než skutečnosti uvedené v první větě tohoto ustanovení Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.“

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1** Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách netvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1** Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dne 20.7.2016
- 3.2** Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.3** Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Poskytovatel obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 3.4** Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Strany připojily své podpisy.
- 3.5** Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je následující:
- 3.5.1 Příloha č. 3/D1: Harmonogram prací

Datum:
Za Objednatele:

Datum:
Za Dodavatele:

Podpis: _____
Jméno: Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA
Funkce: předseda představenstva
Český Aeroholding, a.s.

Podpis: _____
Jméno: Josef Matoušek
Funkce: Jednatel společnosti
BREMA, spol. s r.o.

Podpis: _____
Jméno: JUDr. Petr Pavelec, LL.M.
Funkce: člen představenstva
Český Aeroholding, a.s.

