

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 3. 2017

č. smlouvy objednatele: E295-S-1910/2017

na zhotovení díla:

„Žst. Praha Dejvice – adaptace prostor pro GŘ SŽDC“

Čl. 1 – Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
Zastoupená: **Lukášem Fořtem**, ředitelem Správy osobních nádraží Praha
(dále jen „objednatel“)

Korespondenční adresa objednatele ve věci této smlouvy je:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Správa osobních nádraží Praha
Ukrajinská 304
101 00 Praha 10 - Vršovice

1.2 Zhotovitel: **STRABAG Rail a.s.**

se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949, je plátcem DPH
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 1370
Zastoupena: **Zdeněk Pavel**, prokurista
Martin Kománek, prokurista

Bankovní spojení: XXX č.ú. XXX

(dále jen „zhotovitel“)

Korespondenční adresa zhotovitele ve věci této smlouvy je:

STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29, Střekov
400 03 Ústí nad Labem – Střekov

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě shora specifikované (dále též jen „Dodatek“).

Čl. 2 – Preambule

- 2.1 Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení dne 20. 3. 2017 smlouvu o dílo (dále též „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem jsou opravy výpravní budovy v žst. Praha Dejvice.
- 2.2 V důsledku objektivně nepředvídaných okolností vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací a použití technologicky náročnějších postupů, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě o dílo, a tyto dodatečné stavební práce a technologické postupy jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky (viz příloha č. 1 tohoto dodatku).
- 2.3 Tento dodatek představuje dohodu smluvních stran, která rozšiřuje původní předmět plnění v souladu s ust. §222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Čl. 3 – Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla, změna termínu dokončení díla a některé související otázky.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce podrobně specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku a o méněpráce podrobně specifikované v příloze č. 2 tohoto dodatku.
- 3.3 V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla podrobně specifikované v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto dodatku. Cena víceprací činí **2 261.397,67 Kč** bez DPH, cena méněprací dle přílohy č. 2 je **1 225.643,- Kč** bez DPH, celková cena zakázky tak činí **8 975.503,67 Kč** bez DPH.
- 3.4 Podle části 8 odst. 40 Obchodních podmínek zhotovitel v průběhu provádění díla řádně informoval o skutečnostech, které měly vliv na dobu plnění díla. Objednatel dne 19. 6. 2017 odsouhlasil aktualizovaný HMG s termínem dokončení 13. 8. 2017. Posun termínu dokončení byl vyvolán změnou technologie výměny podlahových krytin a souvisejících prací ve střední a východní části objektu. Na základě dalších vyvolaných víceprací a doplňujících požadavků objednatele v západní části objektu a na venkovních úpravách se v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo a jejích příloh stanovuje termín dokončení na **30. 9. 2017**.
- 3.5 Cena za vícepráce dle tohoto dodatku bude vystavena zhotovitelem po dokončení celého díla na základě samostatně vystavené faktury – daňového dokladu, se splatností 30 dní od vystavení.

Čl. 4 – Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
- 4.2 Tento dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
- 4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 4.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – podrobný rozpočet víceprací, příloha č. 2 – rozpočet k SOD ponížený o neprovedené práce. Tyto přílohy budou jako soupisy provedených prací přílohami k fakturám.
- 4.5 Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 4.6 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku.
- 4.7 Zaslání dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle objednatel. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 4.8 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

- 4.9 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 4.10 Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Praze dne 31. 8. 2017

V Ústí nad Labem dne 30. 8. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Lukáš Fořt

ředitel

Správa osobních nádraží Praha

.....
Zdeněk Pavel, prokurista

Martin Kománek, prokurista

STRABAG RAIL, a.s.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne 18. 10. 2017