

**DODATEK č. 1 VHZ_2016/182
ke smlouvě o dílo č. VHZ_2016/72**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen
„**občanský zákoník**“) ohledně díla nazvaného
„**Rekonstrukce kanalizace v ulici 1. Máje, k.ú. Mohelnice – I. etapa**“

1. Smluvní strany:

Objednatel: **Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.**
Jílová 2769/6
787 01 Šumperk

Zastoupení: Ing. Petr Suchomel – předseda představenstva
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.,
č.ú. xxx

Další osoby oprávněné jednat:
ve věcech technických: Ing. Jana Paloncý
(xxx)

*Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, č. vl. 714.
(dále také jen „objednatel“)*

Zhotovitel: **DAVAREST GROUP a.s.**
Mišákova 468/41
779 00 Olomouc - Povel

Zastoupení: Václav Hrubý – předseda představenstva
IČ: 28597150
DIČ: CZ28597150

Bankovní spojení: KB, a.s. xxx

Další osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Václav Hrubý, předseda představenstva
ve věcech technických: Václav Hrubý, předseda představenstva

*Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, č. vl. 10099.
(dále také jen „zhotovitel“)*

*(objednatel a zhotovitel v tomto dodatku dále také jako „smluvní strany“ nebo každý jednotlivě také
jen jako „smluvní strana“)*

Vzhledem ke skutečnostem, které nebylo možné v době uzavření smlouvy o dílo předem předvídat, se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla. Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce a snižuje o méněpráce a z toho důvodu se ustanovení článku 4. Cena díla smlouvy o dílo, mění následovně:

4. Cena díla

4.1. Za provedení díla dle smlouvy a tohoto dodatku se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli tuto cenu díla (dále také jen „cena díla“):

Cena díla bez DPH dle SoD	1.163.830,76 Kč
DPH 21%	244.404,46 Kč
Cena díla vč. DPH dle SoD	1.408.235,22 Kč

Vícepráce bez DPH	188.855,50 Kč
DPH 21%	39.659,66 Kč
Vícepráce vč. DPH	228.515,16 Kč

Méněpráce bez DPH	- 78.934,05 Kč
DPH 21%	- 16.576,15 Kč
Méněpráce vč. DPH	- 95.510,20 Kč

Více a méněpráce CELKEM bez DPH	109.921,45 Kč
DPH 21%	23.083,50 Kč
Více a méněpráce CELKEM vč. DPH	133.004,95 Kč

Cena díla bez DPH CELKEM	1.273.752,21 Kč
DPH 21%	267.487,96 Kč
Cena díla vč. DPH CELKEM	1.541.240,17 Kč

V ostatním, v tomto dodatku č. 1 neuvedeném, zůstává smlouva o dílo beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 vyhotovení objednatel. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a to svobodně, vážně, určitě a srozumitelně. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací a méněprací

V Šumperku dne 9.9.2016

V Olomouci dne 9.9.2016

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
Ing. Petr Suchomel
předseda představenstva

DAVAREST GROUP a.s.
Václav Hrubý
předseda představenstva