

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ke smlouvě o dílo č. 11-2015-514101 uzavřené podle § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký
kraj, Kydlínovská 245, 503 01 Hradec Králové

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský
tel.: xxx
e-mail: xxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
xxx

Adresa: Jiráskova 1320, 51601 Rychnov nad Kněžnou
tel.: xxx
e-mail: xxx
xxx
xxx
tel.: xxx
e-mail: xxx

ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ: 01312774
DIČ: CZ 01312774 (není plátcem DPH)

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **GEOVAP, spol. s r.o.**
sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl
xxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: wyx77xh
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ: 15049248
DIČ: CZ15049248

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soudem Hradec Králové,
C234

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: xxx

dále jen „zhotovitel“

**Smluvní strany uzavřely níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo – KoPÚ Merklovice.**

**ČI. I
Důvody uzavření dodatku**

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je potřeba navýšit počet MJ pro dílčí fakturační celek 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků o 10MJ, a to z důvodu zahrnutí pozemků lesních parcel mezi parcely řešené dle §2 (viz zápis z kontrolního dne 1.8.2017). Další změny představují snížení počtu MJ, které nebyly v průběhu prací vyčerpány.

**ČI. II
Předmět dodatku**

2.1. Tímto dodatkem se upravuje rozsah prací uvedených v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto:

Dílčí části	MJ	Cena za MJ (Kč bez DPH)	Počet MJ SoD	Počet MJ dle dodatku č. 1 k SoD
1.4. Geometrické a polohové určení obvodů uprav. území vč. ZPMZ, GP a stabil. plast. značkou dle §91 vyhl. č. 357/2013	100 bm	800	130	124
1.6. Zjišťování hranic neřešených dle §2 zák., včetně stabilizace pl. značkou	100 bm	800	110	7
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	200	365	362
2.1. Vypracování PSZ (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	360	365	362
2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	550	352	362

Změna hodnoty závazku ze smlouvy činí 94 380,- Kč bez DPH. Z toho méně práce 88 880,- Kč bez DPH, vícepráce 5 500,- Kč bez DPH.

2.2. Tímto dodatkem se mění ustanovení Článku VII. bodu 7.1 SOD:

Původní cena díla:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	449 000,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	394 600,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	142 300,- Kč
Celková cena bez DPH	985 900,- Kč
DPH 21%	208 039,- Kč
CEKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 192 939,- Kč

Nová cena díla:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	361 200,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	399 020,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	142 300,- Kč
Celková cena bez DPH	902 520,- Kč
DPH 21%	189 529,- Kč
CEKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 092 049,- Kč

Čl. III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nemění.

Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 12.10.2017

V Pardubicích dne 5.10.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Pavel Cimpl
GEOVAP, spol. s r.o.

Příloha č. 1: Položkový výkaz činnosti – Dodatek č.1