



KUJCP018G8IJ

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/750-1

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/17/49/d1

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**„Oprava komunikací SFDI 2017 - třetí část - část č. 4 - okres Strakonice“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ608 38 744
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., 1100029040/5500
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7634
Zastoupená: Ing. Pavel Klas – prokurista
Ing. Lukáš Příbyl – prokurista

Uzavření dodatku č.1 kterým se mění čl. IV Smlouvy o dílo takto:

IV. Cena za dílo**Původní znění**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH 6 750 929,35 Kč

DPH 21 % 1 417 695,16 Kč

Celkem včetně DPH 8 168 624,51 Kč**Nové znění**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Dle SOD.....6 750 929,35 Kč bez DPH

Změnový list č. 1

- III/Oprava silnice III/170020,kř.III/17016 Nuzín-kř. III/1707 Krušlov.....760 100,11 Kč

Celkem7 511 029,46 Kč bez DPH

DPH 21%.....1 577 316,19 Kč

Celkem včetně DPH 21%.....9 088 345,65 Kč

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v celém rozsahu.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihočeského kraje dne 19. 9. 2017 č. usnesení 1032/2017/RK – 23.

V Českých Budějovicích dne - 5 -10- 2017
za objednatele:

Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



Příloha:
Oceněný výkaz výměr

V Českých Budějovicích dne: - 5 -10- 2017
za zhotovitele:

STRABAG a.s.
Ing. Pavel Klas
prokurista

STRABAG a.s.
Ma. Dolejšova 100/21, 150 00 Praha 5
(353)

STRABAG a.s.
Ing. Lukáš Příbyl
prokurista

PŘEZKOUMAL:

Stavba:	Oprava komunikací SFDI 2017- třetí část -část 4- okres Strakonice		č. smlouvy objednatele:	SDL/OREG/750							
Úsek:	III/17016 Čestice - křiž. III/17020 Nuzín		č. smlouvy zhotovitele:	841/TC/17/49							
Investor (objednatel) stavby: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice											
TDS:	Robert Vavřík										
Projektant:											
Zhotovitel: Strabag a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5											
Předmět změny: prodloužení úseku ve špatném technickém stavu											
Dotčené místo: III/170 06 Čestice- křiž. III/17020 Nuzín											
Odkaz na výkresy:											
Odkaz na soupis prací: viz.příloha											
Odkaz na jinou část smlouvy:											
Návrh ocenění:											
Méněpráce.....-122 755,37 Kč Vícepráce.....882 875,48 Kč											
<table> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>760 100,11 Kč</td> <td rowspan="3"> STRABAG STRABAG a.s. odštěpný závod České Budějovice Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice (6) </td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>159 621,03 Kč</td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>919 721,14 Kč</td> </tr> </table>					Celkem bez DPH	760 100,11 Kč	STRABAG STRABAG a.s. odštěpný závod České Budějovice Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice (6)	DPH 21%	159 621,03 Kč	Celkem včetně DPH	919 721,14 Kč
Celkem bez DPH	760 100,11 Kč	STRABAG STRABAG a.s. odštěpný závod České Budějovice Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice (6)									
DPH 21%	159 621,03 Kč										
Celkem včetně DPH	919 721,14 Kč										
Podpis navrhovatele:	Mrázek		Datum:	14.9.2017							
Vyjádření: TDS: datum: 5.10.2017 Projektant: datum: podpis: Investor : datum: 5.10.2017 podpis:											
Přílohy: položkový rozpočet											

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Strakonice
U Řepické zastávky 386 11 Strakonice I.
641

**KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**
odbor regionálního rozvoje, územního
plánování, stavebního řádu a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (8)



Akce je financována/spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Oprava komunikací SFDI 2017 -třetí část- část č. 1-úseky v okresech Č. Budějovice a Strá							Registrační číslo projektu:
Číslo a název objektu: Oprava silnice III/17020; kř. III/17016 Nuzín-kř. III/1707 Krušlov							
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ	
	14.9.2017	572 213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	vícepráce	Prodloužení o úsek ve špatném technickém stavu silnice III/17020 v délce 0,963 km		
	14.9.2017	577 411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF.BETONU ACO,ACL	vícepráce	Prodloužení o úsek ve špatném technickém stavu silnice III/17020 v délce 0,963 km		
	14.9.2017	572 213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	vícepráce	Prodloužení o úsek ve špatném technickém stavu silnice III/17020 v délce 0,963 km		
	14.9.2017	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40 MM	vícepráce	Prodloužení o úsek ve špatném technickém stavu silnice III/17020 v délce 0,963 km		
	14.9.2017	3710	POMOCNÉ PRÁCE ZAJIŠ.NEBO ZŘÍZENÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUPOVÉ CESTY (DIO)	vícepráce	Prodloužení o úsek ve špatném technickém stavu silnice III/17020 v délce 0,963 km		

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Oprava komunikací SFDI 2017 -třetí část- část č. 1-úseky v okresech Č. Budějovice a Strakonice	Registrační číslo projektu:
--	-----------------------------

Číslo a název objektu: Oprava silnice III/17016 Čestice-kř.III/17020 Nuzín

[illegible]

* může být doloženo na samostatném listu

