

Číslo dodatku ke smlouvě o dílo objednatele: 2017/2716/OM/067/1

## DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### Objednatel

Sídlo:  
zastoupení:  
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:  
ve věcech technických:  
Telefon/fax, E – mail:  
IČ:  
DIČ:  
Banka:  
č. účtu:  
*(dále jen objednatel)*

Statutární město Brno  
městská část Brno-sever  
601 47 Brno, Bratislavská 70  
Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever  
Ing. Kateřina Kalinová, místostarostka MČ Brno-sever  
BUDE SDĚLENO  
[REDAKCE] BUDE SDĚLENO  
44992785  
CZ44992785

### Zhotovitel

Zapsán v obchodním rejstříku:  
sídlo:  
zastoupení:  
oprávněn k jednání ve věcech smluvních  
ve věcech technických:  
tel, fax, e-mail:  
IČ:  
DIČ:  
Banka:  
č. účtu:  
*(dále jen zhotovitel)*

OSS Brno, s.r.o.  
U KS v Brně, oddíl C, vložka 5820  
Myslivečkova 162/8, Kohoutovice, 623 00 Brno  
Ladislav Dvořák, jednatel

Ing.arch.Jiří Řezníček, stavbyvedoucí  
[REDAKCE]  
46901850  
CZ46901850

Smluvní strany se dohodly a uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku tento dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo, smlouva o dílo č. 2017/2716/OM/067

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy o dílo (vícepráce). V průběhu prací se objevily nové skutečnosti, uvedené práce nebylo možno před zahájením prací předpokládat. Změny jsou uvedeny podrobně v oceněném položkovém rozpočtu a ve Změnovém listu č.1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

Čl. IV. Odst. 4.1. se mění a bude znít:

I.

IV.

#### Cena díla

4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a dle příloh k tomuto dodatku. Celková cena bez DPH byla změněna a činí:

Původní cena dle smlouvy o dílo	<b>181 741,11 Kč</b>
Práce, které byly doplněny do předmětu díla	34 333,28 Kč
<b>Nová cena dle dodatku č.1 bez DPH:</b>	<b>216 074,39 Kč</b>

Pro plnění platí režim přenesené daňové povinnosti, zhotovitel na daňovém dokladu uvede aktuální sazbu DPH. V případě prokazatelného zjištění objednatele jako příjemce zdanitelného plnění, že zhotovitel je v okamžiku uskutečnění tohoto plnění nespolehlivým plátcem DPH ([http://adisreg.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int\\_dp\\_prij.cgi?ZPRAC=FDPH1&poc\\_dic=2](http://adisreg.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPH1&poc_dic=2)), uhradí objednatel hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a zhotoviteli uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny snížené o DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2017/2716/OM/067 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.


Podpisem tohoto dodatku smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv.

V Brně dne 18. 10. 2017

V BRNĚ dne 18. 10. 2017



Za objednatele:  
Ing. Kateřina Kalinová  
místostarostka MČ Brno-sever





Oprávněná osoba za zhotovitele:  
Ladislav Dvořák  
jednatel společnosti OSS Brno, s.r.o.

Příloha: - položkový rozpočet

**Protokol o změně díla**

změnový list č. 1

Stavba	„Oprava zvoníčky Soběšice“		
Objekt:	Zvonička Soběšice		
Objednatel:	Statutární město Brno, MČ Brno – sever, 601 47 Brno, Bratislavská 70		
Zhotovitel:	OSS Brno, s.r.o., Myslivečkova 8, 623 00 Brno		
Vypracoval:	OSS Brno, s.r.o., Myslivečkova 8, 623 00 Brno		
Projektant:	Ing. Roman Kozumplik		
IDS:	Ing. Michaela Němcová		
<b>Změna:</b>			
<b>POPIS ZMĚNY A ZDŮVODNĚNÍ</b>	Změnu vyvolal: investor a zhotovitel na základě skutečností, které se objevily v průběhu provádění prací a nebyly součástí projektové dokumentace. Uvedené práce nebylo možné před zahájením prací předpokládat.		
	Popis změny: 1: Výměna dlažby a podkladu uvnitř zvoníčky 2: Injektáž zdiva z hliněných cihel proti vztlající vlhkosti 3: Změna omítek pro hliněné zdivo		
	<b>ZDŮVODNĚNÍ :</b>		
	1 práce vyžádané objednatelem mimo rozpočet		
2 opatření proti navlhání hliněných cihel			
3 změna, kterou si vyžádalo zjištění zdiva z hliněných cihel			
<b>CENA</b>	Vliv změny na náklady stavby: 34 333,28 Kč (viz rozpočet)		
	Ocenění změny předložil: zhotovitel položkovým rozpočtem číslo 1,2,4,5,60		
	Náklady na změnu	vícepráce méněpráce	
	Stavební náklady	1: 1 427,44 Kč bez DPH	0,- Kč bez DPH
		2: 20 470,00 Kč bez DPH	0,- Kč bez DPH
		4: 853,44 Kč bez DPH	0,- Kč bez DPH
		5: 876,40 Kč bez DPH	0,- Kč bez DPH
		60: 10 706,00 Kč bez DPH	0,- Kč bez DPH
	Projekční náklady	0	0
	Úprava smluvní ceny:	+ 34 333,28 Kč bez DPH	
Dosud platná cena dle SoD č.2017/2716/OM/067	181 741,11 Kč bez DPH		
Zvýšení	34 333,28 Kč bez DPH		
Snížení	0		
Nová cena	216 074,39 Kč bez DPH		
Odsouhlasení nákladů na změnu	Datum		
Zhotovitel:	12. 10. 2017		
OSS Brno, s.r.o.			
Objednatel:			
Statutární město Brno, MČ Brno-sever			
<b>TER- MINY</b>	Termín předání PD změny:	nemá vliv	
	Termín realizace změny:	10/2017	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby :	nemá vliv	
<b>SoD</b>	Změna je smluvně zakotvena v Dodatku č. 1 SoD 2017/2716/OM/067 a zápisy ve stavebním deníku		
<b>PŘI- LOHY</b>	Položkový rozpočet: 1,2,4,5,60		

OSS BRNO, s.r.o.  
Myslivečkova 8, 623 00 BRNO

## Položkový rozpočet

Zakázka:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.**  
**Myslivečkova 162/8**  
**62300 Brno**

IČ: **46901850**

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			34 333,28
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>34 333,28</b>

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>34 333,28 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>7 000,20 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,48 CZK</b>

**Cena celkem s DPH**

**40 334,00 CZK**

v Brně

dne


16.10.2017



**\*  
 OSS BRNO, s.r.o.  
 MYSLIVEČKOVA 8 • 623 00 BRNO  
 Zhotovitele**

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy.zvláštní zakládání	HSV			
4	Vodorovné konstrukce	HSV			
5	Komunikace	HSV			
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			
Cena celkem					34 333.28

Položkový rozpočet

S:											
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost / celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost / celk.(t)	
Díl: 1		Zemní práce						0		1,9264	
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	2.80000			0	0	0,138	0,3864	
2	113107325R00	Odsíranění podkladu do 50 cm	m2	2.80000			0	0	0,55	1,54	
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání						0,00736		0	
3	281606212R00	injektaž cihelného zdiva tl. do 60 cm Kiesol C	m	9.20000			0,0008	0,00736	0	0	
Díl: 4		Vodorovné konstrukce						0,51005		0	
4	45157777R00	Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10 cm	m2	2.80000			0,16192	0,45338	0	0	
5	45157977R00	Přípl. za další 30cm kameniva těženého nad 10cm	m2	2.80000			0,02024	0,05667	0	0	
Díl: 5		Komunikace						0,25984		0	
6	596215041R00	Kladení zamkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 5 cm	m2	2.80000			0,0928	0,25984	0	0	
Díl: 60		Úpravy povrchů, omítky						0,75684		0	
7	602021116RT2	Hydraukaik 675 + 668 Kalkputz pro sanaci rozdíli ceny	m2	53.00000			0,01428	0,75684	0	0	