

DODATEK č. 1

k smlouvě o dílo č. 1/OKUL/3319/6121/2017 (dále jen „Smlouva“)
uzavřené mezi:

Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou
IČ: 449 92 785
DIČ: CZ44992785

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú. [redacted]

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

pověřený zaměstnanec ÚMČ Brno-Bystrc: Mgr. Krutek Zdeněk
(dále jen objednatel)

ÚŘAD MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-BYSTRC	číslo dopor. stálky:
[redacted]	[redacted]
Spisová značka 9. 10. 2017	[redacted]
Dne [redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: TC servis, s.r.o.,
Sídlo: tř. Tomáše Bati, 76502 Otrokovice
adresa pro doručování: tř. Tomáše Bati, 76502 Otrokovice
zastoupená: Ing. Vlastimil Březík
stavbyvedoucí: Milan Kalík

IČO: 25533673 DIČ: CZ 25533673

bankovní spojení, Komerční banka a.s., č.ú. [redacted]

(účet, který je používán pro ekonomickou činnost a který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup)

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 31071
(dále jen zhotovitel)

uzavřeli dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dodatek ke smlouvě o dílo v tomto znění:

Článek I. Preambule

Vzhledem k výskytu azbestové krycí vrstvy stropní konstrukce bylo nutné projekční zpracování nového uchycení osvětlení tak, aby se nezasahovalo tímto uchycením do azbestové vrstvy. Svítidla včetně žlabu pro kabeláže budou uchyceny na stávající nosné konstrukci. Tímto nebude potřebné likvidovat azbestovou vrstvu v hlavním sále SC, čímž dojde k úspoře vysoké finanční částky.

Na základě prodloužené doby na likvidaci azbestu se prodlužuje doba plnění o jeden měsíc, protože nebylo dodavateli umožněno zahájit práce v termínu původně dohodnutém, (červen 2017).

Článek II. Změny smlouvy

Článek II. Doba plnění se mění tak, že bude mít následující znění

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dílo bude provedeno v těchto termínech:

Termín zahájení: srpen 2017

Termín ukončení: 30.9.2017

Článek IV. Cena díla se mění tak, že bude mít následující znění

4.1 Cena díla je oběma stranami sjednána v souladu se zákonem č. 526/90 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, včetně DPH celkem ve výši **492 383,- Kč**

DPH činí : **85 455,- Kč**

cena bez DPH: **406 928,-Kč**

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních částech zůstávají ustanovení Smlouvy nedotčena.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
3. Nezbytnou součástí dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/OKUL/3319/6121/2017 je rozpočet dodatku osvětlení.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/OKUL/3319/6121/2017 byl schválen na jednání interní komise VZ dne 24.8.2017



objednatel

Statutární město Brno

Městská část Brno - Bystrc

starosta

Za správnost: Ing. Vavěrka



ITCSERVIS s.r.o. ①

číslo Bati 1845 • 765 02 Otrokovice
577 664 104 • fax: 577 663 344
25533673 • DIČ: CZ25533673

zhotovitel