



KUJIP0185LQ1

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 6. 2017

ID: 106798

uzavřené na akci :

„Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - Oprava okapového systému na gymnáziu“

1. Smluvní strany

Objednatel :	Kraj Vysočina
Se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
Zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
K podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmana kraje pro oblast ekonomiky a majetku
Zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Josef Pavlík
Zástupce pro uplatňování reklamací	Ing. Petr Kolář, vedoucí odboru majetkového
Zástupce pro věci technické:	Jiří Lukáš
Tel.	564 602 362
IČO :	70890749
Bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
Zhotovitel:	PSP, s.r.o.,
Se sídlem:	Myslotínská 1048, 39301 Pelhřimov
Zastoupený:	Vladimírem Lahodným
Jednající zástupce pro věci smluvní:	Vladimír Lahodný
Zástupce pro věci technické:	Vladimír Lahodný
tel./e-mail:	585 325 477 / info@psppelhrimov.cz
IČO :	46680781
DIČ :	CZ46680781
Bankovní spojení :	Komerční banka, a.s.
číslo účtu :	395248261/0100
zápis v obchodním rejstříku:	KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1545

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 14. 6. 2017 na akci: „Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - Oprava okapového systému na gymnáziu“ je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto práce jsou podrobně popsány ve změnovém listu a oceněny jednotlivými položkovými rozpočty. V důsledku rozsahu víceprací byl současně prodloužen termín dokončení díla jako celku.

Smluvní strany se z důvodu rozšíření předmětu díla dohodly v souladu s ustanovením čl. 2., 4. a 13. Smlouvy o dílo na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení smlouvy takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje) v rozsahu víceprací uvedených ve změnovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 3. Termín plnění – staveniště

3.3. Předmět díla bude dokončen do: **27. 10. 2017**

3) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena bez DPH:	1 267 007,33 Kč
DPH 21%:	266 071,54 Kč
Cena s DPH celkem:	1 533 078,87 Kč

Slovy: jedenmilionpětsetřicettřítisícšedesátosm 87/100 korun českých

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

Cena bez DPH:	986 991,60 Kč
DPH 21%:	207 268,24 Kč
Cena s DPH celkem:	1 194 259,84 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1

Cena víceprací bez DPH:	280 015,73 Kč
DPH 21%:	58 803,30 Kč
Cena víceprací vč. DPH	338 819,03 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č. 1 celkem s DPH: **1 533 078,87 Kč**

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 Zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že

v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je příloha č.1.

Příloha: položkový rozpočet změn

V Pelhřimově 14.10.2017

V Jihlavě 6.10.2017



.....
Vladimír Lahodný
jednatel společnosti



.....
Ing. Josef Pavlík
náměstek hejtmána kraje
pro oblast ekonomiky a majetku