

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace stavby: VZ-INV-77/INV/2016-146.15	Číslo změny: 1
Kojenecké ústavy UK - sanace opěrné zdi v severní části	Datum: 13.9.2016
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input checked="" type="checkbox"/>
<p>Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:</p> <p><u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u></p> <p>Dle přiložené souhrnné rekapitulace přípočtových položek.</p> <p>Přípočty celkem: 1 091 838,60 Kč</p> <p><u>Soupis odsouhlasených odpočtů:</u></p> <p>Dle přiložené souhrnné rekapitulace odpočtových položek</p> <p>Odpočty celkem: - 1 093 258,31 Kč</p> <p>Celková změna ceny: - 1 419,71 Kč</p>	
Počet listů příloh: 2 listy rozpočtů, 1 list komentář	
Navrhovaná změna ceny díla: Jedná se o celkové snížení ceny díla.	
zvýšení ceny o	0 Kč (bez DPH)
snížení ceny o	1 419,71 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	týdnů
zkrácení lhůty o	týdnů
Za zhotovitele (zpracoval): Ing. Petr Augusta	
Za TDS (zpracoval): Ing. Petr Filípek	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: VZ-INV-77/INV/2016-146.15		Číslo změny: 1	
Kojenecké ústavy UK - sanace opěrné zdi v severní části		Datum: 13.9.2016	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDS <input type="checkbox"/>	zhotovitele <input type="checkbox"/> objednatel <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
<u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u>			
Dle přiložené souhrnné rekapitulace přípočtových položek.			
Přípočty celkem: 1 091 838,60 Kč			
<u>Soupis odsouhlasených odpočtů:</u>			
Dle přiložené souhrnné rekapitulace odpočtových položek			
Odpočty celkem: - 1 093 258,31 Kč			
<u>Celková změna ceny: - 1 419,71 Kč</u>			
Počet připojených listů: 3		Počet připojených výkresů: 0	
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 4 099 900,73 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	týdnů
snížení ceny o	- 1 419,71 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	týdnů
celková cena po změně	4 098 481,02 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení:
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>	
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>	
	Vyšší mocí	<input type="checkbox"/>	
	Jinou okolností: Zjištění v průběhu rekonstrukce		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka: Věčný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni 13.9.2016			
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Jaroslav Kotlík OINV		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Ing. Petr Augusta	
Podpis zmocněnce TDS, datum, razítko: Ing. Petr Filípek		Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: Ing. Petr Filípek	