



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: **16/SML3047/INV/77/SP - 146.15**

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. František Končel, vedoucí odboru investic Krajského úřadu
Ústeckého kraje

E-mail/telefon: koncel.f@kr-ustecky.cz / 475 567 319

Jaroslav Kotlík, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: kotlik.j@kr-ustecky.cz / 475 657 348

IČ: 708 92 156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 551 22 32/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel/dodavatel:

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

Sídlo: 435 21 Obrnice 10

Zastoupený: Romanem Kotlanem, jednatelem společnost

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Roman Kotlan, jednatel společnost

E-mail/telefon: [REDACTED]

IČO: 250 14 111

DIČ: CZ25014111

Bank. spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č.1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 15.6.2016 na akci: „**Kojenecké ústavy UK - sanace opěrné zdi v severní části**“ takto:

I.

Předmět smlouvy a díla

doplňuje se bod 8.

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem. Rozpočtová změna č.1 je přílohou č.1 tohoto dodatku.

III.

Cena díla a platební podmínky

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. bod 8. mění o cenu víceprací v rozsahu položkového rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku:

1. Původní cena díla byla sjednána ve výši **4 099 900,73 Kč** (slovy: Čtyřimiliónydevadesát devěttisícdevětset korun českých a sedmdesát tři haléře) **bez DPH** a **4 714 885,84 Kč** (slovy: Čtyřimilióny sedmsetčtrnácttisíc osmset osmdesát pět korun českých a osdesát čtyři haléře) **s 15 % DPH.**

Cena dodatku dle změnového listu č. 1 činí - **501,91 Kč** (slovy: minus pětsetjedna koruna česká a devadesát jeden haléř) **bez DPH** a - **577,20 Kč** (slovy: minus pětset sedmdesát sedm korun českých a dvacet haléřů) **s 15% DPH.** Vícepráce jsou ve výši 1 092 756,40 Kč bez DPH, méněpráce jsou ve výši 1 093 258,31 Kč bez DPH.

Nová cena díla je sjednána ve výši **4 099 398,82 Kč** (slovy: čtyřimiliónydevadesát devěttisíc třístadevadesát osm korun českých a osmdesát dva haléře) **bez DPH** a **4 714 308,64 Kč** (slovy: čtyřimilióny sedmsetčtrnácttisíc třístá osm korun českých a šedesát čtyři haléře) **s 15 % DPH.**

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV-77/INV/2016-146.15 uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 19.05.2016, rozšířené o odpočty rozpočtových položek dle veřejné zakázky VZ-INV-157/INV/2016/SP - 146.15

V Ústí nad Labem dne 30.9.2016

V Chomutově dne 30.9.2016

.....
Ústecký kraj

Oldřich Bubeníček
Hejtman

.....
Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.
Roman Kotlan
jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č.1