

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 835ORM/14 ze dne 26. 5. 2014 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) na akci „Sportovní hřiště, Jihlava – Helenín“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 28 Jihlava**
Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
IČ: 00286 010
DIČ: CZ00286010
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. pobočka Jihlava
Číslo účtu: 20028-1466072369/0800
2. Zhotovitel: **ATELIER ALFA, spol. s r.o., Brněnská 48, 586 01 Jihlava**
Zastoupený: Ing. Slavomírem Langmajerem, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně oddíl C, vložka 877
IČ: 18197621
DIČ: CZ18197621
Bankovní spojení: FIO Banka, a.s. Jihlava
Číslo účtu: 2700389634 / 2010
3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Alena Kottová, vedoucí odboru rozvoje města Magistrátu města Jihlavy
za zhotovitele: Ing. Slavomír Langmajer
- Kontaktní osoba objednatele: Miroslav Kašík
V technických věcech jedná za zhotovitele: Ing. Slavomír Langmajer

Smluvní strany se na základě zápisu z jednání ze dne 21. 11. 2014 dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 835/ORM/14 z 26. 5. 2014. Jedná se o rozšíření předmětu díla o samostatné hřiště na volejbal, tenis apod. Dodatek se uzavírá dle nabídky zhotovitele ze dne 26. 11. 2014.

II. Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ se mění následovně:

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:
- 1.1. Zahájení prací: po podpisu této smlouvy
 - 1.2. Lhůta dokončení PD pro územní souhlas do 15. 12. 2014
 - 1.2.1. IČ - zajištění dokladové části a podání žádosti o vydání územního souhlasu do 15. 2. 2015
 - 1.3. Lhůta dokončení PD pro provádění stavby: do 15. 3. 2015
 - 1.4. Autorský dozor – vykonávaný v průběhu realizace stavby
- Uvedené lhůty v odstavci 1. nevyklučují možnost dřívějšího plnění.
2. Dodávka bude splněna:
- dle bodu 1.2. - předáním a převzetím 1 paré projektové dokumentace pro územní souhlas
 - dle bodu 1.2.1. - předáním kopie žádosti o vydání územního souhlasu vč. dokladové části na CD (pdf)
 - dle bodu 1.3. - předáním a převzetím 6 paré projektu pro provádění stavby + 1 x digitálně na CD (pdf) – vč. rozpočtů a výkazů výměr
 - dle bodu 1.4. - vydáním kolaudačního souhlasu.
3. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v odst. IV. této smlouvy.

III. Čl. **IV. CENA ZA DÍLO** se mění následovně:

1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele z 21. 5. 2014. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění předmětu díla dle této smlouvy.

Projekt pro územní souhlas	25.000,-- Kč
Dodatek č.1	<u>15.000,-- Kč</u>
Projekt pro územní souhlas celkem	40.000,-- Kč

Inženýrská činnost	15.000,-- Kč
---------------------------	---------------------

Projekt pro provádění stavby	75.000,-- Kč
Dodatek č.1	<u>20.000,-- Kč</u>
Projekt pro provádění stavby celkem	95.000,-- Kč

Součet bez DPH	150.000,-- Kč
-----------------------	----------------------

Autorský dozor (včetně dopravného a režie)	3.000,-- Kč
---	--------------------

Cena za dílo bez DPH	153.000,-- Kč
-----------------------------	----------------------

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

VI. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

VII. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 835ORM/14 ze dne 26. 5. 2014 na akci „Sportovní hřiště, Jihlava – Helenín“.

Je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Jihlavě dne: *24. 11. 2014*

 Objednatel	 2	 Zhotovitel
---	--	--

Vypracoval a zodpovídá: Miroslav Kašík, vedoucí IO ORM *M. Kašík*
Kontrolovala: Ing. Alena Kottová, vedoucí ORM *A. Kottová*
Kontrola KT: JUDr. Hana Pospíchalová, právní oddělení KT *H. Pospíchalová*

Převzatá řídicí kontrola
vydajů dle zákona
č. 320/2001 Sb. provedena
Správce
dne: *24. 11. 2014* rozpočtu: *2014*