



Správa a údržba silnic
plzeňského kraje, příspěvková organizace
Skroupova 18, 306 13 Plzeň

DODATEK Č . 1
SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA
" Oprava silnice 111/2328 Březina-Volduchy, intravilán "
(dále jen „dodatek“)

číslo smlouvy objednatele č.1: 8500000353

číslo dodatku objednatele č.1: 8510000065

číslo smlouvy objednatele č.2:

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel č.1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jana Mrázová, tel.: +420721 977829, e-mail: jana-mrazova@suspk.eu

korrespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č.2:

Obec Volduchy

sídlo: Volduchy 125

zastoupený:xxxxxxxxxxxxxxxx, starosta

IČO: 00259217

DIČ: CZ00259217

tel: xxxxxxxxxxxxxx

datová schránka: ucmbiif

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „kontaktní osoba objednatele č.2“)

korrespondenční adresa, je-li odlišná od sídlá ---

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak .

1.3. Zhotovitel:

Ing. Aleš Novotný

sídlo: Volduchy 128, 338 22 Volduchy

IČ:04511344 DIČ: CZ04511344

telefon. xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „dodavatel“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Mezi smluvními stranami byla dne 11.4.2017 uzavřena Smlouva o zajištění činnosti autorského dozoru projektanta (dále jen „Smlouva“) na stavbě s názvem: " Oprava silnice 111/2328 Březina-Volduchy, intravilán " (dále jen „stavba“).
- 2.2. V důsledku vydání rozhodnutí Krajského úřadu č.j. DSH/3874/117 ze dne 29.5.2017, kterým bylo Krajským úřadem PK zrušeno vydané stavební povolení na realizaci stavby nebylo možné dokončit stavbu v termínu dle smlouvy uzavřené se zhotovitelem stavby, a provádění stavby bylo přerušeno na neurčito.
- 2.3. S ohledem na to, že není zřejmé kdy bude možné opětovně zahájit provádění stavby zhotovitelem a kdy bude tedy současně nutné poskytovat činnosti AD dle této Smlouvy, dohodly se smluvní strany na ukončení poskytování služeb AD, resp. ukončení Smlouvy před řádným dokončením stavby zhotovitelem .

III. ZMĚNA SOD

- 3.1. Na základě výše uvedeného a neurčitosti data opětovného zahájení provádění stavby se ukončuje výkon činnosti AD na realizaci stavby. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dodavatel poskytl v rámci plnění dle Smlouvy i činnosti odpovídající zpracování dokumentace pro dodatečné stavební povolení a technické pomoci na zajištění konzervace stavby k datu 30.9.2017.
- 3.2. Fakturace činností dodavatele bude provedena dle skutečně odpracované doby. Nebude uplatněna pozastávka, resp. bude uvolněno zádržné dle čl. 7.3. Smlouvy.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 4.2. Dodavatel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

- 4.3. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 4.4. Tento dodatek je vyhotoven v počtu šest vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.
- 4.5. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 4.6. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

Přílohy:

Rozhodnutí Krajského úřadu PK č.j. DSH/3874/117 ze dne 29.5.2017

Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby č.j. MeRo6963/0D/17 ze dne 8.8.2017

objednatel č. 1:

objednavatel č.2:

zhotovitel:

Ing. Aleš Novotný
zhotovitel

Návrh dodatku vyhotovil: Milena Mašková dne 13.9.2017

