

**SMLOUVA O DÍLO – DODATEK 01**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

**I. Smluvní strany****I.1 Objednatel:****Obec Kunice**

zastoupená starostou obce, panem ing Jiřím Šímou

se sídlem: 251 63 Strančice

IČ: 00240401

DIČ: CZ002400401

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 6720201/0100

tel./fax: 323 664 162

mobil: 602 170 276

e-mail: [sima@kunice.cz](mailto:sima@kunice.cz)

dále jen **objednatel**

**Zástupce objednatele ve věcech technických:**

*bude uveden v zápisu o předání staveniště*

**I.2 Zhotovitel:****Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

zastoupená

Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

Ing. Reném Vahalou, prokuristou

se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí

spisová značka: oddíl B, vložka 1441, vedená Krajským soudem v Hradci Králové

IČ: 252 53 361

DIČ: CZ25253361

datová schránka ID: 55ndecw

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 8010-0308211883/0300

telefon: 466 791 111, fax: 466 310 361

e-mail: [info@cht-pce.cz](mailto:info@cht-pce.cz)

dále jen **zhotovitel**

**I.3** Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Martin Kvirenc – ve věcech smluvních (tel. 602 429 499)

Ing. Pavel Škalda – ve věcech technických (tel. 724 995 203)

za objednatele:

ing. Jiří Šíma – ve věcech smluvních

technický dozor investora (TDI) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

Smluvní strany uzavírají tento dodatek výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“), kterým se mění a doplňují následující ustanovení smlouvy:

## II. Předmět plnění

- II.9 Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli dle bodu III. základní smlouvy o dílo na doplnění předmětu díla dle oboustranně schváleného změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

## V. Cena díla

Vzhledem ke změně předmětu smlouvy dle článku II. tohoto dodatku se zvýší cena díla o 226 926,33 Kč bez DPH (slovy: dvěštdvacetšesttisícdevětsetdvacetšestkorun a třicettřihaléřů). Bod V.1. smlouvy se zcela vypouští a nově nahrazuje takto:

- V.1 Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

<b>Cena za dílo celkem bez DPH</b>	..... 5 877 551,74 Kč
<b>DPH</b>	..... 1 234 285,87 Kč
<b>Cena za dílo celkem včetně DPH</b>	..... 7 111 837,61 Kč

Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno.

Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a zbývající dva zhotovitel.


Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

Příloha č. 1 dodatku č. 1 – Změnový list č. 1

V Kunicích dne 14. 6. 2017

Za objednatele:

Ing. Jiří Šíma  
starosta obce



V Pardubicích dne 14. 6. 2017

Za zhotovitele:

**Chládek & Tintěra**  
PARDOBICE  
tel.: +420 466 791 111  
fax: +420 466 310 361  
IČ: 25253361  
DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
Pardubice, Zelené Předměstí, K Věpance 2977, PSČ 63002

Ing. Martin Kvirenc  
Předseda představenstva

## ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Objednatel: Obec Kunice, Na Návsi 92, 251 63 Kunice  
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice  
Název stavby: Přístavba tělocvičny ZŠ Kunice  
Smlouva o dílo č.: 2017/1015/0111  
Datum zadání ZL: 29.05.2017  
Datum vydání ZL: 14.06.2017

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO, PS, či IO):

**2.np přístavby a m.č.1.16. – chodba u nářadovny**

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku III., smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

**Popis změny, technického řešení:**

Doplnění minerálního podhledu v celé ploše 2.np. přístavby z důvodu oddělení požárně dělící konstrukce sdk podhledu od světél a prostupů elektroinstalací. V m.č.2.05. a 2.06. doplněn akustický podhled v celé ploše.  
Výměna stávajících vstupních dveří v m.č. 1.16. za nové al.dveře splňující podmínky PBŘ.

**Původní řešení dle smluvní dokumentace:**

Nebylo obsaženo ve výkazu výměr.

**Nové řešení:**

**Zdůvodnění změny:**

Práce nebyly obsaženy v položkovém rozpočtu Smlouvy o dílo. Objednatel je považuje za věc, která nebyla obsažena v zadávací dokumentaci, ale je nezbytná k dokončení díla. Objednatel ji zadal jako dodatečnou práci v souladu s ust. § 23 odst. 7 písm. A) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:** ano

**Přílohy:** - samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL a rekapitulace ZL.

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla dle SOD ani ostatní smluvní podmínky. Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.


**Změna ceny díla:**

**Zvýšení celkové ceny díla o Kč bez DPH**

Změnový list vyhotovil: Ing. Pavel Škalda

Datum: 14.06.2017

Podpis: .....



## Změnový list č.1

**Zakázka: ZŠ Kunice - rekonstrukce a přístavba tělocvičny ETAPA I**

Objednatel: **Obec Kunice** IČ: **00240401**  
**Na Návsi 92** DIČ: **CZ00240401**  
**Kunice**

Zhotovitel: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.** IČ: **25253361**  
**K Vápence 2677** DIČ: **CZ25253361**  
**530 02 Pardubice**

Vypracoval: **Ing.Pavel Škalda**

### Rekapitulace objektů

Celkem

<b>Stavební část</b>			226 926,33
<b>Celkem</b>			<b>226 926,33</b>

### Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		226 926,33 CZK
Základní DPH	21 %		47 654,53 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 274 580,86 CZK**

v Kunicích dne 14.06.2017

Ing.Škalda  
Za zhotovitele

Ing.Šíma  
Za objednatele



## Změnový list č.1

**Zakázka: ZŠ Kunice - rekonstrukce a přístavba tělocvičny ETAPA I**

Objednatel: **Obec Kunice**  
**Na Návsi 92**  
**Kunice**

IČ: **00240401**  
 DIČ: **CZ00240401**

Zhotovitel: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**  
**K Vápence 2677**  
**530 02 Pardubice**

IČ: **25253361**  
 DIČ: **CZ25253361**

Vypracoval: **Ing.Pavel Škalda**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	226 926,33
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>226 926,33</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>226 926,33 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>47 654,53 CZK</b>

Zaokrouhlení CZK

**Cena stavební část celkem s DPH 274 580,86 CZK**

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
763	Dřevostavby	PSV	114 656,33
766	Konstrukce truhlářské	PSV	112 270,00
Cena celkem			226 926,33

## Položkový rozpočet změnový list č.1

S: ZŠ Kunice - rekonstrukce a přístavba tělocvičny ETAPA I

P.č. Díl:	Číslo položky 763	Název položky Dřevostavby	MJ	množství	cena / MJ	Celkem 114 656,33
171	763R1	Plocha podhledů 2.01.: 12,02 m2 2.02.: 23,52 m2 2.03.: 8,92 m2 2.04.: 5,53 m2 2.05.: 40 m2 2.06.: 108,81 m2	m2	198,80000 12,02000 23,52000 8,92000 5,53000 40,00000 108,81000		0,00
173	763R2	Minerální podhled EuroAcoustic Mineral 600x600, SQ kolmá,bílá - doplnění pod sdk z důvodu PO a světél 2.01.: 12,02 m2 2.02.: 23,52 m2 2.03.: 8,92 m2 2.04.: 5,53 m2	m2	49,99000 12,02000 23,52000 8,92000 5,53000	565,60	28 274,34
174	763R4	Akustický podhled EuroAcoustic Tonga A40, 600x600, hrana A,bílá 2.06.: 108,81 m2 odpočet akustických podhledů dle zákl.rozpočtu m.č. 2.06	m2	78,57000 108,81000 -30,24000	918,40	72 158,69
175	763R7	Akustický podhled KORAL TENOR, 4200x1800, bílá 2.06.: : 4,2*1,8*4	m2	30,24000 30,24000		0,00
177	763R9	Dvířka v podhledu s PO 600x600	kpl	1,00000	3 800,00	3 800,00
178	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	1 042,33030	10,00	10 423,30
Díl:	766	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>112 270,00</b>
208	766R1	Dodávka a montáž hliníkových dveří ozn. 8, dle dodatečné specifikace viz příloha	kus	1,00000	88 000,00	88 000,00
209	766R2	Zednické práce - bourání, podchytávky, začištění, likvidace	kpl	1,00000	21 000,00	21 000,00
223	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1 090,00000	3,00	3 270,00

**Celkem: 226 926,33**