

DODATEK č. 4

Smlouvy o dílo č. VZ 01/2017-UP33-1234 ze dne 19.12.2016
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Fischer TPD s.r.o.**
se sídlem/bytem: Na Kozinci 236
514 01 Jilemnice
IČO/r.č.: 287 81 708
DIČ: CZ28781708
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupený: [REDAKCE]
(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
Vypouští se	226Hk37,Bk37	[REDAKCE]	[REDAKCE]	352 000	1.8.-15.9.
Vkládá se	226Hk37,Bk37	[REDAKCE]	[REDAKCE]	704 000	1.8.-15.11.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne 9.10.2017.....
oprávněný zástupce

[REDAKCE]
Ing. Jan Hřebačka
ředitel
Správy Krkonošského národního parku
Za správnost:
č. 01:

Ve Vrchlabí, dne 9.10.2017.....
oprávněný zástupce

[REDAKCE]
Ing. Fischer
Na Kozinci 236
514 01 Jilemnice