

**Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU
A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY**

Název zakázky:

"Rekonstrukce traťového úseku Příbyslav - Pohled"

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1132/2016**

ISPROFOND: 5613520011

a

ELTODO, a.s.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 45274517, DIČ: CZ45274517

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 1573

bank. spojení:

zastoupena: Hariclia Mona Sandescu, předsedkyně představenstva

Mgr. Ladislav Beran, místopředseda představenstva

Korespondenční adresa: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy:

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č.4 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č.4**“) v souladu s ust. § 2586a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

Na základě požadavku objednatele na zpracování aktualizace záměru projektu včetně všech příloh v návaznosti na novou Směrnici č.20 SŽDC (ekonomické hodnocení, formuláře 80-83, souhrnný rozpočet dle nové směrnice SŽDC č.20) a požadavku na vyhodnocení vlivu prodloužené koleje č.4 v žst.Příbyslav (nákladní kolej) na celkovou ekonomiku stavby, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo č. E617-S-1132/2016 ve znění dodatků 1-3 tak, jak je uvedeno v dalších bodech tohoto dodatku Smlouvy.

Jedná se o dodatečné služby (analogicky podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) , které nemění celkovou povahu zakázky a hodnota dodatečných prací činí po započtení všech dosud provedených dodatečných prací méně než 10% původní ceny zakázky. (5,5%)

Cena víceprací činí dle ocenění zhotovitele 97 900,- Kč bez DPH

V souvislosti s výše uvedenou skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ust. čl. 5 odst. 5.3. Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy č.obj.: E617-S-1132/2016 ve znění Dodatků č.1-3 takto:

1. V bodě 3.3. Smlouvy o dílo se navyšuje cena díla o cenu dodatečných prací takto :

Cena Díla dle SOD a D1-3 bez DPH: 9.263.090,- Kč

cena dodatečných prací dle D4 97.900,- Kč

Nová cena díla dle SOD a D1- D4 bez DPH 9.360.990,- Kč

slovy: **devět milionů tři sta šedesát tisíc devět set devadesát korun českých**

2. V příloze č. 4 – Rozpis ceny díla se doplňuje nová položka č.24 - aktualizace záměru projektu , upravuje se cena díla a v odrážce Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla se vkládá nové 3. dílčí etapa, kdy se stávající 3. dílčí etapa – konečné plnění přečíslovává na 4. dílčí etapa- konečné plnění . Příloha č.4 Smlouvy o dílo – Rozpis ceny díla se nahrazuje novým zněním, jak je uvedeno v příloze č.1 tohoto dodatku Smlouvy.
3. V příloze č.5 - harmonogram plnění se stávající 3. dílčí etapa –konečné plnění nově označuje jako 4. dílčí etapa- konečné plnění a nově se vkládá 3. dílčí etapa, jejímž obsahem je zpracování aktualizace záměru projektu s dobou plnění 45 dnů od účinnosti dodatku č.4 . Příloha č.5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění se nahrazuje novým zněním, jak je uvedeno v příloze č.2 tohoto dodatku Smlouvy.
4. V přílohách č.4 a 5 SOD se pak v návaznosti na provedené změny upravují údaje, dotčené provedením dodatečných prací a jsou vyznačeny odlišnou barvou textu.
5. Články Smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.

6. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti zveřejněním v registru smluv.
7. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
8. Součástí Dodatku č. 4 tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1 (Příloha č. 4 SOD): Rozpis Ceny Díla
Příloha č.2 (Příloha č. 5 SOD): Rozsah a ocenění víceprací

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 17.10.2017

V Praze dne 11.10.2017

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel
organizační jednotky Stavení správa východ
**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

.....
Hariclia Mona Sandescu
předsedkyně představenstva
ELTODO, a.s.

.....
Mgr. Ladislav Beran
místopředseda představenstva
ELTODO, a.s.

Příloha č.1 (Příloha č. 4 SOD)

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace** podle členění na základní a dodatečné služby:

1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	zpracování záměru projektu			
2.	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace			
3.	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěrk. lože			
4.	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění			
5.	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí			
6.	průvodní zpráva			
7.	souhrnná technická zpráva			
8.	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu			
9.	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum			
10.	požární zpráva			
11.	energetické výpočty			
12.	dokumentace protikoročních opatření			
13.	návrh dopravních opatření			
14.	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL			
15.	situace Stavby			
16.	dokumentace technologické části Stavby			
17.	dokumentace stavební části			
18.	položkové rozpočty technologické části Stavby			
19.	položkové rozpočty stavební části Stavby			
20.	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby			

Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby

21.	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby			
22.	dokladová část, IČ			
23.	geodetická dokumentace			
Celkem				9.263.090,-

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
24.	aktualizace záměru projektu	110	890,-	97.900,-
Celkem				97.900,-

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
9.360.990 Kč	1.965.807,90 Kč	11.326.797,90 Kč
<u>Z toho</u>		
Záměr projektu 160.200 Kč	33.642 Kč	193.842 Kč
Aktualizace záměru projektu 97.900 Kč	21.459 Kč	118.459 Kč
Přípravná dokumentace 9.102.890 Kč	1.911.606,90 Kč	11.014.496,90 Kč

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. Dílčí etapa		
2. Dílčí etapa		
3. Dílčí etapa		
4. Dílčí etapa-konečné plnění		
Celkem:	9.360.990 Kč	11.326.797,90 Kč

Příloha č. 2 (Příloha č. 5 SOD)

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	Ihned po podpisu Smlouvy		
<u>1. Dílčí etapa</u>	do 3 měsíců od podpisu SoD (1. Dílčí fakturace – 20% ceny díla)	- provedení a vyhodnocení geotechnických průzkumů, - provedení místních šetření, - předložení technického řešení formou Vstupního projednání (bod 2.2.3. – Všeobecné technické podmínky), bod 5 Zvláštních technických podmínek	Předávací protokol k 1. dílčí etapě.
<u>2. Dílčí etapa</u>	do 09.02.2017 (2. Dílčí fakturace – 50% ceny díla)	- odevzdání Záměru projektu (ZP) - předložení Přípravné dokumentace (PD) k připomínkám	Předávací protokol k odevzdanému ZP. Protokol o předání kompletně zpracované PD k připomínkám.
<u>3. Dílčí etapa</u>	do 45 dnů od účinnosti dodatku č.4 SoD	odevzdání aktualizace Záměru projektu (ZP), včetně všech příloh	Předávací protokol k odevzdanému ZP.
<u>4. Dílčí etapa - konečné plnění</u>	do 1 měsíce od pokynu objednatele)¹⁾ (Konečná fakturace – 30% ceny díla)	odevzdání Přípravné dokumentace včetně zpracovaných případných připomínek	Předávací protokol o zpracování PD včetně projednání a zpracování připomínek, projednání orgány státní správy.
<u>Termín dokončení Díla</u>	předpoklad 22 měsíců od podpisu SoD	-	-