

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 2017-0258-2

Číslo u zhotovitele: S18-037-0016

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Daňový režim:

Bankovní spojení:

Č.úctu:

Tel.č.:

e-mail:

Město Bohumín

Masarykova 158, 735 81 Bohumín

Ing. Petrem Víchou, starostou města

Ing. Petr Vícha

Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic

Ing. Adriana Dudás, referent odboru rozvoje a investic

00297569

CZ 00297569

Plátce DPH

Česká spořitelna a. s., Bohumín,

1721638359/0800

596 092 160

dudas.adriana@mubo.cz

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:

Oblast Ostrava:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

zodpovědný stavbyvedoucí:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel.č.:

e-mail:

SWIETELSKY stavební s.r.o.,

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní
stavby Morava

Jahodová 60, 620 00 Brno

Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína

Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu

Ing. Jaroslav Ševela, ředitel oblasti (na základě plné moci)

Ing. Ondřej Matuš, ved. odd. přípravy a kalkulací (na základě
plné moci)

Ing. Michal Slanina, výrobně technický ředitel (na základě
plné moci)

Petr Janovský, René Jakus

Petr Janovský, René Jakus

480 35 599

CZ48035599

ČSOB, a.s.

212269343/0300

556 779 290

office-nj@swietelsky.cz

Regenerace lokalita RVP vnitroblok Alešova v k. ú. Nový Bohumín

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo č. 2017-0258 ze dne 21.04.2017 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- úprava předmětu díla v důsledku nepředvídatelných okolností zjištěných při realizaci stavby;
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla.

II. Předmět smlouvy

Vícepráce:

- vedle č.p. 787 a mezi č.p. 1071 a ul. Alešova byly nalezeny nefunkční teplovodní kanály, které výškově zasahují do navrženého parkoviště a chodníku – bude provedeno vybourání železobetonové konstrukce kanálu, potrubí zlikvidováno. V místě navržených plošin je pod schodištěm jiný stav než v PD, což vyvolává požadavek na doplnění zadní stěny ze ztraceného bednění a vybourání stávajícího zdiva. Úprava zapojení veřejného osvětlení z důvodu neexistujícího propojení VO z ul. Alešova směř Tř. Dr. E. Beneše. Vzhledem k nevyhovujícímu stávajícímu stavu Spojovací ulice - doplnění podkladní asfaltové vrstvy a obrubníků. Změna dlažby na požární nástupní ploše z důvodu minimální spáry a u č.p. 1071 doplnění okapového chodníku.

Méněpráce:

- neprovedené sanace podloží z důvodu vyhovujících plánů.

Předmět díla se mění v rozsahu daném souhrnným rozpočtem víceprací a méněprací uvedeném na změnovém listě.

IV. Cenové ujednání a platební podmínky

4.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny Smlouvy o dílo č. 2017-0258 ze dne 21.04.2017 a dodatku č.1 ze dne 18.07.2017 na realizaci stavby následovně:

	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Cena dle SOD	9.160.603 Kč	1.923.726,63 Kč	11.084.329,63 Kč
Cena dle SOD a dod.č.1	9.213.757,95 Kč	1.934.889,17 Kč	11.148.647,12 Kč
Cena dle dodatku č. 2 vícepráce	294.077,89 Kč	61.756,36 Kč	355.834,25 Kč
Cena dle dodatku č. 2 méněpráce	- 514.034,39 Kč	- 107.947,22 Kč	- 621.981,61 Kč
Rozdíl	- 219.956,50 Kč	- 46.190,87 Kč	- 266.147,37 Kč
Cena dle SOD a dodatku č. 1,2 celkem	8.993.801,45 Kč	1.888.698,30 Kč	10.882.499,75 Kč

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 21.04.2017 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Dodatek č. 2 ke smlouvě přezkoumal: René Jakus – stavbyvedoucí, dne 27.09.2017

V Bohumíně dne 11.10.2017

V Šenově u Nového Jičína dne 09.10.2017

za objednatele:
Ing. Petr Vícha, starosta města

za zhotovitele:
Ing. Jaroslav Ševela, ředitel oblasti

Ing. Ondřej Matuš
vedoucí oddělení přípravy a kalkulací