

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 31.3.2017

## I. Smluvní strany

### 1.1 Objednatel:

Název:

Sídlo:

Město Jablunkov

Dukelská 144

739 91 Jablunkov

1.1.2 Zástupce k jednání pro věci smluvní:

Ing. Jiří Hamrozi, starosta města

1.1.3 Zástupce k jednání pro věci technické:

Jiří Labaj, investiční technik

1.1.4 Bankovní spojení:

1.1.5 IČ: 00296759 DIČ: CZ00296759

1.1.6- e-mail:

(dále jen „objednatel“)

### 1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma:

Sídlo:

Korespondenční adresa:

VIVA PROJEKT s.r.o.

Zadní 283, Branka u Opavy, PSČ 747 41

Zadní 283, Branka u Opavy, PSČ 747 41

Zápis v obchodním rejstříku zapsán v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě, v oddílu C, vložka 23896

1.2.1 Statutární zástupce:

Ing. Michal Řezníček – jednatel společnosti

1.2.2 Zástupce k jednání v rámci smlouvy:

Ing. Michal Řezníček – jednatel společnosti

1.2.3 Zástupce k jednání ve věcech realizace:

Ing. Michal Řezníček

1.2.4 Bankovní spojení:

1.2.5 IČ: 25876473 DIČ CZ25876473

1.1.6. e-mail:

(dále jen „zhotovitel“).

## II.

### Úvodní ustanovení

2.1 Obě shora uvedené smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 31.3.2017 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení stavby s názvem „*Rozšíření splaškové kanalizace Radvanov – Záhuří trasa A, B, C*“ (dále jen „**dílo**“).

2.2 Po uzavření předmětné smlouvy o dílo se spolu obě smluvní strany dále jednaly ohledně optimalizace trasy vedení budoucí kanalizace s ohledem na výškopis a polohopis řešeného území. V návaznosti na tato jednání se smluvní strany také dohodly na změně původně sjednaných termínů pro předání jednotlivých částí díla, jakož i na změně ceny díla a změně sjednaných platebních podmínek.

2.3 V souladu s ustanovením článku XIII. odst. 13.1. smlouvy o dílo se proto obě smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**tento dodatek**“).

## III.

### Změna termínů pro dokončení a předání díla (doba plnění)

3.1 Dosavadní text článku VI. smlouvy o dílo se nově nahrazuje textem tohoto znění:

- 6.1 Termín zahájení plnění předmětu smlouvy je dnem podpisu této smlouvy o dílo.  
6.2 Termín předání DUR bez dokladové části je do 30.10.2017.  
6.3 Termín předání dokladové části k DUR je do 30.11.2017.  
6.4 Termín předání DSP bez dokladové části do 30.11.201.,  
6.5 Termín předání dokladové části k DSP je do 15.12.2017.

#### IV. Změna platebních podmínek

- 4.1 Ačkoliv se celková cena díla nemění, s ohledem na výše dohodnutou změnu termínů pro dokončení a předání díla se smluvní strany dohodly také na změně platebních podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo.
- 4.2 V článku VII. odst. 7.1 smlouvy o dílo (Cena díla) se proto dosavadní tabulka s jednotkovou cenou jednotlivých částí sjednaného díla se nahrazuje textem tohoto znění:
- Vypracování DUR bez dokladové části:                    cena 110.000,- Kč bez DPH;
  - Vypracování dokladové části k DUR:                        cena 27.450,- Kč bez DPH;
  - Vypracování DSP bez dokladové části:                    cena 80.000,- Kč bez DPH;
  - Vypracování dokladové části k DSP:                        cena 29.500,- Kč bez DPH.
- 4.3 V článku VIII. odst. 8.8 smlouvy o dílo (Platební podmínky), se dosavadní text nahrazuje textem tohoto znění:

*Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci jednotlivých částí díla po písemném odsouhlasení a předání dílčích plnění tak, jak jsou uvedeny v článku VII. odst. 7.1 smlouvy o dílo.*

#### V. Závěrečná ujednání

- 5.1 Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo beze změn.
- 5.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu každý z účastníků obdrží jedno vyhotovení.
- 5.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejich obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 5.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 5.5 Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila Rada města Jablunkova na své ..... schůzi konané dne .....2017 svým usnesením č. ....../.....
- 5.6 Nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku objednatel zajistí jeho zveřejnění v registru smluv podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

V Jablunkově dne .....2017

V Brance u Opavy dne .....2017

.....  
za objednatele  
Ing. Jiří Hamrozi  
starosta Města Jablunkova

.....  
za zhotovitele  
Ing. Michal Řezníček, jednatel  
VIVA PROJEKT s.r.o.