

Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo ze dne 10.8.2016
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12.12.2016
ve znění Dodatku č. 2 ze dne 12.06.2017
a ve znění Dodatku č. 3 ze dne 30.08.2017

(dále i jako Dodatek č. 4)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem
Krajského ředitelství Jihlava
(dále i jako „LČR, s.p.“)

Zhotovitel: MgA. Petr Tůma

██████████ Žirovnice, PSČ 394 68
Povolení Ministerstva kultury ČR: 8190/99
DIČ: CZ6403170631

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 10.8.2016 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. **S918/2016/163** (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo Restaurování sochy a podstavce Sv. Jana Nepomuckého**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku č.4

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 4. **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

Celková cena díla (bez DPH):

Cena dle smlouvy o dílo:	244.325,00 Kč
Dodatek č. 1:	1.672,00 Kč
Dodatek č. 4:	2.479,03 Kč
Cena celkem:	248.476,03 Kč

III.


Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 4 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.


Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 26.09.2017

Žirovnice 25.09.2017:



Objednatel
Lesy České republiky, s.p.
Ing. Jan Sovák
ředitel
Krajského ředitelství Jihlava



MgA. Petr Tůma

Restaurování sochy a podstavce Sv. Jana Nepomuckého

Dodatek č. 4 - méněpráce	0,00
Dodatek č. 4 - vícepráce - položky dle SoD	2 479,03
Dodatek č. 4 - vícepráce - položky nové	0,00
Dodatek č. 4 - vícepráce - cena obvyklá	0,00
Celkem dodatek č.4:	2 479,03

Procento víceprací

cena ze smlouvy o dílo S918/2016/163	244 325,00
<i>Dodatek č.1 - dodatečné zemní práce</i>	<i>1 672,00</i>
Dodatek č.4 - doplnění kamenného dílce	2 479,03
konečná cena za dílo	248 476,03
<i>% víceprací</i>	<i>1,70</i>

Vícepráce Restaurování sochy a podstavce Sv. Jana Nepomuckého - položky dle SOD

Doplnění chybějících kamenných částí díla - sekané kamenné doplňky

39	Pravý zadní roh horní římsy podstavce. Rozměr 20x20x16 cm - vysekání do kamene (materiál - místní žula, případně žula svým vzhledem a vlastnostem co možná nejbližší původní hornině)	Ks	1,000	2 479,03	2 479,03		
----	---	----	-------	----------	----------	--	--

Doplnění podobně velikého kusu podstavce

Celkem díl Doplnění chybějících kamenných částí díla - sekané kamenné doplňky : 2 479,03

Celkem vícepráce dle SoD 2 479,03