

Smlouva o dílo

„Dopravní řešení lokality ulic Štítného, Lannova a Dvořákova, České Budějovice“
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2017002016
číslo smlouvy zhotovitele: 129/17 036/230
veřejná zakázka č.: 17142

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
IČ: 00244732
DIČ: CZ 00244732
zastoupen: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
statutárního města České Budějovice
ve věcech technických: Ing. Jiřím Procházkou,
technikem investičního odboru
- bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice
číslo účtu: 4209522/0800
- 1.2. Zhotovitel** EDIKT a.s
sídlo: Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice
zapsán u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904
IČ: 25172328
DIČ: CZ25172328
zastoupen: představenstvem: Pavel Dolanský, předseda představenstva
Radim Bláha, místopředseda představenstva
Ing. Pavel Štindl, člen představenstva
Ing. Jan Velikovský, člen představenstva

kontaktní údaje:

bankovní spojení:
číslo účtu:

2. Všeobecné smluvní podmínky

- 2.1.** Účelem této smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran při zhotovení díla vymezeného v bodě 3.1. této smlouvy tak, aby zejména ze strany zhotovitele došlo k řádnému a včasnému zhotovení díla. Zájmem objednatele a účelem uzavření této smlouvy je zajištění vyšší kvality dopravní obslužnosti a bezpečnosti dopravy a chodců v lokalitě s navazující pěší zóně. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je položkový rozpočet zhotovitele (nabídka zhotovitele) a další přílohy této smlouvy. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom rozpočet zhotovitel a nabídka zhotovitele, jako uchazeče, předložena v zadávacím řízení k veřejné zakázce č.17142 (dále jen veřejná zakázka) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ), nedohodnou-li se

- smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako **Smluvní dokumenty**.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje že se seznámil s **projektovou dokumentací ve stupni pro provádění stavby** vyhotovenou pro dílo (stavbu) uvedenou v bodě 3.1. této smlouvy (dále jen PDPS) a se všemi jejími náležitostmi potřebnými pro včasné a bezvadné zhotovení díla. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost PDPS.
- 2.3. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními závazných předpisů České republiky.
- 2.4. Vymezení pojmů
- 2.4.1. **objednatel** je osoba definovaná v záhlaví této smlouvy jako **Objednatel** a zároveň **zadavatel veřejné zakázky** po uzavření smlouvy na plnění **veřejné zakázky**
- 2.4.2. **zhotovitel** je osoba uvedená v záhlaví této smlouvy jako **Zhotovitel** a zároveň **Dodavatel (uchazeč)** po uzavření této smlouvy na plnění **veřejné zakázky**
- 2.4.3. **podzhotovitelem** je **poddodavatel** po uzavření této smlouvy na plnění **veřejné zakázky**
- 2.4.4. **příslušnou dokumentací (projektovou dokumentací ve stupni pro provádění stavby)** je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
- 2.4.5. **položkovým rozpočtem** je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich jednotkové ceny pro zadavatelem vymezené množství
- 2.4.6. **staveništěm** se rozumí místo, na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce; zahrnuje stavební pozemek, popřípadě zastavěný stavební pozemek nebo jeho část anebo část stavby, popřípadě, v rozsahu vymezeném stavebním úřadem, též jiný pozemek nebo jeho část anebo část jiné stavby.
- 2.4.7. **zařízení staveniště** jsou dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby složí provozním a sociálním účelům účastníků smluvního vztahu.
- 2.4.8. **závazné předpisy** jsou veškeré závazné právní předpisy, závazné technické nebo jiné odborné normy, závazné směrnice, vydané příslušnými orgány ČR nebo EU a/nebo závazné individuální právní akty vztahující se na daný případ a ustanovení právních předpisů, závazných technických nebo jiných odborných norem a závazných směrnic vydaných příslušnými orgány České republiky, od nichž se nelze odchýlit.
- 2.5. Použité zkratky:
- | | |
|------|--|
| PDPS | Projektová dokumentace pro provádění stavby |
| DSP | Dokumentace pro stavební povolení |
| ZDS | Dokumentace pro zadání stavby |
| ZZVZ | zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek |

3. Předmět plnění

- 3.1. Zhotovitel se, na základě podmínek uvedených v zadání **veřejné zakázky**, podmínek sjednaných v této smlouvě a dle PDPS, zavazuje na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí, řádně a včas provést dílo spočívající ve zhotovení stavby, označené objednatel (zadavatelem) jako „**Dopravní řešení lokality ulic Štítného, Lannova a Dvořákova, České Budějovice**“ (dále jen **Dílo**) v rozsahu dle PDPS s označením „**Dopravní řešení lokality ulic Štítného, Lannova a Dvořákova, České Budějovice**“ - a výkazu výměr vč. soupisu prací, zpracované projektovou kancelář AP2 projekt, s.r.o., Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice, IČ: 46625895 (datum zpracování říjen 2014) a „**Stavební úpravy Lannovy třídy**“ zpracované SOBIG s.r.o., Lannova 32, 370 01 České Budějovice, IČ:28149271 (datum zpracování listopad 2016) a objednatel se zavazuje za řádně dokončené a předané Dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu, ve formě a postupem dle podmínek této smlouvy.

3.2. Součástí provedení Díla je/jsou

- 3.2.1. provedení fotodokumentace z průběhu provádění Díla, geodetické zaměření, pasportizace stávajících objektů a případných přeložek inženýrských sítí, vč. prostorového vytýčení polohy Díla (stavby) před zahájením stavebních prací. Výsledky tohoto vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem;
- 3.2.2. provedení či obstarání veškerých prací a dodávek, která jsou zapotřebí k úplnému provedení Díla, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje výslovně objednatel;
- 3.2.3. dodávky nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění a v souladu s plánem BOZP, který je součástí projektové dokumentace k Dílu;
- 3.2.4. likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností zhotovitele při provádění Díla. Zhotovitel je povinen dle bodu 10.11.4. této smlouvy předložit objednateli, způsobem stanoveným v této smlouvy doklady o likvidaci odpadů. Zhotovitel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že je původcem odpadu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Na základě této skutečnosti je zhotovitel povinen dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady, zejména je povinen uložit veškerý odpad, zbytky stavebního materiálu, nátěrových hmot, chemických směsí apod. výlučně na povolené skládky, případně je nechat zlikvidovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady a poplatky s tím spojené jsou součástí ceny Díla.
- 3.2.5. zajištění konečného úklidu prostor staveniště dle požadavků objednatele nebo oprávněných uživatelů, a to ve lhůtách stanovených touto smlouvou;
- 3.2.6. zajištění všech zákonem stanovených nebo dohodnutých zkoušek technických zařízení, budou-li taková zařízení součástí Díla. Veškeré doklady o provedení těchto zkoušek je zhotovitel povinen předat objednateli dle bodu 10.11.1. této smlouvy;
- 3.2.7. zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování a následné odstranění.
- 3.2.8. zhotovení dílenských, konstrukčních a výrobních výkresů, pokud je jich k provedení Díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu Díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace k Dílu, zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu, provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
- 3.2.9. dodání veškerých materiálů, prací nebo detailů Díla, které sice nejsou zobrazeny nebo specifikovány ve Smluvních dokumentech, jsou však zřejmě nezbytné pro řádné provedení Díla;
- 3.2.10. vyhotovení Dokumentace skutečného vyhotovení Díla.
Dokumentace skutečného vyhotovení Díla musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré odchylky od požadavků projektové dokumentace (PDPS), jak byly známy v době podání nabídky zhotovitele k veřejné zakázce. Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována projektová dokumentace (PDPS), která je součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou jednoznačně patrné z výkresů, musí být popsány v technické zprávě k Dokumentaci skutečného vyhotovení. Dokumentace skutečného vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat

projektovaný a skutečný stav předmětu Díla. Zhotovitel je povinen Dokumentací skutečného vyhotovení předat objednateli nejpozději do dne zahájení předání a převzetí Díla dle této smlouvy, a to v šesti (6) originálních tištěných vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro výběr zhotovitele je vyhotovena digitálně, bude součástí Dokumentace skutečného vyhotovení i jedno (1) vyhotovení v digitální formě na CD (výkresy ve formátu *.dgn nebo *.dwg, texty ve formátu MS Word).

3.2.11. pořízení kompletní dokladové části stavby v počtu 4 vyhotovení, v rozsahu bodu 10.11. této smlouvy

- kompletní přehled dokladů a dokumentace
- Dokumentace skutečného provedení stavby dle bodu 3.2.10.
- originál stavebního deníku (v počtu 1 vyhotovení)
- doklady předepsané příslušným stavebním povolením a projektovou dokumentací (PDPS)
- protokol o vytýčení stavby
- protokol o odborném vedení stavby dle příslušného druhu stavby
- zápisy o komplexním provedení případných zkoušek Díla
- přehled provedených kontrol a zkoušek zapsaných ve stavebním deníku
- osvědčení (atesty) materiálů výrobků použitých na Díle
- prokazatelné doklady o likvidaci odpadů
- ostatní doklady stanovené závaznými předpisy.

3.3. Zhotovitel je povinen dodat Dílo kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny požadavky objednatele a objednatelem deklarovaný účel, požadavky PDPS a příslušných technických norem (včetně požadavků stanovených pro užívání Díla správními orgány nebo provozovateli) a požadavky uvedené ve Smluvních dokumentech. V případě rozdílných kritérií stanovených různými technickými normami, platí vždy kritérium pro přísnější normu. Zhotovitel je povinen dodržet závaznost technických norem i v případě, že se jedná o normu doporučující. Dílo musí splňovat veškeré požadavky závazných předpisů platných v České republice v době jeho předání a převzetí objednatelem, dle podmínek této smlouvy.

V případě nejasností je zhotovitel povinen před zahájením konkrétních prací na Díle předem jejich provedení konzultovat s technickým dozorem stavebníka a objednatelem. Zhotovitel je povinen použít pro provedení Díla materiály a zařízení nové a nepoužité, které mají takové vlastnosti, aby byla, po dobu předpokládané životnosti Díla, při běžné údržbě zaručena, závaznými předpisy či technickými normami požadovaná pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienická nezávadnost a bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochrana zdraví a životního prostředí.

Jestliže bude nezbytné, pro bezvadné provedení Díla, vyhotovení dalších částí projektové dokumentace, které nejsou obsaženy v technické dokumentaci dodané objednatelem, požádá zhotovitel písemně (v dostatečné lhůtě předem) objednatele o dodání takovéto dokumentace. Objednatel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení i technickému dozoru stavebníka, a to opětovně s dostatečným předstihem před prováděním té části Díla, která je touto dokumentací řešena. Veškerá takto dodaná dokumentace musí být odsouhlasena i projektantem, který zpracoval projekt pro stavební povolení. Tento souhlas zajišťuje objednatel.

3.4. Zhotovitel je povinen řešit vlastní realizaci Díla tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla (nebo při odstraňování jeho vad) tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele nebo třetích osob (vlastníků sousedních nemovitostí či jejich oprávněných uživatelů). Zhotovitel je při provádění Díla taktéž povinen počínat si tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do vlastnického práva třetích osob nebo jiných práv vlastníků či oprávněných uživatelů.

3.5. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek (vymezených součástí Díla), včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně Díla.

4. Lhůty provádění díla

- 4.1. Smluvní strany se dohodly na lhůtách plnění Díla takto:
- | | | |
|--------|--|--|
| 4.1.1. | zhotovitel se zavazuje převzít staveniště : | do 10-ti dnů ode dne obdržení prokazatelné výzvy objednatele k převzetí staveniště |
| 4.1.2. | zhotovitel se zavazuje zahájit práce na Díle: | do 3 týdnů od převzetí staveniště |
| 4.1.3. | zhotovitel se zavazuje ukončit stavební práce: | do 70-ti kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle bodu 4.1.1. této smlouvy |
| 4.1.4. | zhotovitel se zavazuje předat celé Dílo objednateli: | do 30-ti kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací dle bodu 4.1.3. této smlouvy |
- 4.2. Záruční doba na Dílo počíná běžet a trvá dle podmínek této smlouvy uvedené v bodě 11.2. a 11.3. této smlouvy.
- 4.3. Zhotovitel je oprávněn Dílo provést a předat objednateli i před lhůtou uvedenou v bodě 4.1.3., resp. 4.1.4. této smlouvy, když případným provedením Díla před lhůtami uvedenými ve smlouvě nesmí být dotčena kvalita Díla.
- 4.4. V případě, že ve lhůtě uvedené
- | | |
|--------|---|
| 4.4.1. | v bodě 4.1.1. nedojde k převzetí staveniště objednatelem z důvodu překážek při předání staveniště, které by mohly mít vliv na řádné provedení Díla, uvede se tato skutečnost do Protokolu o předání a převzetí staveniště a lhůta pro předání a převzetí staveniště bude posunuta, včetně posunutí lhůt uvedených v bodě 4.1.2., 4.1.3 a 4.1.4., a to o stejný počet dnů, po které nemohl zhotovitel převzít staveniště z uvedených důvodů. |
| 4.4.2. | v bodě 4.1.2 až 4.1.3 nastanou takové překážky v zahájení či pokračování plnění Díla, které nespočívají na straně zhotovitele (především nevhodnost aktuálních klimatických podmínek pro provádění Díla, jejichž existence i namítaná nevhodnost musí být předem odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka, neposkytnutí oprávněně požadované součinnosti objednatele, vyšší moc spod.) budou o stejný počet dnů, po které nemohl zhotovitel plnit své povinnosti, posunuty i následující lhůty plnění dle této smlouvy. Důvody uvedeny v tomto bodě musí být zaznamenány ve Stavebním deníku. |
- 4.5. Objednatel je oprávněn rozhodnout o přerušení prací na Díle, s účinností od dne doručení tohoto rozhodnutí objednatele o přerušení prací zhotoviteli. Přerušení prací trvá až do doby pokynu objednatele o pokračování v pracích, které je účinné opětovně dnem doručení tohoto pokynu zhotoviteli. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení rozhodnutí objednatele o přerušení prací, ukončit veškeré prováděné práce a zajistit staveniště tak, aby nedošlo ke škodám na dosud provedených pracích, na majetku objednatele či majetku a zdraví třetích osob nebo ke škodám na životním prostředí. Takovéto zajištění staveniště je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu přerušení prací na Díle. Účelně vynaložené náklady na takové zajištění staveniště jdou k tíži objednatele, ledaže by nutnost přerušení prací způsobil svým zaviněním zhotovitel.
- 4.6. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s Harmonogramem prací.
- Harmonogram prací**
- | | |
|--------|---|
| 4.6.1. | Zhotovitel je povinen do sedmi (7) dnů ode dne předání staveniště dle bodu 4.1.1. této smlouvy, předat objednateli Harmonogram prací, aktualizovaný dle skutečného dne předání staveniště. Objednatel je povinen se k Harmonogramu prací (jejich aktualizací) vyjádřit (ve formě souhlasu nebo nesouhlasu) do 7 (sedmi) dnů od jeho převzetí. |
| 4.6.2. | Zhotovitel je dále povinen provést, a ve lhůtě 7 (sedmi) dnů ode dne vzniku relevantní změny, předat objednateli postupem dle tohoto článku i všechny aktualizace Harmonogramu prací. |

Zhotovitel je povinen provést aktualizaci Harmonogramu prací i kdykoliv k výzvě objednatele ve lhůtě a postupem dle tohoto bodu 4.6.

- 4.6.3. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla, bez zbytečného prodlení, informovat objednatele o skutečnosti, že nebude schopen dodržet jednotlivé termíny Harmonogramu prací (aktualizovaného Harmonogramu prací), včetně zdůvodnění. V případě, že zhotovitel nedodrží tuto informační povinnost, nemůže uplatňovat u objednatele návrh na prodloužení jakékoliv lhůty uvedené v této smlouvě.

5. Cenové podmínky

- 5.1. Cena Díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Nabídkovou cenou se rozumí cena obsažená v nabídce zhotovitele, která byla zhotovitelem nabídnuta na základě ocenění jednotlivých stavebních prací, činností či dodávek, potřebných pro provedení Díla dle **Soupisu prací činností a dodávek**.
Cena Díla je stanovena jako cena pevná vycházející z nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení k veřejné zakázce a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením Díla dle této smlouvy, zejména náklady na materiál, pracovní síly, strojní zařízení, dopravu, zařízení a ostrahu staveniště, administrativu, dokumentaci připravovanou zhotovitelem dle podmínek této smlouvy, poplatky, cla i případné pokuty stanovené zhotoviteli v případě porušení jeho povinností dle této smlouvy nebo jiných právních předpisů v souvislosti s prováděním Díla.
Celková cena díla činí 5 870 509,- Kč bez DPH
(slovy pět milionů osm set sedm set desát tisíc pět set devět korun českých).
K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Cena Díla a každá jednotková cena za položku výkazu výměr je cena pevná, nejvýše přípustná a neměnná. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná po celou dobu trvání smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny
- 5.2. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není-li v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.
- 5.3. Ke změně ceny Díla může dojít pouze v případě, kdy
- 5.3.1. objednatel požaduje dodatečné stavební práce, činnosti či dodávky, které nejsou obsaženy v předmětu Díla (PDPS), pokud jsou nezbytné a změna zhotovitele (dodavatele) není možná z ekonomických či technických důvodů, případně by tato změna mohla objednateli způsobit značné obtíže anebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota těchto změn nepřekračuje ZZVZ stanovený limit;
 - 5.3.2. objednatel požaduje vypuštění některých prací (činností, dodávek) z předmětu Díla (činností či dodávek), když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předpokládat, změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota nepřekročí ZZVZ stanovený limit;
 - 5.3.3. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smluvními stranami známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu Díla
 - 5.3.4. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti odlišné od PDPS (neodpovídající geologické údaje apod.)
- 5.4. Postup při předpokládaných změnách ceny Díla:
- 5.4.1. vyskytne-li se v průběhu provádění Díla nutnost provedení dalších prací, (činností nebo dodávek), které nebyly součástí položkového rozpočtu, je zhotovitel povinen nejpozději do

24 hodin od zjištění nutnosti provedení těchto prací, informovat o této skutečnosti objednatele a nejpozději do 3 pracovních dnů od stejného momentu nacenit tyto nové práce formou cenové nabídky, kterou předloží objednateli. Dle charakteru a nacenění těchto prací, bude buď mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě, nebo dojde k jiné úpravě tohoto smluvního vztahu. Pokud zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nutnosti provedení nových prací (činnostech či dodávkách) a nezíská předem písemný souhlas objednatele k jejich provádění, nesmí tyto práce či nebo dodávky dále provádět. Pokud tak přesto učiní, nevzniká mu nárok na jejich zaplacení a objednatel nemá povinnost tyto práce zhotoviteli zaplatit.

- 5.4.2. ustanovení bodu 5.4.1 se použije i v případě, kdy se v průběhu provádění stavebních prací ukáže nutnost (či vhodnost) vypuštění některých prací (činností či dodávek), které byly součástí položkového rozpočtu nebo nutnost výměny jedné nebo více položek Soupisu stavebních prací, když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany nemohly předpokládat a které jsou nutné pro řádné dokončení díla.
- 5.5 V případě změny ceny Díla při změně rozsahu předmětu plnění se vždy použijí jednotkové ceny uvedené v kalkulaci nabídkové ceny (položkového rozpočtu) nebo cenová soustava, např. ÚRS Praha a.s. (dále jen ceník).
Pro výpočet jednotkové ceny budou použity:
- smluvní jednotkové ceny předmětných prací, činností a dodávek uvedených v položkovém rozpočtu zhotovitele (jsou-li tyto ceny v položkovém rozpočtu uvedeny);
 - nejsou-li příslušné práce, činnosti a dodávky v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací činností a dodávek dle ceníkové ceny nové položky
 - není-li cena nové položky uvedena v ceníku, určí se jednotková cena na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
- 5.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel nepřipouští podstatnou změnu závazku z této smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 3 ZZVZ. Jakákoliv nepodstatná změna závazku z této smlouvy je možná jen na základě podmínek stanovených v ZZVZ.

6. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.
- 6.2. Zhotovitel předloží, prostřednictvím **technického dozoru stavebníka**, objednateli, nejpozději do **šestého (6.) dne** následujícího kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém byly fakturované práce skutečně provedeny, soupis těchto provedených prací (činností a dodávek), oceněný v souladu s položkovým rozpočtem. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne jeho obdržení, ne však dříve, než-li s tímto soupisem vysloví souhlas **technický dozor stavebníka**. Zhotovitel do deseti (10.) dnů po odsouhlasení soupisu prací ze strany objednatele vystaví objednateli fakturu. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 6.3. Fakturace dle bodu 6.2. této smlouvy bude provedena dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve **Stavebním deníku** nebo ve výkazu provedené práce dle předchozího bodu, a to formou dílčí faktury (daňového dokladu). Nedílnou součástí dílčí faktury musí být
- zjišťovací protokol dílčího plnění;
 - objednatelem a **technickým dozorem stavebníka** odsouhlasený soupis provedených prací odpovídající soupisu, který musí být identický se soupisem, který zhotovitel postupem dle bodu 6.2. odsouhlasil.

V případě, že daňový doklad (dílčí faktura/faktura) bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto

- vady upozornit do 14 kalendářních dnů, ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu a vadný daňový doklad zhotoviteli bez zbytečného odkladu vrátit. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů začne plynout doručením opravené faktury zpět na Podatelnu statutárního města České Budějovice. Veškeré platby mezi smluvními stranami musí probíhat výhradně bezhotovostním převodem v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 6.4. Splátnost faktur podle tohoto článku se sjednává v délce 30-ti dní ode dne doručení řádně vyhotovené faktury do sídla objednatele (Podatelnu statutárního města České Budějovice), přičemž fakturovanou cenu uhradí objednatel bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele č. 7000032696/8040 vedený u Oberbank, nebo bankovní účet č. [REDAKCE] vedený u Komerční banky. Jakákoliv změna bankovních informací uvedených v tomto bodě je pro objednatele účinná teprve dnem prokazatelného oznámení této změny objednateli.
- 6.5. Faktura musí respektovat požadavky statutárního města České Budějovice na strukturu daňových dokladů (faktur zhotovitelů) vztahujících se k ekonomické činnosti s možností uplatnění daně z přidané hodnoty. V případě, že se bude jednat o ekonomickou činnost města a zároveň předmětem fakturace budou stavební a montážní práce, je dodavatel (plátce DPH) povinen uvádět na faktuře (daňovém dokladu) platný číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA v rozmezí 41 až 43, vztahující se k režimu přenesení daňové povinnosti DPH.
- 6.6. Objednatel uhradí zhotovitelem fakturované skutečně provedené práce (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem stavebníka) do maximální výše 90% fakturované částky. Zbýlých 10% z celkové fakturace (zádržné), je zhotovitel oprávněn fakturovat nejdříve po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v Zápise o předání a převzetí díla jako celku, pokud by tyto vady či nedodělky zjištěny, a to na základě potvrzení objednatele o odstranění těchto vad a nedodělků, přičemž splátnost faktury pro tuto část fakturace se sjednává v délce 30 dnů ode dne doručení řádně vyhotovené faktury do sídla objednatele (Podatelnu statutárního města České Budějovice). Zádržné podle tohoto odstavce je zhotovitel oprávněn nahradit bankovní zárukou ve smyslu příslušných právních předpisů, pokud výše zajištění v této záruce bude odpovídat celkové výši zádržného vyplývajícího z předchozích vět, přičemž v takovém případě je zhotovitel oprávněn fakturovat do výše 100 % fakturace.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na dobu potřebnou k provedení Díla. O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany Protokol o předání staveniště se stanovením přístupových a příjezdových cest, rozsahu staveniště, bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie či jiných médií, stávajících sítí technické infrastruktury, nacházejících se na prostoru staveniště, případně i na přilehlých pozemcích, které budou stavbou dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí. Součástí protokolu budou též jmenování pověřených osob objednatele (technik objednatele, technický dozor stavebníka, autorský dozor projektanta, koordinátora BOZP a zhotovitele (stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího, osoba zodpovědná za BOZP). Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí (jako například dopravní značení) je součástí nabídky zhotovitele, předložené zhotovitelem jako uchazečem ve veřejné zakázce. Tomu odpovídající náklady, včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové ceně zhotovitele. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je zhotovitel na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. V případě, že zhotovitel bude zřizovat staveniště pro provedení Díla na pozemcích statutárního města České Budějovice, zejména na pozemcích – plochách zeleně, je povinen si předem zajistit souhlas příslušného správního orgánu. Náklady za pronájem těchto pozemků, související správní či jiné poplatky nebo jakékoliv další související náklady zhotovitele s tím spojené, jsou součástí ceny Díla. Před předáním staveniště,

- bude-li to potřebné, předá objednatel zhotoviteli orientační zákresy podzemních sítí nacházejících se v obvodu staveniště. Zhotovitel přebírá odpovědnost za jejich vytyčení a ochranu během provádění stavby.
- 7.2. Zhotovitel je, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele, povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a bezpečnost (dle požadavků této smlouvy) a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.). Zhotovitel je rovněž povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon **technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP**, jakož i pro výkon funkce **autorského dozoru projektanta**, je-li vykonáván.
 - 7.3. Zjistí-li zhotovitel nesoulad skutečného stavu staveniště s předpoklady projektového řešení nebo smluvních ujednání, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit, nejpozději při převzetí staveniště dle bodu 4.1.1. této smlouvy.
 - 7.4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a podmínky stanovené touto smlouvou. Zhotovitel je taktéž povinen na staveništi dodržovat všechny podmínky vlastníků nebo správců sítí technické infrastruktury, se kterými byl seznámen.
 - 7.5. Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi účinná opatření, aby vlivem prováděných stavebních prací nedocházelo k nadměrnému zatěžování okolí stavby prašností, znečišťování, nadměrnému hluku nebo k ohrožení bezpečnosti postupem prováděných prací nebo provozem stavební mechanizace.
 - 7.6. Nejpozději do 14-ti kalendářních dnů ode dne převzetí Díla objednatelem (dle **Zápisu o předání a převzetí Díla**) je zhotovitel povinen na své náklady vyklidit staveniště a odstranit veškerá zařízení staveniště a provést na staveništi a přilehlých plochách závěrečný úklid.
 - 7.7. **Objednatel, osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a objednatelem jmenovaný koordinátor BOZP** jsou oprávněni kontrolovat užívání staveniště. Zjistí-li tyto osoby, že zhotovitel využívá staveniště s nedostatky nebo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z příslušných právních předpisů, jsou tyto osoby oprávněny písemně požadovat, aby zhotovitel užíval staveniště řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným užíváním.

8. Podmínky provádění díla Stavební deník

- 8.1. Zhotovitel provádí Dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při provádění Díla je povinen respektovat všechny závazné předpisy, technické normy a správní akty vztahující se k Dílu. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu, kvalitě a termínech uvedených v této smlouvě a předat je objednateli v souladu se všemi Smluvními dokumenty. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla, poskytovat objednateli s odbornou péčí i odborné rady ve všech otázkách souvisejících s prováděním Díla. Během provádění Díla je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o všech skutečnostech, o kterých se dozví během provádění Díla a které by mohly mít vliv na porušení **Harmonogramu prací**, prodlení v termínech plnění Díla, změny ceny Díla nebo zhoršení kvality Díla a navrhnout objednateli takové opatření, aby k těmto změnám nedošlo. I v průběhu plnění Díla je zhotovitel povinen vyhledávat a informovat objednatele o možnosti takových změn Díla, které povedou nebo by mohly vést k úsporám v ocenění Díla. Tyto navrhované změny však nemohou mít dopad na kvalitu Díla požadovanou objednatelem. V případě schválení návrhu na úsporu ze strany objednatele, bude ekonomická výhoda této úspory připsána ve prospěch objednatele a cena Díla bude o tuto úsporu snížena.
- 8.2. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se zajistit, že v průběhu provádění Díla neumožní jakoukoliv formu nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) z. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění a dodržovat všechny povinnosti stanovené zejména v z. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti a zákonem č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky, v platném znění. Objednatel

- má právo kdykoliv v průběhu provádění Díla provést kontrolu dodržování předpisů o zamezení nelegální práce a požadovat po zhotoviteli předložení příslušných dokladů. Poruší-li zhotovitel povinnosti dle tohoto bodu, a objednateli bude pravomocně uložena pokuta nebo jiná finanční povinnost za umožnění výkonu nelegální práce, popřípadě bude povinen plnit jako ručitel v souladu s ust. § 141a nebo § 141b zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění, zaplatí zhotovitel objednateli náhradu škody ve výši plnění, které musel objednatel zaplatit třetím osobám v důsledku porušení smluvních nebo zákonných povinností zhotovitele (zejména pokuty, penále, náklady řízení, odměny zaměstnanců apod.).
- 8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění Díla nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody nebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem taktéž příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce na Díle. Objednatel je v tomto případě povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu.
- 8.4. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Csizmazia Jan, tel.: [REDAKCE], zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude Blahovič Michal, tel.: [REDAKCE]. Stavbyvedoucí je povinen po celou dobu stavby (provádění Díla) být přítomen na místě provádění Díla (stavbě). Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve smlouvě určený zástupce.
- 8.5. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací na Díle s PDPS a rozhodnutími správních orgánů, vztahujícím se k Dílu, dodržování veškerých závazných předpisů a technických norem, předpisů a technologických postupů při provádění stavby, a to i u svých poddodavatelů. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
- 8.6. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí Díla poddodavatele, je povinen jej seznámit se všemi podmínkami provádění Díla plynoucími ze Smluvních dokumentů. Přenesení jakýchkoli závazků vyplývajících ze Smluvních dokumentů na poddodavatele je vůči objednateli právně neúčinné. Byl-li k prokázání kvalifikace v zadávacím řízení k veřejné zakázce užit poddodavatel, je zhotovitel oprávněn takového poddodavatele nahradit pouze ze závažných důvodů, a pokud takováto osoba disponuje minimálně stejnou způsobilostí, která byla využita k prokázání kvalifikace.
- 8.7. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škody, které vzniknou při provádění Díla vlastníkům nemovitostí, dotčených prováděním Díla nebo třetím osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním Díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů třetích osob může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu a o závěrech tohoto projednání bez zbytečného odkladu informuje písemně objednatele.
- 8.8. Stavební deník, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelům kontrolou provádění Díla a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do Stavebního deníku ze smlouvy. Stavební deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená objednatelům k provádění kontroly Díla, druhý ukládá zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu nejméně deseti let po kolaudaci stavby archivovat. Originál Stavebního deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací dle bodu 3.2.11 této smlouvy. Do Stavebního deníku může dále provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do Stavebního deníku,

- musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů ode dne provedení sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.9. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole provedení částí předmětu Díla, které budou dalším postupem zakryty, anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu objednatele nejméně dva (2) pracovní dny před požadovaným (předpokládaným) termínem pokračování prací a zápisem do **Stavebního deníku** nejméně tři (3) pracovní dny před tímto termínem. Nereaguje-li objednatel na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty pro kontrolu provedení částí předmětu Díla, které budou dalším postupem zakryty, pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části předmětu Díla na svůj náklad.
- 8.10. Objednatel má právo nezasahovat do pořádku na staveništi, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 8.11. V termínu stanoveném ve smlouvě k vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny pozemky dotčené prováděním Díla zpět jejich vlastníkům, a to na základě **Protokolu o předání pozemků**, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s **Oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků** (dle bodu 10.1.2., 10.1.3). Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním Díla jeho vlastníkově bude považován za nedodělek Díla.

9. Kontrola provádění díla, Technický dozor stavebníka

- 9.1. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby dle přísl. ust. zákona č. 132/2006 Sb. územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), konaných ve fázích uvedených ve stavebním povolení, resp. v plánu kontrolních prohlídek. Zhotovitel je povinen zajistit k prováděným kontrolám podmínky a zajistit potřebnou dokumentaci a spolupráci
- 9.2. Objednatel může písemně určit osobu(y), která(é) je (jsou) oprávněna(y) kontrolovat provádění Díla (dále jen **technický dozor stavebníka**). Dojde-li v průběhu stavby ke změně **technického dozoru stavebníka**, je vůči zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového **technického dozoru stavebníka** podepsaného osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických nebo zápisem do **Stavebního deníku**. **Technický dozor stavebníka** potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do **Stavebního deníku** provedení prací, které mají být uplatněny fakturou, případně jiné opodstatněné zápisy.
- 9.3. **Technický dozor stavebníka** je oprávněn kontrolovat provádění Díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro Dílo (stavbu), a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.
- 9.4. **Technický dozor stavebníka** je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu tomuto požadavku vyhovět.
- 9.5. Zjistí-li **technický dozor stavebníka**, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.
- 9.6. Jestliže **technický dozor stavebníka** uzná za potřebné pro bezvadné provedení Díla vyhotovení dalších částí technické dokumentace, které nejsou obsaženy v technické dokumentaci dodané zhotovitelem, požádá písemně zhotovitele o dodání takovéto dokumentace. Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení **technickému dozoru stavebníka** a projektantovi, který zpracoval projekt pro stavební povolení s dostatečným předstihem před prováděním té části Díla, která je touto dokumentací řešena. Náklady na pořízení takovéto dokumentace má zhotovitel zahrnutý do ceny Díla uvedené v bodě 6.1 této smlouvy.

- 9.7. Seznámí-li se **technický dozor stavebníka** při výkonu své funkce na předmětu Díla se skutečnostmi, nebo obdrží-li od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na to **technický dozor stavebníka** výslovně písemně upozornit. **Technický dozor stavebníka** je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, pracovníku projektanta vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.
- 9.8. Tento článek platí obdobně i pro **autorský dozor projektanta**, je-li dle určení objednatele vykonáván nebo koordinátora BOZP, je-li objednatelem určen v rozsahu jejich oprávnění ke kontrolní činnosti.

10. Splnění povinnosti provést dílo

- 10.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli, a objednatel Dílo převezme. Dílo bude předáno na místě samém (tj. na místě na/v kterém se Dílo dle této smlouvy provádí - staveništi), a to na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli a ve lhůtě uvedené v bodě 4.1.4. této smlouvy. Objednatel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat i osoby vykonávající funkci **technického dozoru stavebníka**, případně také **autorského dozoru projektanta** (je-li určen objednatelem) či jiné oprávněné osoby. O předání a převzetí Díla se zavazují obě smluvní strany sepsat samostatný **Zápis o předání a převzetí díla**, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, **technickým dozorem stavebníka** a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věcech technických.

Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými, brání užívání Díla funkčně nebo esteticky.

V **Zápisu o předání a převzetí díla** se uvede

- 10.1.1. soupis všech zhotovitelem předaných dokladů k Dílu (v rozsahu bodu 3.2.11 a 10.11. této smlouvy)
- 10.1.2. soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují
- 10.1.3. lhůta pro odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 10.1.2., která nesmí být delší než 30 kalendářních dnů,
- 10.1.4. cena Díla
- 10.1.5. přesné datum konce záruční doby na Dílo.
- 10.1.6. den vyklizení staveniště

Podmínkou předání a převzetí Díla objednatelem je předání kompletní dokladové části stavby v rozsahu bodu 3.2.11 a 10.11. této smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů před stanoveným termínem pro zahájení přijímacího řízení předat kompletní dokladovou část stavby ke kontrole **technickému dozoru stavebníka**. V případě, že **technický dozor stavebníka** zjistí nedostatky takto předané dokumentace, je zhotovitel povinen tyto vady odstranit nejpozději ve lhůtě určené pro předání a převzetí Díla dle podmínek této smlouvy.

Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě dle bodu 10.1.3. (dle **Zápisu o předání a převzetí díla**), je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. I u takto odstraněných vad bude nadále platit, že zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad takto odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo objednatele na náhradu škody a smluvní pokutu, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků ve smyslu bodu 10.1., vznikla.

- 10.2. Řádné provedení Díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého Díla (případně k jeho uvedení do provozu). K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele resp. **technický dozor stavebníka**, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel je povinen na své náklady zajistit nové zkoušky za přítomnosti objednatele resp. jeho **technického dozoru stavebníka**

- 10.3. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době jeho převzetí objednatelem.
- 10.4. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli písemnou výzvou k převzetí dokončeného Díla, že Dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že Dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí Díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 10.5. V případě, že se objednatel, přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu, nedostaví k převzetí a předání Díla, nebo předávací a přijímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré nezbytné náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s neúspěšným předávacím a přijímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 10.6. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání Díla, zkušebního provozu a kolaudačního řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.
- 10.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
- 10.8. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání Díla (stavby) a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti zhotovitele.
- 10.9. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání Díla (stavby) a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.
- 10.10. Předání a převzetí Díla je zahájeno dnem uvedeným v písemné výzvě zhotovitele k předání a převzetí Díla, přičemž tuto výzvu je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději 5-ti dnů přede dnem uvedeným v bodě 4.1.4. této smlouvy. Za den předání Díla je považován den uvedený v Zápisu o předání a převzetí díla.
- 10.11. Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání Díla dle bodu 10.1. smlouvy mimo doklady uvedené v bodě 3.2.11. , i níže uvedené doklady, listiny, potvrzení, bez jejich předložení objednateli v uvedené lhůtě není dílo považováno za dokončené (Dílo vykazuje vady).
Zhotovitel je povinen předložit dle předchozí věty tyto doklady
- 10.11.1. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
 - 10.11.2. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - 10.11.3. zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
 - 10.11.4. doklady o likvidaci odpadů;
 - 10.11.5. prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobku apod.;
 - 10.11.6. písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich vyjádření před zakrytím sítí;
 - 10.11.7. souhlasná písemná vyjádření majitelů pozemků dotčených stavbou o převzetí pozemků, fotodokumentaci o průběhu stavebních prací;
 - 10.11.8. Dokumentaci skutečného provedení Díla a geodetické zaměření Díla;
 - 10.11.9. originály stavebního deníku (případně deníků)

11. Kvalita Díla, Záruka

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za vady Díla za podmínek a v rozsahu stanoveném o závaznými předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli za jakost díla záruku, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.
- 11.2. Záruční doba na Dílo a veškeré jeho části včetně všech provedených prací je 60 měsíců.

- 11.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla jako celku bez vad a nedodělků (tj. po odstranění vad a nedodělků uvedených v Zápise o předání a převzetí díla dle bodu 10.1. této smlouvy), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání Díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat Dílo jako celek komplexním Protokolem o předání a převzetí.
- 11.4. V případě objednatelem uplatněné záruční vady (**Oznámení o vadě v záruční době**) je zhotovitel povinen do 3 pracovních dní ode dne doručení tohoto **Oznámení o vadě v záruční době** ze strany objednatele, sepsat **Zápis o záruční vadě**, a to na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou smluvních stran. V Zápise bude popsán rozsah vady, s datem jejího zjištění, předpokládaný postup odstranění vady, včetně požadavků na event. součinnost objednatele a lhůty pro odstranění této vady. Zápis musí být podepsán zástupci objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni za smluvní strany jednat v technických věcech.
- 11.5. Zhotovitel je povinen **zahájit práce** na odstranění objednatelem oznámené záruční vady nejpozději do sedmi (7) dní v případě vážné závady (vada, která brání řádnému provozu), jinak do třiceti (30) dní od obdržení tohoto **Oznámení** ze strany objednatele, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu. Zhotovitel je povinen uplatněnou záruční vadu odstranit, ve lhůtě, která bude smluvními stranami dohodnuta a uvedena v **Zápisu o záruční vadě** dle bodu 11.4 této smlouvy. V případě, že se zhotovitel a objednatel nedohodnou na lhůtě pro odstranění uplatněných záručních vad, bude tato určena jednostranně objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé vady.
- 11.6. V případě, že přes písemnou výzvu objednatele, bude zhotovitel v prodlení s jakoukoliv lhůtou uvedenou v bodě 11.4. a/nebo 11.5., má objednatel právo zadat odstranění záručních vad třetí osobě na náklady zhotovitele. U takto odstraněných vad ponese zhotovitel dále záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 11.7. Objednatel je povinen uplatnit záruční vady u zhotovitele písemně a bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. **Oznámení o vadě v záruční době** (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v bodě 1.2. této smlouvy. V **Oznámení** (reklamaci) musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují a uveden způsobem, jakým zhotovitel požaduje sjednání nápravu.

12. Ukončení závazku ze smlouvy

- 12.1. Objednatel je oprávněn ve smyslu ust. § 223 ZZVZ závazek z této smlouvy vypovědět nebo od smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by tím došlo k porušení ust. § 222 ZZVZ. Pro případ vypovězení této smlouvy ve smyslu předchozí věty, si smluvní strany sjednávají výpovědní dobu, která činí 15 dnů ode dne doručení výpovědi zhotoviteli.
- 12.2. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit také v případě, že dojde k podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami a jinými ustanoveními smlouvy, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze, mají trvat i po ukončení smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost stavebních či montážních prací a provedených dodávek, odstranění vad a nedodělků, platí i po jakémkoliv odstoupení od smlouvy, pro část Díla, kterou zhotovitel do tohoto odstoupení realizoval.
- 12.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí
- 12.3.1. více, než-li 30-ti denní prodlení zhotovitele se lhůtou uvedenou v bodě 4.1.2 nebo 4.1.3. nebo 4.1.4. této smlouvy,

- 12.3.2. zhotovitel opakovaně nebo dlouhodobě porušuje jakékoliv své povinnosti stanovené ve **Smluvních dokumentech** nebo **závazných předpisech**, zejména povinnosti stanovené v bodě 8.2. nebo 9.3. nebo 12.11. této smlouvy.
- 12.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit způsobem uvedeným pro podstatné porušení povinností zhotovitele v případě, že
- 12.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovoluji
- 12.4.2. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení
- 12.4.3. zhotovitel vstoupí do likvidace.
- Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, že skutečnosti uvedené v bodech 12.4.1., 12.4.2. nebo 12.4.3. nastaly nebo mohou nastat. Stejně tak je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o skutečnosti, která se týká podstatného zhoršení jeho hospodářských poměrů či změny majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností dle této smlouvy.
- 12.5. Oznámením dle tohoto článku se rozumí písemná zpráva, prokazatelně doručená druhé smluvní straně. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 5 kalendářních dnů poté, kdy se oznamující strana o uvedených skutečnostech dozvěděla nebo při náležitě péči mohla dozvědět. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů. V případě, kdy tuto povinnost zhotovitel nesplní nebo nedoručí uvedené oznámení včas, má objednatel nárok na náhradu škody, která mu tím vznikne, včetně nároku na odstoupení od této smlouvy.
- 12.6. Po odstoupení od smlouvy ze strany objednatele
- 12.6.1. je zhotovitel povinen vyklidit staveniště v den uvedený v oznámení o odstoupení od smlouvy a vrátit ve stejný den objednateli **Smluvní dokumenty**, které mu byly objednatelem v souvislosti se provedením Díla předány; zhotovitel však bez předchozího souhlasu objednatele není oprávněn ze staveniště odstraňovat žádné předměty materiály nebo výrobky (ať zabudované nebo nezabudované), dočasné stavby, strojní zařízení apod.;
- 12.6.2. je zhotovitel povinen objednateli nahradit veškeré náklady a výdaje, případně další škodu, které objednateli vznikly v souvislosti s porušením povinností zhotovitele, pro které objednatel odstoupil od smlouvy;
- 12.6.3. je objednatel oprávněn pozastavit zhotoviteli jakékoliv platby, vyplývající z této smlouvy.
- 12.7. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30-ti denní prodlení objednatele s úhradou ceny díla podle bodu. 5.1. této smlouvy.
- 12.8. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a **závazných předpisů** a příslušných technických norem, vztahujících se k prováděnému Dílu. Zhotovitel odpovídá za škody a vady Díla také způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či stavbě, ledaže prokáže, že nemohl tyto vady, na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče, zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 12.9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud objednatel bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.
- 12.10. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí.

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil při provádění Díla.

- 12.11. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za škody způsobené zhotovitelem objednateli nebo třetím osobám, s plněním minimálně ve výši minimálně 3.700.000,-Kč. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy a práva a povinnosti z ní vyplývajících udržovat citovanou pojistnou smlouvu v platnosti v minimálním rozsahu uvedeném v předchozí větě a na požádání objednatele splnění této své povinnosti doložit.

13. Sankční ujednání

- 13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se lhůtou uvedenou v bodě 4.1.3. nebo 4.1.4. této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z Celkové ceny Díla (bez DPH), uvedené v bodě 5.1. této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
- 13.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se lhůtou uvedenou v bodě 4.1.2. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000,-Kč každý započatý den prodlení
- 13.3. V případě prodlení zhotovitele se lhůtou pro plnění povinností uvedených v bodě 11.4. a/nebo 11.5. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč za každou jednotlivou vadu a každý započatý den prodlení.
- 13.4. V případě nedodržení lhůty stanovené pro vyklizení a vyčištění staveniště dle bodu 7.6. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z Celkové ceny Díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 250 000,-Kč.
- 13.5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se lhůtou uvedenou v bodě 10.1.3. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý i započatý den prodlení.
- 13.6. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která objednateli vznikne porušením povinnosti zhotovitele, a to i za předpokladu, že převyšuje sjednanou smluvní pokutu.
- 13.7. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů spočívajících na straně objednatele.
- 13.8. V případě prodlení objednatele se zaplacením objednatelům již odsouhlasených faktur může zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní úrok z prodlení, jehož výši si smluvní strany ujednávají na 0,02% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 13.9. Smluvní pokuty nebo smluvní úrok z prodlení dle výše uvedených bodů jsou splatné do 10 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

14. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm

- 14.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude Dílo prováděno, a vlastníkem všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. Zhotovitel, po celou dobu provádění Díla, přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem jeho stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a montážní činností dotčeny, do užívání (tj. i staveniště dle podmínek této smlouvy), je povinen je zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí škody na nich až do okamžiku jejich definitivního předání a převzetí objednatelům.
- 14.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu Díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou s nemovitostí pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli.

15. Bezpečnost a ochrana zdraví

- 15.1. Zhotovitel se zavazuje, že v dostatečném časovém předstihu bude informovat své subdodavatele o skutečnosti, že na stavbě je objednatelům určená osoba – koordinátor BOZP a upozorní všechny

subdodavatele na stavbě na plnění povinností uložených zákonem č. 309 /2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění.

- 15.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zhotovitele a jeho subdodavatelů, jakožto všech ostatních osob oprávněně se pohybujících na staveništi a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.
- 15.3. Zhotovitel bude postupovat při provádění Díla v souladu se všemi předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech osob zhotovitele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje na požádání zajistit proškolení o BOZP osob objednatele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu.
- 15.4. Pokud se na stavbu dostaví se souhlasem objednatele nebo na základě rozhodnutí veřejného orgánu některá osoba nebo skupina osob ke krátkodobé návštěvě, zajistí zhotovitel doprovod těchto osob po stavbě, popřípadě zastaví na příslušném úseku práci po dobu pohybu návštěvníků v daném prostoru. Toto zastavení práce nemá vliv na lhůtu dokončení díla.
- 15.5. Zhotovitel zajistí přiměřeně bezpečný a čistý přístup a příjezd ke všem místům a pracovištím stavby po celou dobu trvání stavby.
- 15.6. Zhotovitel bude dbát na používání ochranného oblečení, ochranných krytů, brýlí a jiných ochranných pomůcek všemi osobami pracujícími na stavbě a obdobně i osobami, které se na staveništi pohybují s vědomím zhotovitele.

16. Závěrečná ustanovení

- 16.1. Tato smlouva vznikla dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 16.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, které budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané odpovědnými zástupci obou smluvních stran. K platnosti dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.
- 16.3. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíží hospodářskému – obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá. Smluvní strany jsou povinny nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné výzvy druhé smluvní strany k nahrazení neplatného nebo neúčinného ustanovení, odsouhlasit navrhovanou změnu nebo v této lhůtě doručit druhé smluvní straně své zdůvodnění odmítnutí, společně s novým návrhem.
- 16.4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i poměry z ní vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a dalšími příslušnými právními předpisy ČR.
- 16.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem posledního z účastníků této smlouvy nebo v případě, že bude tato smlouva uzavírána po 1.7.2017, po splnění povinností stanovených v zákoně č. 134/2016 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Tato Smlouva je vyhotovena v sedmi (7) originálních provedeních, z nichž dva stejnopisy obdrží zhotovitel a pět (5) stejnopisů obdrží objednatel.
- 16.6. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí

rovněž s tím, že úplné znění této smlouvy včetně všech jejích příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz) a profilu zadavatele (objednatele). Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tuto smlouvu, jakož i jiné skutečnosti z ní nebo z jejího naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

- 16.7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost při plnění jeho povinností stanovených v ust. § 219 ZZZVZ.
- 16.8. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění takto: Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele.
- 16.9. Smluvní strany jsou povinny doručovat si vzájemně listiny, doklady či jiné dokumenty, vyjma Zápisů z kontrolních dnů, návrhů Změnových listů a Změnové listy a návrhů Dodatků k této Smlouvě, které lze předat osobně smluvně určenému zástupci objednatele oprávněnému jednat za zhotovitele ve věcech technických, prostřednictvím ID, doporučenými zásilkami, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně na Podatelnu zhotovitele nebo objednatele. V případě doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, se má za to, že zásilka je doručena nejpozději 5-tým dnem ode dne prokazatelného odeslání zásilky, nepřevezme-li si zásilku adresát dříve. Smluvní strany jsou povinny prokazatelným způsobem se navzájem informovat o změnách údajů uvedených v článku 1. Smluvní strany.
- 16.10. Uzavření této Smlouvy o dílo bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění změn a doplňků schváleno usnesením Rady města České Budějovice ze dne 6. 6. 2017, č. 818/2017.
- 16.11. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1- Položkový rozpočet (nabídka zhotovitele).

V Českých Budějovicích dne 18. 10. 2017

V Českých Budějovicích dne


Za objednatele:



.....
Ing. Jiří Svoboda
primátor
statutárního města České Budějovice



Za zhotovitele:



.....
Pavel Dolanský
předseda představenstva EDIKT a.s.

 **EDIKT**®
54
Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
IČ 25172528 DIČ CZ25172528 tel. 397412624

Souhrnný rozpočet

na stavbu: 0173

Dopravní řešení ulic Štítného, Lannova a Dvořákova

objednatel:

Statutární město České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II. č. 1,2

Rekapitulace nákladů podle hlav v 1000 Kč (bez deseti desetiných míst)

náklady zahrnuté do plánu investiční výstavby

Hlava	náklady	stavební část	technol. část	celkem	celkové náklady bez DPH	DPH 15%	DPH 21%
I.	Projektové a průzkumné práce	0	0	0	0	0	0
II.	Provozní soubory celkem	5516	0	5516	5516	827,4	1158,36
III.	Stavební objekty celkem ZRN	5516	0	5516	5516	827,4	1158,36
IV.	Stroje, zařízení, náklady	0	0	0	0	0	0
V.	Umělecká díla	0	0	0	0	0	0
VI.	Vedlejší náklady VRN	354	0	354	354	53,1	74,34
VII.	Ostatní náklady	354	0	354	354	53,1	74,34
VIII.	Rezerva	0	0	0	0	0	0
IX.	Jiné investice	0	0	0	0	0	0
X.	Náklady z invest. prostředků	0	0	0	0	0	0
XI.	Náklady z neinvest. prostředků	0	0	0	0	0	0
	Celkem	5870	0	5870	5870	880,5	1232,7
	Celkem bez DPH	5870	0	5870	5870	880,5	1232,7
	Celkem včetně DPH	7102,7	0	7102,7	7102,7	880,5	1232,7

Stavba: 0173

Dopravní řešení ulic Štítného, Lannova Dvořákova

Rekapitulace nákladů a výdajů stavebních objektů a provozních souborů

objekt	01 Dopravní řešení lokality	cena bez DPH
III.	Stavební objekty celkem ZRN	3 337 664,60 Kč
VI.	Vedlejší náklady celkem VRN	235 800,00 Kč
VIII.	Rezerva	- Kč
IX.	Náklady z neinvestičních prostředků	- Kč
celkem		3 573 464,60 Kč

Objekt	02 Stavební úpravy Lannovy třídy	
III.	Stavební objekty celkem ZRN	2 178 145,40 Kč
VI.	Vedlejší náklady celkem VRN	118 899,00 Kč
VIII.	Rezerva	- Kč
IX.	Náklady z neinvestičních prostředků	- Kč
celkem		2 297 044,40 Kč

Cena celkem za objekty 01; 02

5 870 509,00 Kč

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : Dopravní řešení lokality ulic Štítného, Lannova a Dvořákova, České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II, č. 1,2
370 02 České Budějovice

Projektant: AP2projekt s.r.o.
Zátkova nábytež 448/7
370 01 České Budějovice

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	KSO	Počet	Cena bez DPH	Cena s DPH
Ostatní a vedlejší náklady				
Ostatní a vedlejší náklady		1	235 800,00 Kč	285 318,00 Kč
Stavební objekt				
101 Komunikace	822.25.7.2	1	3 337 664,60 Kč	4 038 574,17 Kč
CELKEM ZA STAVBU			3 573 464,60 Kč	4 323 892,17 Kč

Poznámka:

V tomto výkazu výměr nejsou započítány výměry pro stavbu II. etapy.

Tyto práce by měly být součástí stavby úpravy ulice Žitkova.

Stavba : Dopravní řešení lokality ulic Štítného, Lannova a Dvořákova, České Budějovice
Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet : 1	KSO:
	822.25.7.2

Základní údaje: Ostatní a vedlejší náklady

Třídník stav. objektů: 822 Komunikace pozemní a letiště
822.2 Komunikace pozemní
822.25 Komunikace místní I. Třídy
822.25.7 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živíci
822.25.7.2 rekonstrukce a modernizace objektu prosta

Rozsah:

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	Typ dílu			Číslo
Ostatní a vedlejší náklady	VRN			
CĚLKEM OBJEKT				235 800,00

Soupis stavebních prací a dodávek jsou zpracovány kombinací datové základny OTSKP - SPK (oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací v cenové základně 2014 a výměr určených na základě projekové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby a individuálního popisu (agregované položky). Cenové a technické Tyto práce by měly být součástí stavby úpravy ulice Žižkova.

svým rozsahem a podrobnostmi danému stupni PD a vyhlášce č.230/2012 Sb. V soupisu prací je zahrnuta veškerá doprava materiálů a hmot na staveništi. Soupis prací předpokládá uložení výkopových materiálů dle zákona o odpadech v platném znění, tj. mimo stavbu na skládce. Pro stavbu jsou závazné veškeré platné normy a vyhlášky. Součástí jsou též předepsané zkoušky a další požadavky na kvalitu.

Poznámka:

*V tomto výkazu výměr nejsou započítány výměry pro stavbu II. etapy.
Tyto práce by měly být součástí stavby úpravy ulice Žižkova.*

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

OTSKP – SPK

Cenová příloha

Stavba : Dopravní řešení lokality ulic Štítného, Lannova a Dvořákova, České Budějovice
Ostatní a vedlejší náklady

Poř. č.	Položka	Text	M.J.	Počet M.J.	Jednotková cena Kč	Celkem Kč
		Ostatní a vedlejší náklady				
1	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU <i>zkoušky písně a svislých konstrukcí dle TKP</i>	kpl	1	32000	32 000,00
2	02720a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY <i>- osazení plynového dopravního značení dle DVO (plynové DZ, zábrany Z4, výstražné světlo, stl.), včetně návrhu, projektování a odsouhlasení s Di Policie a ODeSH MM ČB, DVO by mělo být navrženo v součinnosti se stavbou "Rekonstrukce ulice Štítného" - v případě realizace stavby po rekonstrukci Štítného ulice a! DVO navrhně zhotovítei stavby</i>	kpl	1	80000	80 000,00
3	02911a	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ <i>- vytýčení stávajících a!i technického vybavení před zahájením stavebních prací dle výsledků správců s!i! (viz C.Doklady)</i>	hm	32	1800	57 600,00
4	02911b	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ <i>- geodetické zaměření skutečného stavu</i>	hm	32	1600	51 200,00
5	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE <i>- vypracování DSPS v počtu 3x paré, 1x CD</i>	kpl	1	15000	15 000,00
		Ostatní a vedlejší náklady CELKEM				
		CELKEM v Kč				235 800

Stavba : Dopravní řešení lokality ulic Štítného, Lannova a Dvořákova, České Budějovice
Objekt : Komunikace

Rozpočet : 1	KSO:
SO 101	822.25.7.2

Základní údaje: Komunikace

Třídník stav. objektů: 822 Komunikace pozemní a letiště
822.2 Komunikace pozemní
822.25 Komunikace místní I. Třídy

822.25.7 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živíci

822.25.7.2 rekonstrukce a modernizace objektu prostrá

Rozsah:

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	Typ dílu	Celkem
HSV - 1 - Zemní práce	HSV	246 143,50
HSV - 2 - Základy	HSV	39 585,00
HSV - 5 - Komunikace	HSV	1 604 414,50
HSV - 8 - Potrubí	HSV	140 650,00
HSV - 9 - Ostatní konstrukce a práce	HSV	1 306 871,60
CELKEM OBJEKT		3 337 664,60

Souplsy stavebních prací a dodávek jsou zpracovány kombinací datové základny OTSKP - SPK (oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací v cenové základně 2014 a výměr určených na základě projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby a individuálního popisu (agregované položky). Cenové a technické podmínky položek jsou k dispozici na www.rsd.cz/Technicke-predpisy/OTSKP-SPK. Soupis prací a dodávek odpovídá svým rozsahem a podrobnostmi danému stupni PD a vyhlášce č.230/2012 Sb. V soupisu prací je zahrnuta veškerá doprava materiálů a hmot na staveništi. Soupis prací předpokládá uložení výkopových materiálů dle zákona o odpadech v platném znění, tj. mimo stavbu na skládce. Pro stavbu jsou závazné veškeré platné normy a vyhlášky. Součástí jsou též předepsané zkoušky a další požadavky na kvalitu.

Poznámka:

*V tomto výkazu výměr nejsou započítány výměry pro stavbu II. etapy.
Tyto práce by měly být součástí stavby úpravy ulice Žižkova.*

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

OTSKP - SPK

Černová základna:

Stavba :

Dopravní řešení lokality ulic Štírného, Lannova a Dvořákova, České Budějovice

Objekt :

Komunikace

Poř. č.	Položka	Text	M.J.	Počet M.J.	Jednotková cena Kč	Celkem Kč
		HSV - 1 - Zemní práce				
1	113725	FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM - 8tl. stěr vrstev v místě prahu - plocha 17 m ² (tl. 5cm) a oprava chodníku - plocha 43 m ² (tl. 4 cm) a oprava MK podél obrub - 10 m ² (tl. 5 cm); plánímetrováno	m3	2,85	18600	53 010,00
2	113174	ODSTRAN KRYTÝ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB, ODVOZ DO 5KM - Lannova ulice; odstranění stěr krytů (dlažba 1243 m ²); včetně vyčištění - použitelná dlažba včetně naložení na palety a odvozu a uložení na místo dle požadavku investora (skládku); rozložení dlažby včetně odvozu na skládku; při čištní práci nutné spolupráce se zástupcem investora; plánímetrováno	m3	88,6	250	24 900,00
3	113325a	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM - Lannova ulice; odstranění stěr podkladu - kate dlažby 8,50 mm (pouze v místě pojízdné vozidly - plocha 932 m ²); včetně odvozu a uložení na místo dle požadavku investora (skládku); plánímetrováno	m3	47,6	250	11 900,00
4	113325b	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM - Lannova ulice; odstranění stěr podkladu - celé stěvačkové konstrukce (400 mm) SG C + 2*SD (pouze v místě pojízdné vozidly - plocha 932 m ²); včetně odvozu a uložení na skládku; plánímetrováno; položka se souhlasem investora	m3	380,8	250	95 200,00
5	113484	ODSTRANĚNÍ KRYTÝ CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 5KM - odstranění stěr krytů (zámk. št. 20 m ²); včetně odvozu a uložení na místo dle požadavku investora; plánímetrováno; zámk. št. bude použito na zpevněné vyčistěné plochy	m3	6	235	1 410,00
6	113534a	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM - odstranění stěr, zámkových obrub; včetně odvozu a uložení na místo dle požadavku investora; mohou být zpětně použity	m	19,5	91	1 774,50
7	113534b	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM - Lannova ulice; odstranění stěr, zámkových obrub; včetně odvozu a uložení na místo dle požadavku investora; mohou být zpětně použity - odvození a uložení investora	m	121,5	302	36 883,00
8	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4 oprava a zhuštění podkl. vrstev v místě nových konstrukcí (982 + 102)	m2	1054	14	14 756,00
9	R001	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLTERNÍCH - ošetření stromů v místě nového obložku a obrub	kus	1	6500	6 500,00
		HSV - 1 - Zemní práce CELKEM				246 143,50
		HSV - 2 - Základy				
10	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM - Lannova ulice; položka se souhlasem investora; použije se v případě potřeby nutnosti odvodnění "hlavní" - vrstvy pod dlažbou; trativod bude proveden ve stěvačkové vrstvě SG C	m	195	203	39 585,00
		HSV - 2 - Základy CELKEM				39 585,00
		HSV - 5 - Komunikace				
11	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI - Šte 0/8; vyrovnání v nájezdích prahů	m3	1,2	715	858,00
12	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM - Lannova ulice; položka se souhlasem investora; pouze v místě pojízdné vozidly - plocha 932 m ² ; ŠO 0/8 200 mm	m2	952	330	314 160,00
13	561431	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. 1 TL. DO 150MM - Lannova ulice; položka se souhlasem investora; pouze v místě pojízdné vozidly - plocha 932 m ² ; SC C 8/10	m2	952	415	395 080,00
14	574141	ASFALTOVÝ BETON TŘ. TL. 50MM - ACD 8/10 (17,5 + 8+30)	m2	56,5	395	22 317,50
15	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM - ACL 16+	m2	17,5	425	7 437,50
16	R002	DOPLNĚNÍ KONSTRUKCE VOZOVKY doplnění konstrukce vozovky v Chelčického ul. - lokální opravy	m2	20	580	11 800,00
17	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2	m2	17,5	45	787,50
18	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	m2	56,5	25	1 412,50
19	582613	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 100MM DO LOŽE Z KAM náložky prahu, včetně kate	m2	12	1030	12 360,00
20	582615a	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL. 80MM DO LOŽE Z KAM - Lannova ulice; nové dlažby; včetně kate; stejný druh jako stěvačkové (viz. provozní správa); kateřní dlažby odvození investora (kateřní do obložku)	m2	952	802	763 504,00
21	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 80MM DO LOŽE Z KAM náložky dlažby ledě (varovné a signalizační pásy)	m2	8	750	6 000,00
22	582615b	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL. 80MM DO LOŽE Z KAM chodník; může být použita stěr dlažba z pol. 113484	m2	39	950	37 050,00
23	587208	PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTÝ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM - Lannova ulice; v místech napojení na stěr. stěr; včetně kate; požární rozsoh odvození investora; odhadem 30 m ²	m2	30	675	20 250,00
24	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM - prac. spary; spary (obrub. - asfalt)	m	48,5	235	11 397,50
		HSV - 5 - Komunikace CELKEM				1 604 414,50
		HSV - 8 - Potrubí				
25	R003	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM - kompletní provedení včetně zemních prací, kate, obrysu, atd. - nově připojený štáb včetně zaústění do stěr. roury pod komunikací a jejího napojení	m	7	1350	9 450,00

26	897523	VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 200MM - kompletní provedení včetně napojení, se zápch. uzávěrou a kol. Prostorem; dla. pořadčívku Černík s.r.l.	kus	7	2700	18 900,00
27	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ - kompletní provedení, práce v ohradě	kus	1	2700	2 700,00
28	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ - kompletní provedení výškové úpravy mříží žlabů (13 m) Lannové ulice do úrovně nové dlažby	kus	13	2700	35 100,00
29	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ - kompletní provedení; klopata + kr. hrnce	kus	25	2980	74 600,00
HSV - 8 - Pátrubí CELKEM						140 650,00
HSV - 9 - Ostatní konstrukce a práce						
30	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ - nové DZ (výškové #25a,b)	kus	22	1100	24 200,00
31	914921	SLOUPKY A STŮPKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ - včetně zabudování patky	kus	19	1850	35 150,00
32	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ střev. DZ Rudolfovská ulice (11 ks); Lannové a Chelčického ul. (37 ks); některé DZ budou umístěny na stávajících sloupcích - směle z opačného směru	kus	46	280	13 440,00
33	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM přesun stávajících DZ	kus	2	1590	3 180,00
34	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA - nové vodovodní DZ 60x11 kusů; včetně "přesměrování" barva	m2	12,8	510	6 528,00
35	915222	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - ODSTRANĚNÍ střev. V72a, část 3.úpr.	m2	8,5	260	2 210,00
36	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY - symbol "přesměrování" - "Stop"	kus	21	420	8 820,00
37	91742a	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - nové kamenné obrubníky, včetně lože	m	51	3650	186 350,00
38	91742b	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - Lannové ulice; nové kamenné obrubníky, včetně lože; zapuštěný obrubník žlab - dč. 142 mm druh dle stávajících DZ (viz. průvodní zpráva); navíc 20 m výškový stávající profilovaný žlab	m	162	4425	716 850,00
39	91782	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH Chelčického ul.	m	18	2150	38 700,00
40	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 150MM v místě osazení nových obrub	m	38	230	8 740,00
41	96653	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET STĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 200MM odstranění střev. žlabů a klopata včetně zapojení kanalizace	m	9	585	5 065,00
42	93583a	ŽLABY OCELOLITINOVÉ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČET MŘÍŽÍ nové žlaby, druh dle stávajících	m	15	5140	77 100,00
43	R004	ODSTRANĚNÍ SLOUPKŮ - Lannové ulice; kompletní provedení, odvoz do skladu investora	kus	34	70	2 380,00
44	R005	OCELOVÉ SLOUPKY - Lannové ulice; kompletní provedení včetně ukotvení dle náčrtu (viz. průvodní zpráva); včetně dodávky veškerého materiálu, náčrtu, atd.; sloupky jsou součástí samostatné PD (arch. Urbanec)	kus	0		0,00
45	R006	POPLATEK ZA SKLÁDKU uložení nevhodného materiálu na skládce; včetně odvozu; bude doloženo dle skutečné odvozeného materiálu	t	1715,7	98	168 138,60
HSV - 9 - Ostatní konstrukce a práce CELKEM						1 306 872
CELKEM v Kč						3 337 665

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
2	Stavební úpravy Lannovy třídy	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
173	Dopr. řešení ulic Štítěho, Lannova a Dvořákova	
Projektant :	AP2 projekt s.r.o.	Počet měrných jednotek :
		0
Objednatel :	Statutární město České Budějovice	Náklady na MJ :
		0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
		173
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	0	Ztížené výrobní podmínky	68 802
Z Dodávka celkem			
Z Montáž celkem	28 080	Oborová přírážka	0
R HSV celkem	2 150 065	Přesun stavebních kapacit	0
N PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	2 178 145	Zařízení staveniště	50 097
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy	2 178 145	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	2 297 045	VRN celkem	118 899
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Jméno :	
	Datum :	Datum :	
	Podpis:	Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	2 297 045 Kč	
DPH	21,0 % činí :	482 380 Kč	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	0 Kč	
DPH	21,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 779 425 Kč	

Poznámka :

Stavba :	173 Dopr. řešení ulic Štítného, Lannova a Dvořákova	Rozpočet :
Objekt :	2 Stavební úpravy Lannovy třídy	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
003 Drobná architektura	1 397 350	0	0	0	0
1 Zemní práce	317 147	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	8 100	0	0	0	0
181 Sadové úpravy	31 629	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	51 412	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	344 427	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	28 080	0
CELKEM OBJEKT	2 150 065	0	0	28 080	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	3,2	2 150 065	68 802
Oborová přírážka	0	0,0	2 150 065	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 150 065	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	2 150 065	0
Zařízení staveniště	0	2,3	2 178 145	50 097
Provoz investora	0	0,0	2 178 145	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	2 178 145	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 178 145	0
CELKEM VRN				118 899

Položkový rozpočet

Stavba :	173 Dopr. řešení ulic Střítného, Lannova a Dvořákova	Rozpočet:
Objekt :	2 Stavební úpravy Lannovy třídy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 003						
1	349121001R00	Drobná architektura Montáž prefa. drobné architektury od 0,2 do 1,5 l analogicky pro osazení a montáž: vymezovací sloupek (patník): Chelčického 21 Dvořákova:10 vymezovací sloupek sklopný : Dvořákova:8 Mezisoučet nádoby na zeleň: Dvořákova:4 Mezisoučet betonové prefabrikované lavičky: Dvořákova přírodní 8 Chelčického barevné s nápisy 20 Mezisoučet	kus	71,00	750,00	53 250,00
2	01	Betonová lavička prefabrikovaná - betonový blok rovný 1,6 x 0,4 x 0,4 m, přírodní Dvořákova 8	ks	8,00	8 200,00	65 800,00
3	02	Betonová prefabrikovaná lavička - betonový blok rovný 1,6 x 0,4 x 0,4 m, probarvený s písmem Chelčického 20	ks	20,00	6 600,00	132 000,00
4	03	Nádoba na zeleň - opláštěná dřevěnými lamelami 700 x 700 x 700 mm , vnitřní nádoba 210 l Dvořákova:4	ks	4,00	14 900,00	59 600,00
5	04	Vymezovací ocelový sloupek Ocelové pozinkované sloupky zakončené koulí celk. v. 1100 mm: (ocelová pozink trubka opatřená práškovou barvou + kotevní trubka + kotvení do dlažby): Dvořákova:10 Chelčického:21	ks	31,00	8 700,00	269 700,00
6	05	Vymezovací ocelový sloupek sklopný - - vyjmatalný Ocelové pozinkované sloupky zakončené koulí celk. v. 1100 mm: (ocelová pozink.trubka opatřená práškovou barvou + kotevní trubka + kotvení do dlažby): Dvořákova:8	kpl	8,00	14 500,00	116 000,00
7	06	Podzemní kontejner na separovaný odpad 5 m3, včetně vhozové šachty D+M	kpl	4,00	175 300,00	701 200,00
Celkem za 003 Drobná architektura						1 397 350,00
Díl: 1						
8	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	hod	150,00	56,00	8 700,00
9	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	15,00	44,00	660,00
10	131301202R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 1000 m3 jáma pro kontejnery:124,16	m3	124,16	830,00	103 052,80
11	131301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4	m3	124,16	52,00	6 456,32
12	133301101R00	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 základy pod vymezovací sloupky: 0,3*0,3*0,4*39	m3	1,40	3 120,00	4 380,48
13	133301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4	m3	1,40	75,00	105,30
14	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m (11,9+2,3)*2*2,842	m2	80,71	75,00	6 053,46
15	151101211R00	Odstanění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	80,72	25,00	2 017,95
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m jámy:124,16 šachty:1,4040	m3	125,56	210,00	26 368,44
17	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 10km: 125,564*10	m3	1 255,64	25,00	32 648,64
18	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	125,56	368,00	46 207,55
19	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním zásyp okolo a mezi kontejnery:62,20	m3	62,20	480,00	29 856,00

Položkový rozpočet

Stavba :	173 Dopr. řešení ulic Střelného, Lannova a Dvořáková	Rozpočet
Objekt :	2 Stavební úpravy Lannovy třídy	

P.č.	Cena položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem (Kč)
44	596911212U00	Chelčického:11,20 Klad zámk dl 180 skA<300m2 vozov ;dlažba 200/200/88, Jantar Dvořákova: 37,12 Mezisoučet ;beton.mozaika 100/100/80, Jantar Dvořákova: 13,48 Mezisoučet	m2	11,20 50,60 37,12 13,48	265,00	13 409,00
45	596911222U00	Klad zámk dl 180 skB<300m2 vozov betonová dlažba ze čtyř kamenů tl. 80 mm, Jantar: Dvořákova:50,32 Chelčického:149,03	m2	199,35 50,32 149,03	285,00	56 814,75
46	58300001	Doplnění zácladby v místě parkoviště - po osazení podzemních kontejnerů - kompl. skladba	m2	15,00	265,00	3 825,00
47	583801220a	Kostka dlažební drobná 9/9/9 cm řezaná omíetá okrová Dvořákova:1,89*1,03	m2	1,95 1,95	2 400,00	4 672,08
48	58383b	Deska dlažební žulová řezaná, tryskaná 50/25 cm tl. 5cm, okrová Dvořákova: 18,19*1,03 Chelčického: 11,2*1,03	m2	30,27 18,74 11,54	1 520,00	46 012,98
49	58245210a	Dlažba BEST- sestava 4 kamenů tl. 8cm Jantar Dvořákova: 50,32*1,03 Chelčického: 149,03*1,03	m2	205,33 51,83 153,50	490,00	100 611,95
50	58245262a	Dlažba BEST barevná 20x20x8 Jantar Dvořákova: 37,12*1,03	m2	38,23 38,23	530,00	20 263,81
51	58245289	Dlažba BEST barevná 10x10x8 Jantar Dvořákova: 13,48*1,03	m2	13,88 13,88	490,00	6 803,36
52	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	193,88	176,00	33 928,98
Celkem za		46 Zpevněné plochy				344 427,30
Díl:	M21	Elektromontáže				
53	000001	Přeložení podzemního kabelu EI do nové trasy - naspojování kabelů	m	18,00	1 560,00	28 080,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				28 080,00