

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2017/918/151 ze dne 20.7.2017

(dále i jako Dodatek č.1)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem
Krajského ředitelství Jihlava

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o.

se sídlem Třebíč, Karlovo náměstí 48, PSČ 674 01
zaps. v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63551
IČO: 283 59 216, DIČ: CZ28359216
jednající: Ing. Tomáš Kliner, jednatel

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 20.7. 2017 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR 2017/918/151 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo Sněžná jáma Pouště**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku č.1

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č.1 **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

„Na základě vzniku víceprací se cena za dílo navyšuje o 6.745,73- Kč

Celková cena díla (bez DPH):

Cena dle smlouvy o dílo: 421.715,00 Kč

Dodatek č. 1: 6.745,73 Kč

Cena celkem: 428.460,73 Kč


III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č.1 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.


Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 06.10.2017



Ing. Jan Sovak
ředitel
Krajského ředitelství Jihlava
Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslovská 1105/19, Nový Hradec Králové
500 03 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Jihlava
Lidická kolonie 4925/39, 586 01 Jihlava

Třebíč: 4.10. 2017



TOMireko, s.r.o.
Ing. Tomáš Kliner
jednatel

Příloha: Rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 4.10.2017

Název veř. zakázky: Sněžná jáma Pouště

Zhotovitel: TOMIreko,s.r.o., Karlovo náměstí 48, Třebíč, PSČ 674 01, IČO: 283 59 216

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební oddíly:
Sněžná jáma pouště	Investice - vlastní zdroje		5 – komunikace pozemní

Popis změny:

Sjezd do sněžné jámy bude zpevněn asfaltovým recyklátem v tl. 10 cm pro zamezení erozní činnosti vody a lepší (bezpečnější) sjezdové podmínky.

Zdůvodnění změny:

Sjezd do sněžné jámy bude zpevněn asfaltovým recyklátem v tl. 10 cm pro zamezení erozní činnosti vody a lepší (bezpečnější) sjezdové podmínky.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Se změnami souhlasím

Datum:

4.10. 2017

Podpis:

Dopady:	do projektové dokumentace: Ano		ANO: - rozpočet - vzorový příčný řez	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	Termín dokončení do: 15.10. 2017
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- N: 0,-	Bilance: + 6.745,73- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 6.745,73- N: 0,-	
	Konečná celková cena akce po změně			428.460,73- Kč bez DPH
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			428.460,73- Kč bez DPH

Zástupce zhotovitele - jméno:	Ing. Tomáš Kliner	Datum: 4.10. 2017	Podpis:
-------------------------------	-------------------	-------------------	---------

Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Pavel Převor	Datum: 4.10. 2017	Podpis:
-------------------------------	-------------------	-------------------	---------

Přílohy:

- Rozpočet
- Vzorový příčný řez

Poznámka:

Sněžná jáma Pouště - dodatek ke smlouvě o dílo

Sněžná jáma Pouště- dodatek ke smlouvě o dílo	dodatek č. 1 - vícepráce - položky neobsažené v SOD - koeficientované dle oddílu 5 - pozemní komunikace	6 745,73
Celkem:		6 745,73

Sněžná jáma Pouště - procento víceprací

Sněžná jáma Pouště- procento víceprací	cena ze smlouvy o dílo	421 715,00
	dodatečné stavební práce	6 745,73
	% víceprací	1,60

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sněžná jáma - vícepráce
Objekt: vícepráce

Objednatel: KŘ Jihlava, uživatel - LS pelhřimov 191
Zhotovitel: TOMIREKO s.r.o.
Místo: k.ú. Třešť, revír Pouště

Zpracoval: Ing. Pavel Převor
Datum: 4.10.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	221	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	152,000	42,30	3 679,92	2 749,68	6 429,60	0,00000	20,064

HSV Práce a dodávky HSV

Celkem

Oddíl 5 - komunikace pozemní - dle SOD
Oddíl 5 - komunikace pozemní - 100% rozpočet
KOEFICIENT 1,049
CENA PO KOEFICIENTU: 6 745,730

