

Číslo smlouvy zhotovitele: 17005/2017

DODATEK č.2 **ke Smlouvě o dílo ze dne 6.1.2017**

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

Rekonstrukce koupaliště Vítkov

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Vítkov

se sídlem: náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
Zastoupení: Ing. Pavel Smolka, starosta města
Osoba oprávněná jednat: Ing. Pavel Smolka, starosta města
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Smolka, starosta města
- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Kuboň, vedoucí odboru služeb
Ing. Mikulová Marie, investiční technik
Tel.: 556 312 240 / 603 546 619
E-mail: kubon@vitkov.info/ mikulova@vitkov.info
TDI a koordinátor BOZP objednatele: Karel Brendl
Tel.: 602 689 137
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-1323821/0100
Identifikační číslo: 00300870
DIČ: CZ00300870

dále jen „**Objednatel**“

RENOVA OPAVA, spol. s r.o.

se sídlem: Bechlinská 705/2, 199 00 Praha 18-Letňany
Zastoupena: Pavel Chalupa-jednatel společnosti
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka122765

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Pavel Chalupa tel: 602 705 475
- ve věcech technických: Pavel Chalupa tel: 602 705 475

- ve věcech stavby: Pavel Chalupa tel: 602 705 475
Bankovní spojení: Česká spořitelna Opava a.s.
Číslo účtu: 1860048359/0800
Identifikační číslo: 44738773
DIČ: CZ44738773

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

Smluvní strany se dohodly, že cena díla „**Rekonstrukce koupaliště Vítkov**“ se tímto
Dodatkem č.2 mění takto:

čl.VII.bod 1 Dle přiložených změnových listů a položkového rozpočtu se
snižuje cena zakázky o méněpráce dle položkového rozpočtu ze dne 2.10.2017
na:

cena dle smlouvy o dílo bez DPH	15 072 672,29
cena za méněpráce bez DPH	- 71 663,45
cena za vícepráce bez DPH	73 356,78
<hr/>	
cena dle dodatku č. 2 celkem bez DPH	15 074 365,62

Ostatní body Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 stejnopisech podepsaných oprávněnými
zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno dne 10.10.2017 na schůzi Rady města Vítkova
usnesením č. 2161/58.

Příloha: - změnové listy
- odsouhlasený položkový rozpočet

Ve Vítkově dne 13.10.2017

V Opavě dne 2.10.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Pavel Smolka-starosta města

.....
Pavel Chalupa-jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Renova0481 Oprava koupaliště ve Vítkově**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			73 356,78
PSV			-71 663,45
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 693,33

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 693,33 CZK
Základní DPH	21 %	356,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,33 CZK

Cena celkem s DPH

2 049,00 CZK

v _____

dne

13.10.2017

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Oprava plaveckého bazénu	0	73 357	15 405	88 762	4 332
01	Změny a VCP,MP	0	73 357	15 405	88 762	4 332
02	Oprava dětského bazénu	0	-71 663	-15 049	-86 713	-4 232
01	Změny a VCP,MP	0	-71 663	-15 049	-86 713	-4 232
Celkem za stavbu		0	1 693	356	2 049	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			17 782,20	1 050
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			25 951,60	1 533
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			-26 037,94	-1 538
95	Doplnění ohradníku dle investora	HSV			55 660,92	3 287
762	Konstrukce tesařské	PSV			-30 695,41	-1 813
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-35 839,00	-2 116
783	Nátěry	PSV			-5 129,04	-303
Cena celkem					1 693,33	100

Položkový rozpočet

S:	Renova0481	Oprava koupaliště ve Vítkově
O:	01	Oprava plaveckého bazénu
R:	01	Změny a VCP,MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				17 782,20
1	632922951RTX	Kladení dřevoplastových desek na hliníkové rošty vč. mtž. roštů a terčů, výškově stavitelné, podstavce	m2	7,40000	644,00	4 765,60
2	63292-2951	Dřevoplastové desky (bezúdržbové) tl. 28mm, vč. terčů a roštů	m2	7,40000	1 759,00	13 016,60
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				25 951,60
3	970051018R00	Vrtání jádrové do ŽB d 14-18 mm	m	1,20000	1 393,00	1 671,60
4	901556841	Začištění a zabet. držáků spec. betonem	ks	8,00000	685,00	5 480,00
5	90195025	Držák plavebních drah	ks	8,00000	2 350,00	18 800,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				-26 037,94
6	93857m2	Uzavírací metakrylátový pryskyřičný nátěr	m2	-47,95200	543,00	-26 037,94
Díl: 95		Doplnění ohradníku dle investora				55 660,92
7	639571215R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 150 mm	m2	17,80200	366,00	6 515,53
8	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	29,67000	166,00	4 925,22
9	Z08-VD01	Dod+Mont dřevěný ohradník vč.betonového základu ,kovové patky,lan a příslušenství	m	29,67000	1 490,40	44 220,17
Celkem						73 356,78

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Renova0481	Oprava koupaliště ve Vítkově
O:	02	Oprava dětského bazénu
R:	01	Změny a VCP,MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				-30 695,41
1	762085130R00	Hoblování viditelných částí krovu třístranné	m	-152,00000	68,00	-10 336,00
2	762342203R00	Montáž laťování střeš, vzdálenost lať 22 - 36 cm	m2	-72,00000	47,00	-3 384,00
3	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	-5,04000	762,00	-3 840,48
4	60596002R	Řezivo - fošny, hranoly	m3	-0,60800	5 906,00	-3 590,85
5	61191741R	Palubka obkladová MD tloušťka 20 šíře do 80 mm	m2	-38,64000	247,00	-9 544,08
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-35 839,00
6	Z07	D+M Ocelové kce nadstřešení u dětského bazénu	kpl	-1,00000	35 839,00	-35 839,00
<p style="color: green; font-size: small;">cena stanovena, za dovoz, montáž, vč. patek, lan a spojovacího materiálu cena je odhadovaná, cena bude přesně stanovena po předložení výrobní podrobnější dokumentace</p>						
Díl: 783		Nátěry				-5 129,04
7	783726300R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak	m2	-72,24000	71,00	-5 129,04
Celkem						-71 663,45

Poznámky uchazeče k zadání

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 6		
Zhotovitel:	RENOVA OPAVA, spol. s r .o.			
Investor:	Město Vítkov			
Název akce: Rekonstrukce koupaliště ve Vítkově				
Způsob odeslání / předání datum: 2.10.2017	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	Díl.762,767,783		
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Oprava dětského bazénu				
Popis a zdůvodnění změny:				
Díl:762-konstrukce tesařské-týkají se nadstřešení ocelové konstrukce-byly investorem zrušeny				
Díl: 767-zámečnické konstrukce – týkají se nadstřešení dětského bazénu – byly investorem zrušeny				
Díl:783-nátěry- týkají se nadstřešení dětského bazénu – byly investorem zrušeny				
Počet připojených listů specifikací:		listů A4		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: Ing. Pavel Smolka, starosta města				
.....				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
Položky rozpočtu méněprací jsou obsaženy v kmenovém rozpočtu stavby podle SOD. K návrhu méněprací k provedení stavby nemám připomínek.Položkový rozpočet bude součástí SOD2.				
.....				
Stanovisko projektanta stavby:				
.....				
Příloha: např. položkový rozpočet, fotodokumentace				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	RENOVA OPAVA spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	Pavel Chalupa	
Datum:	2.10.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Oprava dětského bazénu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Díl:762-konstrukce tesařské-týkají se nadstřešení ocelové konstrukce-byly investorem zrušeny</p> <p>Díl: 767-zámečnické konstrukce – týkají se nadstřešení dětského bazénu – byly investorem zrušeny</p> <p>Díl:783-nátěry- týkají se nadstřešení dětského bazénu – byly investorem zrušeny</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 71 663,45		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 71 663,45		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Smolka, starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele: Pavel Chalupa	
Datum: 13.10.2017	Datum: 2.10.2017	

:OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 7		
Zhotovitel:	RENOVA OPAVA, spol. s r .o.			
Investor:	Město Vítkov			
Název akce: Rekonstrukce koupaliště ve Vítkově				
Způsob odeslání / předání datum: 2.10.2017	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	Díl.63,9,93,95		
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Oprava plaveckého bazénu				
Popis a zdůvodnění změny:				
Díl: 63-podlahy a podlahové konstrukce-rozšíření dřevoplastových desek				
Díl : 9- držáky plaveckých drah				
Díl: 93-metakrylátový nátěr				
Díl: 95-rozšíření ohradníků				
Počet připojených listů specifikací:	listů A4			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: Ing. Pavel Smolka, starosta města				
.....				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
K návrhu víceprací k provedení stavby nemám připomínek. Rozšíření víceprací bylo dle přání investora.				
Položkový rozpočet víceprací schválený objednatelem v dodatku ke SOD bude součástí soupisu skutečně provedených prací po zhotovení jednotlivých položek k odsouhlasení.				
.....				
Stanovisko projektanta stavby:				
.....				
Příloha: např. položkový rozpočet, fotodokumentace				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	RENOVA OPAVA spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	Pavel Chalupa	
Datum:	2.10.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Oprava plaveckého bazénu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Díl: 63-podlahy a podlahové konstrukce-rozšíření dřevoplastových desek</p> <p>Díl : 9- držáky plaveckých drah</p> <p>Díl: 93-metakrylátový nátěr</p> <p>Díl: 95-rozšíření ohradníků</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
26 037,94	99 394,72	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 73 356,78		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Smolka, starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele: Pavel Chalupa	
Datum: 13.10.2017	Datum: 2.10.2017	