

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
**č. 044/954225/2011/9954/Če**

**Smluvní strany:**

**Lesy České republiky, s.p.**

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

IC: 42196451


DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Svatopluk Sýkora, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 03/2009: Ing. Danem Králem Ph.D.,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Vltavy se sídlem v Benešově



(dále jen „objednatel“)

a

**PROJECT PLUS KLATOVY, s.r.o.**


IC 49791788; DIČ: CZ 49791788

zapsán v OR u KS v Plzni, oddíl C, vložka 4844

sídlo: Luby 175, Klatovy 339 01

jednající: Ing. Stanislav Brand jednatel společnosti

Ing. Libor Matějka jednatel společnosti



(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující:

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

uzavřený podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách a doplnění smlouvy o dílo č. 044/954225/2011/9954/Če, na akci „Strž Branov - V Luhu“

1. Oddíl III. odst.1 zní nově takto: Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 038 243,00 Kč bez DPH, slovy: jeden milion třicet osm tisíc dvě stě čtyřicet tři korun českých bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle platného zvláštního právního předpisu.

Cena celkem bez DPH:	1 038 243,00 Kč
DPH (20%):	207 649,00 Kč
Cena díla včetně DPH:	1 245 892,00 Kč

**V období od uzavření smlouvy o dílo do 5. 12. 2011 budou v souvislosti s odst. 1 tohoto dodatku zhotovitelem řádně provedeny a vyúčtovány práce v hodnotě 1.708,42 Kč (bez DPH). Zbytek do výše nabídkové ceny zhotovitele v roce 2012.**


Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).

2. Oddíl II. odst.3 – termín dokončení prací k 30.11.2012 nebude odst. č. 1 tohoto dodatku změněn.
3. Změny a doplnění smlouvy o dílo č. 044/954225/2011/9954/Če byly provedeny dle níže uvedených důvodů.  
S ohledem na klimatické a místní podmínky a charakter stavby budou na základě požadavku Obecního úřadu Branov přerušeny práce na stavbě z důvodu zachování přístupu k nemovitostem v zimním období. Budou provedeny pouze práce, které neohroží stabilitu příjezdové cesty k nemovitostem.
4. Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Plzni dne: 24.10.2011

Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Správa toků - oblast povodí Vltavy  
Tyršova 1902, 256 01 Benešov [02]


Ing. Dan Král Ph.D.  
vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy  
Lesy České republiky s.p.



V Plzni dne: 24.10.2011

**PROJECT PLUS KLATOVY, ©**  
spol. s r.o.  
LUBY 175 , 339 01 KLATOVY  
tel.: 376 314 119 - fax: 376 314 117  
IČ: 49791788 , DIČ: CZ 49791788

PROJECT PLUS KLATOVY s.r.o.  
Ing. Stanislav Brand  
Lu



## Položkový soupis prací

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období	Od počátku	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
<b>1 Zemní práce</b>							
1	111 20-1101.R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	29,00	348,00 12,0000	348,00 12,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
2	111 20-1401.R00 Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m <sup>2</sup>	7,00	84,00 12,0000	84,00 12,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
3	112 10-1102.R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmeně 30-50 cm	kus	293,00	293,00 1,0000	293,00 1,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
4	112 20-1102.R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	439,00	439,00 1,0000	439,00 1,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
19	162 30-1402.R00 Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	120,00	120,00 1,0000	120,00 1,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
20	162 30-1422.R00 Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	kus	321,50	321,50 1,0000	321,50 1,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
21	162 30-1912.R00 Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 50cm	kus	65,50	65,50 1,0000	65,50 1,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
22	162 30-1922.R00 Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 50cm	kus	37,40	37,40 1,0000	37,40 1,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
<b>1 Zemní práce</b>				<b>147 123,85</b>	<b>1 708,40</b>	<b>0,00</b>	<b>145 415,45</b>

**PROJECT PLUS KLATOVY, ©**

— spol. s r.o.

LUBY 175, 339 01 KLATOVY

tel.: 376 314 119 - fax: 376 314 117

IČ: 49791788, DIČ: CZ 49791788