

# DODATEK č. 1

## KE SMLouvĚ O DíLO č. 40/17 objednatele č. H311-17-50002 zhotovitele

uzavřený dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky

Sídlo: Horova 28, 616 00 Brno

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Tyrálík

(dále jen „Objednatel“)

a

**Zhotovitel:** SYNER, s.r.o. jako vedoucí společník

Sídlo: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec

IČ: 482 92 516

DIČ: CZ48292516

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: JUDr. Robert Špott, MBA, jednatel a  
Ing. Luboš Váňa, jednatel

a

**Zhotovitel:** FRAMA, spol. s.r.o. jako společník

Sídlo: Žižkova 995/17a, Veveří, 602 00 Brno

IČ: 449 61 219

DIČ: CZ449 61 219

Bankovní ústav: -----

Číslo účtu: -----

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Martin Janošek, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

Tvořící společně společnost pod názvem „Sdružení pro realizaci víceúčelového tělovýchovného zařízení“ dle smlouvy o vzniku společnosti ze dne 16.3.2017

### 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne 26.04.2017 smlouvu o dílo č. 40/17 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby: Víceúčelové tělovýchovné zařízení v Brně-Žabovřeskách.

2.2 Smluvní strany uzavřením tohoto Dodatku č. 1 vyjadřují úmysl změnit obsah Smlouvy způsobem níže uvedeným.

### 3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1 Smluvní strany sjednávají, že znění původního čl. V. LHŮTY PLNĚNÍ, věty 1 Smlouvy bude upraveno dle níže uvedeného tak, že původní znění bude nahrazeno novým zněním.

Původní znění věty b):

Dokončení a předání stavby ve lhůtě do 11 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí prostoru staveniště, tj. do 31.3.2018

Nové znění věty b):

Dokončení stavebních prací, včetně vyklizení objektu ve lhůtě do 30.6.2018

Původní znění věty c):

Předání a převzetí díla do 30 dnů od dokončení stavby

Nové znění věty c):

kolaudace a předání objektu ZŠ Sirotkova uživateli – do 20.7.2018, tak aby 1.8.2018 mohl být zahájen provoz bez jakýchkoliv rušivých vlivů

#### 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 V ostatním, tímto Dodatkem č. 1 nezměněném, zůstává platné a účinné původní znění Smlouvy.
- 4.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.
- 4.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 4.4 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu bezesbýtku porozuměly, a že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. Na důkaz toho smluvní strany připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.
- 4.5 „Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv“, (dále jen „zákon o registru smluv“). Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany.
- 4.6 Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
- 4.7 Tento Dodatek č. 1 mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen na 88. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaném dne 14.9.2017

V Brně dne 18.10.2017

V Liberci dne 3.12.2017

[Redacted signature]

Statutární město Brno  
Městská část Brno - Žabovřesky

za Objednatele  
Ing. Pavel Tyrálík  
starosta městské části

[Redacted signature]

za Zhotovitele  
JUDr. Robert Špott, jednatel  
SYNER, s.r.o.

[Redacted signature]

Ing. Luboš Váňa, jednatel  
SYNER, s.r.o.

[Redacted signature]

Martin Janošek, jednatel  
FRAMA, spol. s r.o.

**FRAMA** spol. s r.o.  
Žižkova 995/17a, 602 00 Brno  
IČ: 44961219  
DIČ: CZ44961219