

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku  
v platném znění

### I. Smluvní strany

<b>1.1. Objednatel:</b>	<b>Město Bohumín</b>
Sídlo:	Masarykova 158 735 81, Bohumín
Zastoupený:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Petr Vícha, starosta města
b) technických:	Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic Ing. Hana Kaspřáková, referent odboru rozvoje a investic
IČ:	00297569
DIČ:	CZ 00297569
Daňový režim:	plátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s., Bohumín,
Č.úctu:	1721638359/0800
<b>1.2. Zhotovitel:</b>	<b>AWT Rekultivace a.s.</b>
Sídlo:	Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá
Zastoupený:	Kamilem Holendou, členem představenstva
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	Na základě pověření člena představenstva ze dne 27.7. 2017
a) smluvních:	Ing. Roman Hrabec, MBA, ředitel pro obchod tel: 596 580 271, <a href="mailto:roman.hrabec@awt-rekultivace.cz">roman.hrabec@awt-rekultivace.cz</a>
b) technických:	Ing. Roman Břenek, ředitel pro mechanizaci a výrobu tel: 596 580 160, <a href="mailto:roman.brenek@awt-rekultivace.cz">roman.brenek@awt-rekultivace.cz</a> Ing. Michal Adamčík, manažer zakázky tel: 721 770 441, <a href="mailto:michal.adamcik@awt-rekultivace.cz">michal.adamcik@awt-rekultivace.cz</a>
IČ:	47676175
DIČ:	CZ47676175
Bankovní spojení:	ING. BANK N. V.
Číslo účtu:	1000507/3500

### Revitalizace dvorního traktu radnice, Masarykova 158, Bohumín

**Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 2. 8. 2017 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:**

- úprava předmětu díla v důsledku nepředvídaných okolností zjištěných při realizaci stavby, tyto práce jsou nezbytné pro dokončení původních prací
- změna termínu dokončení stavby s ohledem na rozšíření díla
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu ceny díla

I.

**V čl. II. Předmět smlouvy**

**Do bodu 2. 1. článku II. se doplňuje následující:**

Předmět díla se mění v rozsahu daném změnovým listem č. 1. Jedná se o níže popsané práce:

- výměna kanalizace včetně zrušení septiku
- bourání betonové podkladní vrstvy ve větším rozsahu než byl předpoklad
- likvidace dodatečně zjištěných septiků
- opěrná zídka rampy

II.

**V čl. III. Doba plnění a místo plnění**

**Čl. III. se upravuje text bod 3. 1. b):**

Termín dokončení stavby do 30. 11. 2017

III.

**V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky**

**Čl. IV. se doplňuje o následující text bod 4. 1. a):**

4. 1. a) Smluvní strany se dohodly na změně ceny Smlouvy o dílo ze dne 2. 8. 2017, na realizaci stavby Revitalizace dvorního traktu radnice, Masarykova 158, Bohumín, které jsou doloženy formou položkových rozpočtů zhotovitele a mění se následovně:

	<b>Cena bez DPH</b>
<b>Cena dle SOD</b>	2 274 590,70
<b>Cena dle dod. č. 1</b>	761 399,24
<b>Celkem cena dle SOD + dod. č. 1</b>	<b>3 035 989,94</b>

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 2. 8. 2017 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně 25. 9. 2017

V Havířově 25. 9. 2017

za objednatele:

*Ing. Petr Vícha v.r.*  
starosta města

za zhotovitele:

*Kamil Holenda v.r.*  
člen představenstva

*Maciej Biernat v. r.*  
předseda představenstva