

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/061/P/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)  
č. GTC/2016/243 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

## Modernizace rejd plavebních komor Baťova kanálu

### Provedení inženýrskogeologického průzkumu

uzavřené mezi:

**OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR**

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: Česká národní banka, pobočka Praha

Číslo účtu: 2006-8322071/0710

IČ: 67981801

a

**ZHOTOVITELEM GeoTec – GS, a.s.**

Sídlo: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4525.

Osoba oprávněná k podpisu SMLOUVY: Ing. Jiří Libus, předseda představenstva  
Mgr. Filip Dudík, místopředseda představenstva

IČ: 25103431

DIČ: CZ25103431

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/061/P/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. GTC/2016/243 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 24.6.2016, s ohledem na hlubší uložení jílových vrstev (nepropustného podloží) oproti původnímu předpokladu a požadavkům vlastníka dotčených pozemků na sanaci vrtů upravuje takto:

1) v čl. III. „SMLUVNÍ CENA“ se vypouští z odstavce 1 původní text:

"cena bez DPH 149.000,- Kč

DPH 21% 31.290,- Kč

Celková cena včetně DPH 180.290,- Kč"

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

"cena bez DPH 172.300,- Kč  
DPH 21% 36.183,- Kč  
Celková cena včetně DPH 208.483,- Kč"

2) v příloze č. 2 – Nabídkový rozpočet se doplňuje nový text v tomto znění:

Číslo položky	Popis práce	mj.	počet mj.	cena / mj (Kč)	cena celkem (Kč)
8.	<b>Vrtné práce</b> - prohloubení vrtů, příplatek k ceně za běžný metr z důvodu vyšší pracnosti	m	6	450,-	2.700,-
9.	<b>Pracovní pažení</b> - k realizaci prohloubených vrtů, nutno aplikovat provozní pažení v celé délce vrtu	m	24	150,-	3.600,-
10.	<b>Tamponáž vrtu</b> - zajištění a doprava směsi - příprava pracoviště - zajištění soustavy k tamponáži - likvidace pracoviště	ks	5	3.400,-	17.000,-

3) v příloze č. 2 – Nabídkový rozpočet se vypouští původní text:

"Celkem Kč (bez DPH) 149.000,- Kč"

a je v této příloze nahrazen novým textem v tomto znění:

"Celkem Kč (bez DPH) 172.300,- Kč"

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/061/P/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. GTC/2016/243 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 24.6.2016, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne .....

V Praze dne .....

Za OBJEDNATELE .....

**Ing. Lubomír Fojtů**  
ředitel  
Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE .....

**Ing. Jiří Libus**  
předseda představenstva  
GeoTec – GS, a.s.

.....  
**Mgr. Filip Dudík**  
místopředseda představenstva  
GeoTec – GS, a.s.