

D O D A T E K č. 1
ke smlouvě o dílo
č. S911/2016/072

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 019/2015: Ing. Mgr. Jan Ševčík,

ředitel Krajského ředitelství Frýdek Místek

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

VZS RYCHTÁŘ s.r.o.

IČO: 25840428

DIČ: CZ25840428

zapsán v obchodním rejstříku u KS Ostrava, oddíl C, vložka 20879

sídlo: Březová 139, 747 44, Březová

zastoupený: ing. Václavem Rychtářem – jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

Předmět dodatku smlouvy

Předmětem Dodatku číslo 1 ke Smlouvě o dílo „**Odstranění havarijního stavu mostu M-11 přes potok Hvozdnice na LC Do Skály**“ číslo S911/2017/072(zakázkové číslo objednatele) ze dne 16.5.2017 je **změna ceny za dílo dle článku IV., bodu 1.**

Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné SoD S911/2017/072(zakázkové číslo objednatele) ve výši:

2 349 765,79 Kč bez DPH cena za provedení díla dle SoD S911/2017/072

Bod 1.,článku IV. cena za dílo se mění a nově zní takto:

Na základě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných méněprací souvisejících s předmětem díla se stanoví náklady prací a činnosti nutných k realizaci zadaných méněprací ve výši:

-108 757,52 Kč Kč bez DPH cena za méněpráce

-108 757,52 Celkem Kč bez DPH za dodatek č.1

Celková cena za provedení díla dle SoD S911/2017/072 včetně dodatku č.1:

2 241 008,27Kč Celkem

Důvodem dodatečně požadovaných a objednaných méněprací objednatelem jsou následující skutečnosti:

- Práce nebyly provedeny z důvodu rozpočtové chyby v projektové dokumentaci.


Nově bude prodloužen **termín řádného dokončení díla dle článku III. odstavce 3.**

Nový termín řádného dokončení díla: **12.11.2017**


Tento dodatek je vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

V Březové, dne: 10.10.2017

Ve Frýdku - Místku, dne: 29.9.2017



Ing. Václav Rychtář
jednatel společnosti



Ing. Mgr. Jan Ševčík
ředitel KŘ Frýdek-Místek



MĚNĚ PRÁCE

Odstranění havarijního stavu mostu M-11 přes potok Hvozdnice na LC Do Skály v obce Litultovice

P.Č.	TV	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				108 757,52	
	D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				37 500,00	
106	K	211	961065422-1	Bourání mostovek ze dřeva tvrdého z hranolů - práce	m3	21,000	300,00	6 300,00	0,00000
107	K	211	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	m3	52,000	600,00	31 200,00	0,00000
	D	997		Přesun sutě				71 257,52	
113	K	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového + kamenitého odpadu na skládce (skládkové)	t	129,480	200,00	25 896,00	0,00000
				75,504+128,48				204,984	
114	K	013	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkové)	t	16,475	400,00	6 590,00	0,00000
115	K	211	997211511	Vodovorná doprava sutě po suchu na vzdálenost do 1 km	t	145,975	140,00	20 438,50	0,00000
116	K	211	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodovorné dopravy sutě	t	2 037,224	9,00	18 335,02	0,00000
				Celkem				108 757,52	

