

# Dodatek č. 1

## K SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 30.06.2017

uzavřené v souladu s § 27 písm. b) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), a s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) (dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany:

### Objednatel:

#### Česká republika – Generální finanční ředitelství

se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město  
zastoupená: Ing. Janou Hamalovou, vedoucí Oddělení hospodářské správy v Ústí nad Labem  
IČO: 72080043  
bank. spojení: ČNB Ústí nad Labem  
číslo účtu: [REDAKCE]  
evidenční číslo AVIS: [REDAKCE]  
adresa pro doručování: Generální finanční ředitelství  
Oddělení hospodářské správy v Ústí nad Labem  
Velká Hradební 61  
400 21 Ústí nad Labem

Kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech organizačních za Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Děčíně: [REDAKCE] - vedoucí Oddělení provozního zabezpečení, tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

Kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE] – referent a zástupce vedoucího Oddělení hospodářské správy v Ústí nad Labem, tel.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

Kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jana Hamalová – vedoucí Oddělení hospodářské správy v Ústí nad Labem, tel.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

na straně jedné  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

### Zhotovitel:

#### Děčínský stavební podnik s.r.o.

se sídlem: Folknářská 1246/21, 405 02 Děčín 2  
zastoupená: Alešem Adamem, jednatelem společnosti  
IČO: 47781483  
DIČ: CZ47781483

společnost je zapsaná v OR vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vl. Č.3901  
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v OR

bank. spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]

Kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Aleš Adam, jednatel, tel.: [REDAKCE]  
e-mail: [REDAKCE]

Kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE] stavbyvedoucí, tel.: [REDAKCE]  
e-mail: [REDAKCE] a [REDAKCE] obchodní ředitel, tel.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

na straně druhé  
(dále jen „**Zhotovitel**“)  
(dále společně také jako „**smluvní strany**“)

Smluvní strany se dohodly na změnu a doplnění smlouvy o dílo s názvem „**ÚzP v Děčíně – oprava sociálních zařízení - II.etapa**“ ze dne 30.06.2017 a to v níže uvedených bodech takto:

1) **čl. II. Doba plnění bod 2** se mění takto:

Z důvodu omezení zhotovitele objednatelem v provádění prací vzhledem k zabezpečení provozních podmínek objednatele je maximální a nepřekročitelný konečný termín předání kompletního díla stanoven ke dni **3.11.2017**. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

2) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3) Tento Dodatek obsahuje 2 strany a je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

4) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Děčíně dne 19.10.2017

V Ústí nad Labem dne 19.10.2017

Zhotovitel:

Objednatel:

.....  
Aleš Adam  
jednatel společnosti

.....  
Ing. Jana Hamalová  
vedoucí Oddělení hospodářské správy  
v Ústí nad Labem