

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: SDKŠH/03/17 ze dne 24. 5. 2017

Číslo smlouvy zhotovitele: 217 999

Objednatel:

Se sídlem:

Krajské školní hospodářství České Budějovice

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Ředitelství Protivín, Masarykovo nám. 12, 398 11 Protivín

Zastoupený:

Bc. Petr Stehlíkem, ředitelem Krajského školního hospodářství

IČ:

712 94 775

DIČ:

CZ712 94 775

Bankovní spojení:

████████████████████

Číslo účtu:

████████████████

Telefon:

████████████████

E-mail:

████████████████

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Se sídlem:

ZVÁNOVEC, a.s.

Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice

Zastoupený:

Ing. Jaroslavem Zvánovcem, statutárním ředitelem

IČ:

260 26 279

DIČ:

CZ26026279

Bankovní spojení:

████████████████████

Číslo účtu:

████████████████

Telefon:

████████████████

E-mail:

████████████████

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 5. 2017:

I.

- 1.1. Dne 24. 5. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „**Rekonstrukce výpusti rybníka Řepický Horní**“ v rozsahu stanoveném Projektovou dokumentací zpracovanou společností VODOINVEST, s.r.o., Kozinova 1575/7, 370 07 České Budějovice, zhotovenou pro Krajské školní hospodářství České Budějovice, v rozsahu vymezeném Zadávací dokumentací, Položkovým rozpočtem a Smlouvou o dílo, včetně činností a dodávek potřebných pro dokončení díla.

II.

- 2.1. Dle kapitoly 7. (Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny), bodu 7.5. (Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování) a bodů 7.5.1., 7.5.2, 7.5.3., 7.5.4., 7.5.5. Smlouvy

o dílo se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

- 2.2. V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v příloze č. 1 tohoto Dodatku. Celková cena díla zahrnující vícepráce a méněpráce specifikované tímto Dodatkem se navyšuje o **325 796,- Kč bez DPH** (slovy cena bez DPH: tři sta dvacet pět tisíc sedm set devadesát šest korun českých).
- 2.3. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se bod 7.2.1 (Smluvní cena za provedení díla) Smlouvy o dílo ruší a nahrazuje textem:

Celková cena bez DPH 2 116 948,47 Kč

Výše DPH 444 559,18 Kč

Celková cena včetně DPH 2 561 507,65 Kč

(slovy celková cena včetně DPH: dva miliony pět set šedesát jedna tisíc pět set sedm korun českých šedesát pět haléřů)

III.

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento Dodatek včetně jeho přílohy č. 1 tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu Dodatku.
- 3.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvojnásobném vyhotovení, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 3.4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet včetně soupisu a specifikace víceprací a méněprací (příloha č. 1)

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Protivíně, dne

V Českých Budějovicích, dne

Bc. Petr Stehlík
ředitel KŠH České Budějovice

Ing. Jaroslav Zvánovec
statutární ředitel ZVÁNOVEC, a.s.