



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

provedení Modernizace odbavovacího systému SAREZA – WEBAPP, včetně souvisejících servisních služeb (SLA)

uzavřená podle § 1746 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), mezi smluvními stranami:

Objednatel:

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345

se sídlem:

Zastoupena ve věcech smluvních:

IČO:

IČ:

E-mail:

Telefon:

- dále jen objednatel

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345

Ostrava - Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00

Ing. Jaroslav Kovář – jednatel společnosti

253 85 691 D

CZ25385691

[Redacted]

Zhotovitel:

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně odd.B, č. vložky 6125

se sídlem:

Zastoupena ve věcech smluvních:

Zastoupena ve věcech technických:

Telefon:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

E-mail:

- dále jen zhotovitel

InQool a.s.

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně odd.B, č. vložky 6125

Hněvkovského 30/65, 61700 Brno

Mgr. Tibor Szabó [Redacted]

[Redacted]

29222389

CZ29222389

[Redacted]
Komerční banka, a.s.

[Redacted]

Článek I – Změna smlouvy

- a. Na základě zásadních změn dodavatelů na straně Objednatele, nesoučinnosti třetích stran, změn infrastruktury a dalších nepředvídatelných skutečností se smluvní strany dohodli na změně harmonogramu v příloze č. 2 a to následovně:

T0 – 18. 9. 2017


Fáze	Start	Ukončení
I. etapa: Analýza a návrh řešení		
Zpracování analýzy a návrhu řešení	T0	T0 + 2 týdny
Validace a verifikace	T0 + 2 týdny	T0 + 3 týden
Zpracování připomínek	T0 + 3 týdny	T0 + 4 týdny
Akceptace	T0 + 4 týdny	T0 + 5 týdnů
II. etapa: Realizace - primární scénáře		
Vývoj	T0 + 5 týdnů	T0 + 9 týdnů
Testování	T0 + 9 týdnů	T0 + 10 týdnů

Zpracování připomínek	T0 + 10 týdnů	T0 + 11 týdnů
Akceptace	T0 + 11 týdnů	T0 + 12 týdnů
III. etapa: Realizace - sekundární scénáře		
Vývoj	T0 + 12 týdnů	T0 + 16 týdnů
Testování	T0 + 16 týdnů	T0 + 17 týdnů
Zpracování připomínek	T0 + 17 týdnů	T0 + 18 týdnů
Akceptace	T0 + 18 týdnů	T0 + 19 týdnů
IV. etapa: Implementace do provozu		
Testovací provoz na finální infrastrukturu	T0 + 19 týdnů	T0 + 21 týdnů
Zaškolení obsluhy	T0 + 21 týdnů	T0 + 22 týdnů
Spuštění v ostrém provozu	T0 + 22 týdnů	T0 + 22 týdnů

Článek II – Závěrečná ustanovení

- a. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.
- b. Smluvní strany na důkaz svého souhlasu připojují své podpisy.


V Ostravě dne 22.9.2017



Sportovní a rekreační zařízení
 města Ostravy, s.r.o.
 44/20, 708 00 Ostrava-Poruba
 85691, DIČ: CZ25385691
 IČ: 25385691, tel.: +420 596 977 251
 SEKRETARIÁT č. 1

Objednatel
 Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
 Ing. Jaroslav Kovář, jednatel

V Brně dne 22.9.2017



Zhotovitel
 InQool a.s.
 Mgr. Tibor Szabó, Mgr. Peter Halmo, Mgr. Matúš Zamborský, členové představenstva