

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1425/2017-SML
Číslo smlouvy zhotovitele: /SaM/CL/2017

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXXXXX, ředitel závodu Dolní Vltava
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXXXXX, vedoucí provoz. střediska 6
XXXXXXXXXXXX, úsekový technik 264
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **SaM silnice a mosty a.s.**
sídlo: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel
podniku
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Josef Horáček, místopředseda představenstva a
VTR
IČO: 25018094
DIČ: CZ25018094
bankovní spojení: KB Česká Lípa
číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972
tel.: XXXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Dnešního dne, měsíce a roku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 29.6.2017 (dále jen „dodatek“ a „smlouva“) v následujícím znění:

I.

V článku II. „Lhůty a podmínky realizace díla“ se mění odstavec 1., který nově zní následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) zahájení prací:
bez zbytečného odkladu po předání staveniště.
(objednatel předpokládá předání staveniště: do 15.7.2017)

- b) předání a převzetí dokončeného díla:
dle nabídky dodavatele, nejpozději však do 111 kalendářních dní
(počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště)

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Tento dodatek se uzavírá z důvodu nepříznivého deštivého počasí, jež znemožnilo včasné provedení stavebních prací dle DPS a dodržení schváleného technologického předpisu (viz. příloha č. 1).
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
5. Nedílnou součástí dodatku je:
- příloha č. 1 – zápis zhotovitele ve stavebním deníku ze dne 4.10.2017

V Praze dne

V České Lípě dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
XXXXXXXXXX
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva a ředitel podniku
SaM silnice a mosty a.s.