

**Dodatek č.1 VHZ\_2016/204**  
**ke smlouvě o dílo č.VHZ\_2016/110,**  
**JVS SOD-2016-12**

*níže uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.*

**Stavební úprava kanalizace ul. Fibichova  
v k.ú. Dolní Temenice**

<b>1. Smluvní strany:</b>
---------------------------

Objednatel: **Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.**  
Jílová 2769/6  
787 01 Šumperk

Zastoupení: Ing. Petr Suchomel – předseda představenstva

IČ: 47674954

DIČ: CZ47674954

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. xxx

Další osoby oprávněné jednat:

ve věcech technických: Ing. Jana Paloncý  
(xxx)

*Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, č. vl. 714.*

*(dále jen „objednatel“)*

Zhotovitel: Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.  
Tovární 202/3, 790 01 Jeseník

Zastoupení: Bc. Jan Pleva – jednatel společnosti

IČ: 46580328

DIČ: CZ46580328

Bankovní spojení: KB, a.s., č.ú. xxx

Další osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: Bc. Jan Pleva (xxx)

ve věcech technických: Ing. Ladislav Chmelař (xxx)

*Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, č.vl.3579.*

*(dále jen „zhotovitel“)*

V souladu s ustanovením článku 9. Závěrečná ustanovení se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

#### 4. Cena díla

- a. Za provedené a odsouhlasené vícepráce, které se vyskytly během provádění díla, zaplatí objednatel zhotoviteli cenu dle písemného soupisu prací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami dle SOD, viz. příloha dodatku č.1 – Změnový list č.1, a to:

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena díla vč. DPH 21%</b>
<b>Cena díla dle SoD</b>	<b>566 736,-Kč</b>	<b>119 015,-Kč</b>	<b>685 751,-Kč</b>
<b>Dodatek č. 1</b>	<b>101 826,-Kč</b>	<b>21 383,-Kč</b>	<b>123 210,-Kč</b>
<b>Cena díla dle SoD a dodatku č. 1</b>	<b>668 562,- Kč</b>	<b>140 398,- Kč</b>	<b>808 961,- Kč</b>

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č.1 nedotčena se nemění, a zůstávají v platnosti a účinnosti v plném rozsahu.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech paré, z nichž po dvou obdrží objednatel i zhotovitel.

Příloha č.1: Soupis prací – změnový list č. 1

V Šumperku, dne 3.10.2016

*Za objednatele:*

---

Ing. Petr Suhomel  
předseda představenstva

V Jeseníku, dne 26.9.2016

*Za zhotovitele:*

---

Bc. Jan Pleva  
jednatel společnosti