



dlh k 174\2016 (139/2016)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č.j.: KRPC-55091/ČJ-2016-0200VO-VZJ

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

ze dne 3. 6. 2016

dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Objednatel

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,  
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.

Zastoupená plk. Mgr. Ing. Ivanem Fantou, náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje.

IČ: 75151511

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice

Číslo účtu: [REDACTED]

##### 2. Zhotovitel

společnost: Roman Kučera - stavitelství

sídlo: K. Kovařovice 1315/1, 370 07 České Budějovice

zastoupený: Romanem Kučerou

IČ: 60823020

DIČ: CZ6908271249

Bankovní spojení: Fio banka a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Telefon: +420 602 438 174

E-mail: [REDACTED]

Není zapsán v obchodním rejstříku

### II.

#### Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem díla jsou stavební práce, jejichž provedení je nezbytné k řádnému dokončení původního díla. Potřeba dodatečných stavebních prací nebyla v době podpisu předmětné smlouvy o dílo smluvními stranám známa a byla zjištěna až po odkrytí pochůzí střechy, tedy jako objektivně nepředvídatelné okolnosti. Specifikace a rozsah dodatečných prací je vymezen krycím listem rozpočtu, stavebním rozpočtem a fotodokumentací, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

2. Součástí předmětu díla je také dodání potřebných materiálů a výrobků.

### IV.

#### Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny díla takto:

**Původní cena díla bez DPH: 283 718,69 Kč**

**Cena díla za dodatečné práce dle tohoto dodatku bez DPH: 16 396,63 Kč**

**Celková cena díla včetně dodatečných stavebních prací bez DPH: 300 115,32 Kč**

**DPH 21% 63 024,22 Kč**

**Celková cena díla včetně dodatečných stavebních prací vč. DPH: 363 139,54 Kč**

**S l o v y : t r i s t a š e d a t t r i t i s í c s t o t ř i c e t d e v ě t k o r u n č e s k ý c h p a d e s á t č t y ř i h a l e ř ů**

V.



**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podepsání oprávněnými osobami za obě smluvní strany.
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Příloha: krycí list rozpočtu, stavební rozpočet a fotodokumentace - 5 stran

V Českých Budějovicích

dne: 29. 6. 2016



V Českých Budějovicích

dne: 29. 6. 2016





Roman Kučera - stavitelství



ROMAN KUČERA  
STAVITELSTVÍ  
Královská 1315/1  
370 01, Česká Budějovice  
IČO: 60273020 DIČ: CZ60271249



# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>OÚ Č.Krumlov-Oprava ob.A1</b>	Objednatel:	KŘ Policie Jč kraje	IČO/DIČ:	
Druh stavby a účel:	ZL č.1 - klempířské doplňky: zjištění při	Projektant:	technologický postup navržený	IČO/DIČ:	
Lokalita:	Tovární 165, Č.Krumlov	Zhotovitel:	Roman Kučera stavitelství	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	3.6.2016	Konec výstavby:	15.8.2016	Položek:	3
JKSO:	14/2016OÚ	Zpracoval:	Kučera Roman	Datum:	15.6.2016

## Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>		<b>B</b>		<b>C</b>		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez povné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	8 275,82	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	2 098,76			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		31,46				
<b>ZRN celkem</b>		<b>10 406,04</b>	<b>DN celkem</b>	<b>135,28</b>	<b>NUS celkem</b>	<b>72,84</b>

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>				
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>10 614,16</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>10 614,16</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>2 228,97</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>12 843,13</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	 17.6.2016 Datum, razítko a podpis	 Datum, razítko a podpis


## Stavební rozpočet

Název stavby:	OÚ Č.Krumlov-Oprava ob.A1	Doba výstavby:	61 dní	Objednatel:	KŘ Policie Jč kraje
Druh stavby a účel:	ZL č.1 - klempířské doplňky:zjištění při reali	Začátek výstavby:	3.6.2016	Projektant:	technologický postup navržený
Lokalita:	Tovární 165,Č.Krumlov	Konec výstavby:	15.8.2016	Zhotovitel:	Roman Kučera stavitelství
JKSO:	14/2016OÚ	Zpracováno dne:	15.6.2016	Zpracoval:	Kučera Roman


Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
			<b>Klempířské doplňky: zjištění při realizaci prací</b>				<b>8 275,82</b>	<b>2 130,23</b>	<b>10 406,04</b>		<b>0,028755</b>
		<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>8 275,82</b>	<b>2 098,76</b>	<b>10 374,58</b>		<b>0,028755</b>
1	7	764901010R00	Lindab lemování atiky - krycí rš 125 mm, or m		36,3	244,88	7 062,17	1 826,98	8 889,14	0,00063	0,022869
2	7	764901014R00	Lindab lemování atiky - krycí rš 215 mm, vý m		5,4	275,08	1 213,65	271,78	1 485,43	0,00109	0,005886
		<b>H764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>0,00</b>	<b>31,47</b>	<b>31,47</b>		<b>0</b>
3	7	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky t		0,03	1 048,89	0,00	31,47	31,47	0	0
							<b>Celkem:</b>		<b>10 406,04</b>		



(1)




# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>OÚ Č.Krumlov-Oprava ob.A1</b>	Objednatel:	KŘ Policie Jč kraje	IČO/DIČ:	
Druh stavby a účel:	ZL č.2-oprava stávající povlakové kryt	Projektant:	technologický postup navržený	IČO/DIČ:	
Lokalita:	Tovární 165,Č.Krumlov	Zhotovitel:	Roman Kučera stavitelství	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	3.6.2016	Konec výstavby:	15.8.2016	Položek:	4
JKSO:	14/2016OÚ	Zpracoval:	Kučera Roman	Datum:	15.6.2016

## Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplňkové náklady		<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	0,00	Bez povné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	199,26	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	4 577,73			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		892,10						
Přesun hmot a sutí		0,00						
<b>ZRN celkem</b>		<b>5 669,09</b>	<b>DN celkem</b>	<b>73,70</b>	<b>NUS celkem</b>	<b>39,68</b>		

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>				
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>5 782,47</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>5 782,47</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>1 214,32</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>6 996,79</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOČESKÉHO KRAJE POŠTOVNÍ PŘÍHRADA 370 74 ČESKÉ BUDJOVICE	
Datum, razítko a podpis	17.6.2016 Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

## Stavební rozpočet

Název stavby:	OÚ Č.Krumlov-Oprava ob.A1	Doba výstavby:	61 dní	Objednatel:	KŘ Policie Jč kraje
Druh stavby a účel:	ZL č.2-oprava stávající povlakové krytiny:z Začátek výstavby: 3.6.2016	Projektant:	technologický postup navržený		
Lokalita:	Tovární 165,Č.Krumlov	Konec výstavby:	15.8.2016	Zhotovitel:	Roman Kučera stavitelství
JKSO:	14/2016OÚ	Zpracováno dne:	15.6.2016	Zpracoval:	Kučera Roman

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
			<b>ZL 2 Zjištění při realizaci prací dle Zápisů v SD</b>				<b>1 091,36</b>	<b>4 577,73</b>	<b>5 669,09</b>		<b>0,041198</b>
		<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>141,86</b>	<b>3 471,53</b>	<b>3 613,39</b>		<b>0,01104</b>
1	8	711745567R00	Provedení detailů obr. spojů - prořez boulí m		55,2	65,46	141,86	3 471,53	3 613,39	0,0002	0,01104
		<b>712</b>	<b>Izolace střech (živičné krytiny)</b>				<b>57,40</b>	<b>967,60</b>	<b>1 025,00</b>		<b>0,0082</b>
2	8	712621332R00	Prořez spojů stávající živičné krytiny PVC 1m2		164	6,25	57,40	967,60	1 025,00	0,00005	0,0082
		<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>0,00</b>	<b>138,60</b>	<b>138,60</b>		<b>0,017358</b>
3	8	721171809R00	Demontáž potrubí z PVC DN 100-stávající m		6,6	21,00	0,00	138,60	138,60	0,00263	0,017358
			<b>Ostatní materiál</b>				<b>892,10</b>	<b>0,00</b>	<b>892,10</b>		<b>0,0046</b>
4	8	27342020	Těsnící manžeta - napojení nové vpusti 1 kus		1	892,10	892,10	0,00	892,10	0,0046	0,0046
							<b>Celkem:</b>		<b>5 669,09</b>		

